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Behovet av sanering av äldre bostadshus är omfattande. Proble­
met med omoderna bostäder i äldre flerfamiljshus är mest kon­
centrerat till städernas halvcentrala delar. Både bostadspoli­
tiska program, och ekonomiska faktorer bidrog till att gamla o- 
moderna flerfamiljshus under 1950- och 60-talen kom att stå kvar 
och gradvis förslummas alltmer. Avsikten var tidigare att all 
sådan bebyggelse så småningom skulle ersättas av nybyggnad, del­
vis för ändrade funktioner. I avvaktan på detta koncentrerades 
resurserna för bostadsmarknaden nästan helt på nyexploatering i 
ytterområden. Där sanering skedde var det oftas i form av riv­
ning/nybyggnad. Hela planeringsprocessen var under 1960-talet 
anpassad till detta förhållande.
Konjunkturerna vände emellertid i slutet av 60-talet. Småningom 
växte en insikt fram att resurserna inte räcker till för total­
förnyelse av hela det äldre byggnadsbeståndet. Skillnaden i bo- 
stadsteknisk standard mellan omoderna lägenheter och nyproduce­
rade blev samtidigt allt mer markant medan kravet på "goda bo­
städer åt alla" som en viktig del av välfärdspolitiken framför­
des allt starkare. Jämsides vaknade intresset för bevarande av 
den gamla stadsstrukturen och fasadarkitekturen.
En ökande ombyggnadsverksamhet framstod för statsmakterna som 
en lösning av alla dessa problem. Normer och finansieringsfor­
mer genomgick därför under början av 1970-talet en anpassning 
till ombyggnadsförhållanden.
Sedan några år har därför ombyggnadsverksamheten ökat kraftigt.
I fråga om vad som skall bevaras och hur detta skall ske har de,- 
batten och ställningstagandena varit någorlunda entydiga främst 
i fråga om gatufasadernas arkitektur. Husen uppvisar emellertid 
även i interiören betydande estetiska och kulturhistoriska kva­
liteter. Dessa har inte alltid fått samma positiva behandling 
som husens exteriörer. Vid ombyggnad siktar man ju till en ökad 
god förräntning av kapitalresurser genom att höja bostadsstan­
darden och sköta om eftersatt underhåll. I de gamla lägenheter­
na, som redan har sin fysiska utformning, är det oftast svårt 
att helt uppfylla samma bostadstekniska krav som i nyproduktio­
nen. En anpassning till de befintliga möjligheterna får därför 
ske enligt de normer som gäller (SBN 75, tidigare SBN ombyggnad 
73). Trots detta präglades många ombyggnader av en stark strä­
van efter att uppnå nybyggnadsstandard och nybyggnadsutseende. 
Ett rationalitetstänkande i genomförandeskedet som emanerar ur 
nyproduktionsförhållanden kunde också iakttas. Detta fick omfat­
tande följder för husens inneboende positiva miljöegenskaper, 
liksom för deras kulturhistoriska värde.
Med den koncentration på nyproduktion som rått inom byggsektorn 
de senaste decennierna var det förklarligt att en kontinuerlig 
kunskap om ombyggnadsproblematiken ofta saknats inom de byggan­
de och förvaltande företagen.
Vår föregående rapport (Varsam ombyggnad BFR 7:1976) visade att 
ovarsamhet till största delen inte berodde på normer och lagar 
utan på en brist på klart ställningstagande för vad som var vär­
defullt i den äldre miljön och hur detta skulle bevaras. Denna 
brist kan konstateras både hos samhället och hos den enskilde 
fastighetsägaren och/eller andra delaktiga i ombyggnadsprocessen.
1.2 Problembeskrivning
Projekteringsprocessen vid nybyggnad karakteriseras av att alla 
påverkande faktorer för utformning av projektet i princip är 
kända och kan hållas under kontroll. Slutproduktens egenskaper 
kan exakt definieras; hela kedjan av beslut och åtgärder som le­
der till densamma kan förutsägas och programmeras för att en op­
timering av insatser och resultat skall kunna ske.
Vid ombyggnad har man en tillkommande faktor att beakta i såväl 
programmerings-, projekterings- som genomförandeskede, dvs den 
fysiska form huset har och den hänsyn detta kräver. Svårigheten 
ligger däri att husets egenskaper inte finns beskrivna i till­
gänglig och användbar form och är svåra att analysera fullstän­
digt under projekteringsskedet. Ju större varsamhet man vill 
skall ägnas huset som ingående resurs desto mer uppmärksamhet bör 
man ägna den anpassning av projekteringsprocessen som fordras.
Genom denna process skall två slags ingående resurser utnyttjas 
optimalt, dels de egenskaper ombyggnadsobjeket äger som ingångs- 
resurs, dels de resurser som skall sättas in i själva omvandling­
en, betingade av byggherrens önskemål eller myndigheters krav, 
samt byggföretagets organisation, rutiner, kapacitet, arbets­
kraft etc samt i fall av kvarboende, minimering av störningar, 
anpassning till hyresgästernas önskemål och tillvaratagande 
av hyresgästernas kunskaper.
Teoretiskt sett är ombyggnadsprojekteringens omfattning tänkbar 
längs hela skalan från total projektering även på detaljnivå, 
där varje nödvändig och tänkbar åtgärd under hela ombyggnads- 
skedet är förutsedd och programmerad, till andra ytterligheten 
som innebär att man genomför ombyggnaden med ett minimum av 
ritningsinsatser och arbetet sker efter generella råd och anvis­
ningar, och varje enskild åtgärd bedöms och beslutas vid det 
tillfälle under byggskedet den kräver ett ställningstagande.
Man kan lätt föreställa sig att en slutprodukt lik nyproduktio­
nen erhålles genom ombyggnad med rationella nybyggnadsmetoder 
som baseras på schematiska standardplaner och beskrivningar av 
bindande art, där hänsyn inte tagits till oförutsedda förhållan­
den som huset bjuder eller den inverkan ombyggnaden har på be­
fintliga karakteristiska särdrag i huset. Vid varsam ombyggnad 
skulle däremot dessa särdrag ses som möjliga kvaliteter i slut­
produkten och beslutsprocessen innebära en modifiering av för­
hållandet mellan ritat, beskrivet och beslutat på platsen, så 
att en anpassning till huset kan ske i alla stadier av processen.
I arbetet med vårt tidigare projekt "Varsam ombyggnad" kunde vi 
på slutet konstatera att en sådan bild av två beslutsprocesser 
var alltför enkel och behövde studeras närmare för att kunna ny­
anseras .
I "Varsam ombyggnad" studerades 17 bostadsfastigheter i Stock­
holm, byggda 1860-1920, strax före igångsättning av ombyggnad.
De befintliga egenskaperna och positiva estetiska och kultur­
historiska kvaliteter i interiörer registrerades och jämfördes 
med vad som vid byggnadslovstillfället planerades ske med dem. 
Bakomliggande orsaker till onödig förvanskning av ursprungsmil- 
jön kartlades. Därvid observerade vi att beslut om någon viss 
typ av åtgärd kunde tas vid varierande tidpunkter under plane­
rings- eller byggskede, på varierande beslutsunderlag och av o- 
lika slags rollinnehavare. Beslut kunde också förmedlas på oli­
ka sätt, på ritning, i beskrivning eller muntligen.
Somliga beslut var av mer övergripande karaktär och togs av 
byggherren. Detta gäller t ex val av bostadsteknisk standardni­
vå, som betingas av bl a tillgängliga finansieringsformer. Det­
ta behandlades i "Varsam ombyggnad" kap 4.
Val av standardnivå har en mycket stor betydelse för förutsätt­
ningarna för varsamhet, även om hög standard inte i sig utgör 
ett hinder. Som konstaterades i den rapporten är varsamheten 
också till stor del bestämd av byggherrens, alternativt projek- 
tör/byggares, attityd till och värdering av den gamla miljön. 
Dessa två saker, standardnivå och värdering av befintliga kvali­
teter, kan sägas utgöra "programmet" för ombyggnaden (naturligt­
vis i kombination med det ekonomiska programmet för att få en 
räntabel ombyggnad).
Hur den valda standarden planeras och i detalj utformas avgörs 
genom en lång serie beslut om åtgärder. Somliga låter sig väl 
bedömas och göras på grundval av planritningar under projekte­
ringen. I ett ombyggnadshus är emellertid många beslut beroen­
de av den exakta befintliga utformningen av huset. Här räcker 
inte ritningar som medel, varken för att fatta beslut eller för­
medla deras innebörd. När och hur dessa tillkommande kunskaper 
tillförs beslutsunderlaget varierar och ger varierande resultat. 
Detta har framstått som ett av huvudproblemen att klarlägga, nå­
got som kan göras genom analys av omständigheter kring variabler­
na besiktning/uppmätning, projekteringsomfattning och beslut på 
platsen.
Inom ombyggnadsverksamheten finns i övrigt en serie variabler 
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Vilka av dessa variabler/konstanter har stor inverkan på graden 
av varsamhet i ombyggnad? Är det möjligt att finna klara sam­
band mellan gott ombyggnadsresultat och någon eller några av 
ovanstående faktorer?
Vi tyckte oss, i vårt tidigare arbete, finna att, utöver vad 
som ges av inställningen i allmänhet, varsamhet om befintliga 
kvaliteter kunde påverkas i olika riktningar av sådana omgivan­
de omständigheter. I vårt föregående arbete kunde vi inte pe­
netrera inverkan av dessa faktorer på varsamhetsgraden.
1.3 Syfte
Vi konstaterade i "Varsam ombyggnad" beträffande beslutsproces­
sen att mycket av den ovarsamhet vi iakttog grundade sig på en 
slags likgiltighet hos byggherre, projektor eller byggare. De 
egenskaper som husen ägde och som kunde rubriceras som estetiskt 
eller kulturhistoriskt värdefulla togs i allmänhet inte upp som 
en positiv resurs för det ombyggda huset. Det betraktades i stäl­
let som ett slags "spill-over" om något litet av detta blev kvar. 
Vidare fanns en ren okunnighet eller feltolkning av både normer 
och lånebestämmelser liksom fantasilöshet eller helt enkelt oin­
tresse beträffande de faktiska följdverkningarna av olika beslut 
och det resulterande utseendet efter hela ombyggnaden.
I det tidigare arbetet hade vi kunnat klart konstatera hur be­
roende ett varsamt ombyggnadsresultat var av inställningen hos
de beslutande i fråga om planerade åtgärder. Syftet med det före­
liggande arbetet är att studera
1) huruvida det som vid byggnadslovstillfället var pla­
nerat verkligen kom till utförande oförändrat eller 
om modifieringar beträffande varsamhet gjordes under 
ombyggnadsskedet - och varför
2) om det i hela besluts- och genomförandeprocessen 
fanns någon eller några faktorer eller kombinationer 
av sådana, som i sig underlättade respektive försvå­
rade varsam ombyggnad.
Det föreliggande arbetet utgör en direkt fortsättning på "Var­
sam ombyggnad". En stor del av det material vi fick fram under 
det arbetet kom aldrig att bli föremål för analys. Det gäller 
just byggorganisation, val av projektor, projekteringsomfatt- 
ning osv.
Samtidigt omfattade vår kunskap enbart förhållanden före bygg­
start. Vi ville komplettera detta material med erfarenheter 
från ombyggnadstiden och jämföra verkligheten före med resulta­
tet efter byggnadsskedet.
Huvudintresset i arbetet har kommit att ligga på vad som hände 
under genomförandet och hur resultatet blev, komplettering och 
kontroll av redan tidigare insamlade data samt sammansmältning 
av hela materialet.
Med denna vidgade kunskap vill vi ytterligare belysa olika fak­
torer i beslutsprocessen och beslutsförmedlingen som kan inver­
ka på varsamheten om husens interiörkvaliteter. Kunskaper om 
flera olika ombyggnadsfall och beslutsorganisationer bör vara 
av värde för alla inblandade parter så att en förändring av be­
slutsprocessen underlättas. Ytterst är syftet att befrämja 
varsamhet om miljökvaliteter som upplevs som positiva först och 
främst av dagens brukare men som torde vara i än högre grad 
värdefulla för de boende i framtiden.
1.4 Undersökningsmetod och redovisning
Arbetet har bestått i en empirisk studie av beslutsprocessen i 
de 17 ombyggnadshus som omfattades av vår tidigare rapport BFR 
7:1976.
Följande fastigheter ingick i undersökningen:
Fastighetsbeteckning 
Byggnadsår
Adress Byggherre och/eller 
byggmästare







Brännkyrkag 86 Folke Ericsson 
Byggnads AB
Båtsmannen Mindre nr 9 
1914-1918








Banérg 27 Mats Björklund








Artillerig 40 Viktor Hansson AB
Krabaten nr 8
1895-1896

























nads AB Hallström & 
Nisses)
Pyramiden nr 6 
1903-1904
Blekingeg 61 Svenska Bostäder
Rörstrand nr 24
1863
Upplandsg 8 Svenska Bostäder
Tapeten nr 6
1896-1901
Hornsg 114-116 Byggnadsfirman Olov 
Lindgren AB
Trappan nr 1 
(1760-1762) 1880





Byggnads AB Ivar 
Siösteen
13
Kv Eldaren nr 7
K v Havsfrun nr 25"C^Kv Rörstrand nr 24
Kv Fanan nr 11
Kv Arbetaren nr 10
Kv Krabaten nr 8
Kv Fikonträdet nr 18
CU X.
Kv Trappan nr 1Kv Muttern nr 9 ^jKv Bjälken nr 14
Kv Tapeten nr
Kv Pålen nr 3 o nr 10'
Kv Nybygget nr 14
Kv Båtsmannen Mindre nr 9:
I'Kv Veken nr
jKv Pyramiden nr 6
FIG 1.1 Fastigheternas läge i Stockholm
I detta projekt fick vi kunskap om husens egenskaper före om­
byggnad och vad som vid byggnadslovstillfället var planerat att 
hända i olika detaljer, liksom en hel del om den beslutsprocess 
som lett fram till dessa planer. Vi har tidigare nämnt den brist 
på ställningstagande för de ursprungliga miljökvaliteterna som 
vid där erfor. Ytterligare andra konstateranden gjordes om den 
tidiga delen av beslutsprocessen, speciellt i fråga om låsning 
till standardnivå på grund av lånereglerna samt granskande myn­
digheters roll. (Se BFR 7:1976, kap 4.) Pa dessa baskunskaper 
bygger vi vidare med studier av händelseförloppet under genom­
förandeskedet och fastställande av egenskapsförändringar hos 
"slutprodukten" i relation till ursprunget och till planerna 
vid igångsättningstillfället.
Samtliga 17 hus besiktigades efter ombyggnadens färdigställande. 
Husens interiörer fotograferades och förändringar noterades 
från de vid igångsättningen kända planerna (i vid bemärkelse, 
alltså ej enbart ritningarna). Besiktningen skedde i en del hus 
just innan inflyttning, i andra hus gjordes den en tid efter.^ 
Därvid fick vi även de inflyttade hyresgästernas synpunkter på 
sina lägenheter och ombyggnadens resultat, och även pa relatio 
ner och samarbete med värdar. (Nagra erfarenheter fran dessa om 
byggnader redovisas i kap 6.) För samtliga hus markerades pa 
byggnadslovsritningar var ändringar skett och listor med beskriv­
ningar på dessa upprättades. Dessutom gjordes noteringar av sada- 
na ändringar som ej framgår av ritningar (t ex byte av sockel­
panel till modem sockel). På senaste tillgängliga ritningar 
har vi försökt spåra ändringarna via revideringsdatum. Enkla 
kronologier över hela beslutsprocessen uppställdes för varje hus.
På grundval av denna bearbetning genomfördes kortare intervjuer 
med en eller flera personer verksamma med varje ombyggnadsob- 
jekt. I fråga om sådana ändringar som inte redovisats i plan, 
trots att de kunde ha gjorts, och sadana som inte kan redovi­
sas där, sökte vi därvid klarlägga när och av vem som beslut fat­
tats. Vidare ställdes frågor som berörde händelseförloppet, 
t ex när byggnadslov sökts, när och av vem uppmätning gjorts, 
när projekterings- respektive byggstart skedde och när bygget 
var klart. Den sålunda erhållna informationen fördes in i kro­
nologierna för varje objekt.
Tidigare insamlade bakgrundsdata om till vilken kategori bygg­
herre, projektor respektive byggnadsfirma hörde, ritnings— och 
beskrivningsintensitet, planerad varsamhetsgrad m m sammanställ­
des beträffande samtliga hus. Dessa uppgifter kompletterades 
med de kunskaper som intervjuer och efterbesiktningar gett oss.
En genomgång av dessa faktorer i förhållande till våra 17 un- 
dersökningsfastigheter återfinns i kap 2, som slutar med en 
sammanställning i form av en tabla. Denna utgör grundval, dels 
för urval av de sex mer noggrant undersökta fastigheterna i 
kap 3, dels för de resonemang om möjliga samband mellan grad 
av varsamhet och andra faktorer eller kombinationer av fakto­
rer i ombyggnadsprocessen som förs i kap 4.
För att få kunskap om handhavandet av icke planberoende detal­
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FIG 1.2 Exempel på enkel kronologi
Inflyttning i gårdshus
Byggstart i gathus
Byggstart i gårdshuscm Ignngsättningstillstånd (1 år)
Uppmätning av berörda delar 
Byggnadslov
Ansökan om byggnadslov 
Köp för ombyggnad 
Besiktning för värdering
Urvalet av dessa gjordes i första hand med utgångspunkt från en 
bedömning av vilken "varsamhetsgrad" man hade avsett att uppnå 
i ombyggnaden. Sedan försökte vi passa ihop "varsamma objekt 
med "ovarsamma", med så likartade ingangsförutsättningar i hu­
sen som möjligt för att kunna göra jämförelser. Vi försökte 
samtidigt inom vardera gruppen (varsamma-ovarsamma) fa med sa 
stor spridning som möjligt av variabler som ägarkategori, pro- 
jektörskategori, upplåtelseform och projekteringsintensitet.
På dessa grunder valdes följande hus för ett fördjupat studium:
Båtsmannen Mindre nr 9 
Eldaren nr 7 
Krabaten nr 8 
Pyramiden nr 6 
Modellen nr 5 
Muttern nr 9.
För de 6 utvalda husen har intervjuerna varit mer detaljerade. 
Större ansträngningar har gjorts för att verkligen spåra till­
kommande beslut och ändringsbeslut speciellt då det gällt så­
dant som påverkat varsamheten. Vi har därvid också gatt igenom 
byggmötesprotokoll eller vid intervjun ingående diskuterat 
byggmötenas funktionssätt och de beslut som togs under dessa. 
Vidare har ansvarsfördelningen under olika skeden av ombyggna­
den i fråga utretts. Redan i det tidigare arbetet hade vi fatt 
viss belysning av frågan om projekteringsintensitet samt när och 
i vilken omfattning uppmätning gjorts. Dessa frågor penetrera­
des nu ytterligare. Den insamlade informationen systematisera­
des i detaljerade kronologier, där också för varsamheten rele­
vanta beslut prickades in, liksom ansvarighet under olika ske­
den. Se vidare kap 3.
De sex mer detaljerade studierna belyser framförallt de svårig­
heter eller problem de olika "organisationsformerna" kan inne­
bära.
De ursprungliga planerna att upprätta nagra generella "model­
ler" för beslutsprocessen vid olika organisationsformer har i 
stor utsträckning fått överges. Detta beror dels på ämnets kom­
plexitet vilket gör det svårt att redovisa alla lämpliga fakto­
rer i grafisk form, dels att den vunna kunskapen inte synes 
oss tillräcklig att generalisera alltför mycket från. Forskning 
pågår dessutom inom KTH med avseende pa generella beslutspro­
cesser vid ombyggnad (utan särskild hänsyn till varsamhet).
Vårt resultat redovisas således i form av diskussioner med ut­
gångspunkt från de empiriska studierna och de två typerna av 
kronologier vi upprättat. Detta görs i kap 4.
I detta kapitel försöker vi reda ut förhallanden som paverkar 
varsamhet i plan och detalj.
De erfarenheter från och synpunkter på ombyggnadens faktiska 
resultat, som vi erhållit genom besiktningarna efter det att 
byggena färdigställts, redovisas i kap 5. Däri ingår också tan­
kar och funderingar om vad begreppet standard egentligen inne­
bär.
Vi anser det väsentligt att visa vilka former av kulturförstö­
relse som pågått och fortfarande pågår utan att nagon nämnvärd 
reaktion uppstår - annat än de förtvivlade reaktioner de tidiga­
re boende ger uttryck för. Men också goda och fantasifulla lös­
ningar som har genomförts på många håll måste framhållas - för 
att visa att det faktiskt är ekonomiskt och praktiskt möjligt 
att genomföra varsamma ombyggnader om bara viljan och kunskapen 
finns.
Kap 6 omfattar en sammanställning av våra slutsatser och de re­




2.1 Faktorer beträffande beslutsorganisation
och projektering som kan ha samband med 
varsamhet vid ombyggnad
Efter att ha gått igenom vårt tidigare insamlade, delvis inte 
utnyttjade material (från projekt Varsam ombyggnad) och för al­
la 17 husen genomfört efterbesiktningar med fotografering, upp­
rättat enkla kronologier och gjort intervjuer om byggnadsskedet 
och deSs slutresultat, sammanställde vi en tablå med så många 
ingående variabler som möjligt. Vi ansåg det vara väsentligt 
att ta med många variabler för att se var samband fanns mellan 
någon eller några enskilda deluppgifter och graden av varsam­
het. Om vi bara diskuterade de olika faktorernas korrelation 
med varsamheten var för sig fanns stora risker att vi skulle 
förbise intressanta och viktiga kombinationer av samband.
De ursprungliga planerna för den här studien omfattade egentli­
gen enbart konstellationen ägare/byggare/projektör samt projek- 
teringsomfattning.
Ju mer kunskap vi fått om genomförandedelen av ombyggnadspro- 
cessen desto klarare har det framgått att sambanden mellan var­
samhet och andra förhållanden var mer komplexa än så. Vilka fak­
torer borde då tas upp? Den lista som presenteras här har under 
arbetets gång successivt utökats - vad som fortfarande saknas 
är ekonomiska aspekter. Vid våra intervjuer har det dock varit 
svårt att nå fullständig klarhet om ekonomi och kostnader 
och eftersom den information vi kunnat få i det avseendet är 
fragmentarisk ger vi oss inte in på någon analys därav.
De aspekter vi tar upp och belyser är följande:
. husets byggnadsår
. husets ursprungliga förutsättningar 
. med vilken avsikt fastigheten inköptes 
. ägare/byggare/projektör - olika kombinationer och 
beroendeförhållanden, organisationstyper osv 
. när och av vem uppmätning gjordes 
. projekteringsomfattning
. mängd ändringar, både totalt och beträffande varsam­
het, som skett från byggnadslov till färdig ombygg­
nad
. hur lång tid ombyggnadsarbetena omfattade 
. finansieringsform och därmed sammanhängande bostads- 
tekniska krav
. boendekategori och upplåtelseform
. kvarboende under ombyggnadstiden eller totalevakue- 
ring
. grad av varsamhet i plan och detalj.
Vissa av dessa element är fakta - rena uppgifter som t ex boen­
dekategori eller finansieringsform. Andra utgår från fakta men 
klassificeras av oss enligt principer som beskrivs nedan. Exem­
pel härpå är projekteringsomfattning eller ägare/byggare/pro­
jektör. Ytterligare andra punkter är rena bedömningar som gjorts 
mot bakgrund av vår kunskap om dessa hus och vår uppfattning om
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hur man bör klassificera dem i enlighet därmed; husets förut­
sättningar samt grad av varsamhet är de viktigaste i den grup­
pen. Här gör vi så objektiva bedömningar vi kan men måste natur­
ligtvis vara öppna för att andras uppfattningar kan vara annor­
lunda än våra. Utgångsmaterialet för dessa bedömningar finns de­
taljerat redovisat i "Varsam ombyggnad". Vi benämner i den fort­
satta framställningen undersökningsfastigheterna lite oegentligt 
med enbart kvartersbeteckningen utan nummer. Den exakta fastig- 
hetsbeteckningen återfinns i kap 1.4.
2.2 Byggnadsår
Ett hus ålder har viss inverkan på huruvida det enklare eller^ 
mer komplicerat låter sig anpassa till.de krav som nutiden stäl­
ler på ett bostadshus. Förutom rena skillnader i planlösnings- 
principer, som behandlas nedan under 2.3, finns det vissa de­
taljer vars förekomst har med husets byggnadsår att göra,°Det 
studerade materialet består av fastigheter byggda.mellan aren 
1863 och 1914. Det uppvisar inte grundläggande skillnader be­
träffande byggnadsmaterial och -teknik - alla är byggda av te­
gel t ex och har träbjälklag.
Inredningsdetaljers utformning fluktuerar inte heller så mycket 
med tiden utan snarare med belägenhet i staden och med avsedd 
befolkning, dvs om det innehåller smålägenheter för arbetarklas­
sen eller paradvåningar för det högre borgerskapet.. Dessa detal­
jers förekomst i samtliga hus, oavsett var. eller för vem de 
byggdes, påvisas i Varsam ombyggnad, likaväl som den..speciella 
detaljutformningen hos s k högklassigare hus oftast är att be­
trakta som kuriös snarare än vacker och att den enkla skönheten 
hos detaljer i arbetarbostadshusen generellt sett är av högre 
klass enligt vår uppfattning. Däremot ser man att i de yngre hu­
sen har en viss standardförbättring inträtt i fråga om t ex 
fönster.
Den vanliga typen av fönster under större delen av den undersök­
ta perioden hade en enkel utåtgående bage i en karm som satt en 
bit in i muren - till skillnad från 1700-talets fönster som of­
tast satt i murliv. Denna enkla utåtgående båge kompletterades 
vintertid med lösa innanfönster som noga tätades mot kylan. Den­
na fönsterkonstruktion i olika karm- och spröjsindelningar fanns 
i hus byggda före 1900. Då uppträdde i Fikonträdet (och därefter 
i Eldaren, Modellen och Pålen) ett system med två separata bagar, 
antingen en utåt- och en inåtgående eller två inåtgående. Muttern 
från 1909, hade däremot den äldre enklaste fönstertypen. Veken 1911 
och Båtsmannen 1914 hade kopplade inåtgående bågar med tät. 
spröjsindelning. I dessa två senaste fastigheter har man vid om­
byggnaden behållit de ursprungliga fönstersnickerierna. Gruppen 
dessförinnan, med två särade bågar, hade också gärna kunnat få 
behålla sina smäckra fönster men de har bytts i samtliga fall 
utom i Modellen där bostadsrättsinnehavarna själva avgör hur de 
vill förfara med fönstersnickerierna.
Hygienrum i form av bad eller dusch börjar också förekomma i 
slutet av undersökningsperioden. Nybygget 1897 , Fikonträdet 1899 
och Muttern 1909 hade bad eller dusch i de större lägenhetsty- 
perna, medan Modellen 1905 hade dusch i samtliga en- till tre­
rumslägenheter och badrum i de större lägenheterna.
2.3 Husens ursprungliga förutsättningar
Eftersom samtliga studerade fastigheter hade en snickeribehand- 
ling och detaljutformning väl värd att beakta vid ombyggnad är 
det snarare i fråga om ursprunglig planorganisation som man kan 
diskutera huruvida det enskilda huset hade bättre eller sämre 
förutsättningar. I vissa fall har också bristfällig ursprunglig 
teknik eller konstruktion verkat negativt på ombyggnadens resul­
tat, men det är mer undantagsfall (Bjälken är exempel därpå).
De stora svårigheterna i fråga om planlösning vid ombyggnad är 
förknippade med kök och hygienutrymmen. I de flesta fall (men 
inte alltid) går det att låta köket ligga kvar i plan där det 
ursprungligen legat. Hygienrum däremot bjuder alltid större el­
ler mindre svårigheter. I de flesta fastigheter fanns ursprung- 
ligen (eller installerades under brukstiden) toaletter med mini­
mala mått. Den hygienrumsstandard som krävs i dag omfattar wc, 
stort handfat och dusch eller badkar. Dessa enheter går i bästa 
fall att inrymma i tidigare klädkammare eller garderobspartier, 
ibland med utnyttjande även av den gamla toalettens yta. Vissa 
av de yngre husen hade redan från byggnadstiden badrum eller 
duschrum, om inte i alla lägenhetstyper så åtminstone i de stör­
re.
Vad som bedöms under "Husets ursprungliga förutsättningar" är 
alltsa huruvida de planförändringar som förorsakas av dagens 
normsituation pa ett enkelt sätt hade gått att åstadkomma inom 
befintlig väggstruktur - eller om husets ursprungliga planlös­
ning var sadan att man var tvungen att göra ingrepp av typ 
"dela upp tidigare kök i hygienrum mot hall och kokvrå med 
entré från intilliggande rum".
Planerna för de studerade fastigheterna kan grovt tillföras en­
dera av två huvudgrupper. Den första, äldsta, kan exemplifieras 
med Rörstrand . Huset innehåller två trerumslägenheter med 
kök invid trapphuset och rumsfiler åt gatusidan. En bärande 
hjärtvägg går rak och obruten parallellt med fasaderna. Kommuni- 
kationsytor ligger på gårdssidan av denna hjärtvägg och avslu­
tas mot fastighetsgränserna med garderobspartier. Denna typplan 
kan också vara utförd med en eller två enkelsidiga lägenheter 
mot gatan och dubbelsidiga eller enkelsidiga lägenheter mot går­
den. I dessa fall dubbleras delar av kommunikationsytan mot gat- 
sidan. I vårt undersökningsmaterial kan till den gruppen föras 
Rörstrand, Arbetaren, delvis Bjälken, Krabaten, Tapeten, Elda­
ren, Pyramiden gardshuset, Modellen sidodelarna, ena vingen av 
både Muttern och Veken samt Båtsmannen. I vissa av dessa fastig­
heter hade förrådszonerna tillräckliga mått totalt för att kun­
na rymma hygienutrymmen - i andra var måtten alldeles för små 
för att ens uppdelade hygienfunktioner skulle kunna få plats 
(dvs dusch och handfat i ett utrymme och toalett med litet hand­
fat i ett annat).
Av fastigheterna i den gruppen kan sägas att Rörstrand, Tapeten 
och Modellen hade goda planlösningsförutsättningar. Köken var i 
Rörstrand något väl små men godtagbara, i Tapeten och Modellen 
rymliga och bra.
FIG 2.1 Havsfrun nr 25 och Rörstrand nr 24. 
Ombyggnad av typiskt våningsplan
Av de övriga fastigheterna var det enbart Pyramidens gårdshus 
som kan sägas hade direkt dåliga förutsättningar - de övriga 
har betecknats som halvgoda.
Den andra huvudgruppen utgöres av jugendpåverkade byggnader med 
mer komplicerad planlösning, ibland med hallar speciellt utfor­
made som entrérum och ofta med stora paradlägenheter i hörnläge. 
Rundade eller kantiga brukspräk är vanliga. Denna typ av fastig­
heter exemplifieras av Fikonträdet och omfattar dessutom Fanan, 
Pyramidens gathus, den mittersta delen av Modellen, Pålen (gat- 
husen) samt större delen av Veken.
Dessa fastigheter har planer som inte är regelbundna på samma 
sätt som den tidigare gruppen. Bärande väggar kan gå rakt ibland, 
men kan även vara delvis förskjutna så att ett rikare och mer 
komplicerat planmönster uppstår. I dessa hus kan det finnas ut­
märkta möjligheter till enkelt lösta ombyggnadsplaner men även 
svårigheter att i en gitterstruktur få ihop tillräckligt stora 
ytor i ett sammanhang.
De studerade fastigheterna i denna grupp hade dock samtliga, 
utom Fikonträdet och delar av Veken, goda planförutsättningar 
för en varsam ombyggnad både beträffande kök och hygienrum. I 
Fikonträdet och Veken var förutsättningarna goda i vissa lägen- 
hetsstammar medan andra bjöd större svårigheter.
Mitt emellan dessa båda grupper kan man placera Nybygget, Havs- 
frun och Muttern. Deras planer påminner om den första gruppens, 
med entydigt placerade hjärtväggar och relativt enkla rumssam- 
band, men komplikationer inträder i och med att de är hörnfas­
tigheter och/eller har två trapphus vardera. I övergången mellan 
de två trapphusblocken uppstår oregelbundenheter. I Nybygget 
hade hela fastigheten en viss rymlighet och generositet i pla­
nen, vilket gjorde att man där lätt kunde lösa in de hygienrum 
som krävdes. I Muttern var förhållandena något mindre gyggsam- 
ma; i vissa lägenheter fanns ingen enkel möjlighet att få in 
ens minimala duschar utan att flytta väggar.
Trappan faller lite utanför de ovan beskrivna grupperingarna. 
Fastigheten innehåller en del från 1760-talet som 1880 byggdes 
om och till. Man ser tydligt skillnad i dörrars, fönsters och 
socklars detaljutformning mellan de båda delarna.
Den ursprungliga planen innehöll ett småskaligt regelbundet 
rumssammanhang med filsamband längs fasad. Den nya delen kunde, 
på grund av trapphusets belägenhet, inte utformas i enlighet med 
ren nybebyggelse vid den tiden utan fick en mera fri planlösning 
med kommunikation från rum till rum runt hela den tillbyggda de­
len av planen. Hela fastigheten ägde goda förutsättningar för 
installation av kök och ljusa badrum, något som inte helt ut­
nyttjades vid ombyggnaden.
Ett sammanfattande omdöme om varje fastighets planförutsättning­
ar för varsamhet återfinns i diagrammet under 2.15.
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FIG 2.2 Fikonträdet nr 18. Ombyggnad av typiskt våningsplan
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2.4 Fastigheten inköpt för ombyggnad eller 
för rivning/nybyggnad
De undersökta fastigheterna har av sina nuvarande ägare inköpts 
vid olika tidpunkter och av varierande anledningar. En del fas­
tigheter har köpts som kapitalplacering, andra kanske mer för 
att förse en byggnadsfirma med sysselsättningsmöjligheter.
Vissa av de byggnadsfirmeägda husen köptes inte för att man ha­
de omedelbara planer pä åtgärder för husen utan köpet var ett 
led i successivt övertagande av flera fastigheter i ett kvarter. 
Vad man senare avsåg att göra med detta samlade bestånd berodde 
på när inköpen skedde, dvs de flerfastighetsköp som ägde rum 
under mitten av 60-talet syftade i allmänhet till sanering ge­
nom rivning-nybyggnad, medan de motsvarande samlade köp som 
skedde under de första åren under 70-talet oftast hade klara om- 
byggnadsplaner som orsak.
En fastighet köptes av de boende i huset som bildade en bostads­
rätts fören ing.
Här följer en tablå över de 17 undersökningsfastigheterna och 
tidpunkt för samt avsikt bakom inköp.
Fastigheter inköpta under mitten eller slutet av 60-talet
för rivning/nybyggnad:
HSB Arbetaren en av flera i samma kvarter
Folke Ericsson Bjälken en av flera i samma kvarter
liten byggnadsfirma Veken enstaka fastighet
för ombyggnad eller rivning/nybyggnad:
Reinhold Gustafsson Krabaten en av flera i samma och
Olov Lindgren Tapeten
intilliggande kvarter 
en av flera i samma kvarter
för ombyggnad:
Familjebostäder Trappan fastighet inom bevaringsområde
privatperson Pålen två fastigheter rygg i- rygg
Fastigheter inköpta under 70-talet
för ombyggnad:
Svenska Bostäder Rörstrand en av flera i samma kvarter
Svenska Bostäder Pyramiden en av flera i samma kvarter
Tage Gustafsson Fikonträdet en av flera i samma och 
intilliggande kvarter
Viktor Hansson Havsfrun enstaka fastighet
Einar Mattsson Nybygget nybyggnad på intilliggande tomt
Anders Diös Muttern enstaka fastighet
privatperson Båtsmannen _M_
liten firma Eldaren _ H_
privatperson Fanan
bostadsrättsförening Modellen _n_
Orsakerna till att planerna ändrades från rivning/nybyggnad 
till ombyggnad är dels svårigheterna att få rivningslov, som 
började bli märkbara redan innan lagen om ändring i byggnads­
lagen (1974:385) beträffande rivningsförbud officiellt trädde 
i kraft 1 januari 1974, dels införandet av initialstöd i kombi­
nation med förmånlig statlig belåning för ombyggnad, som skedde 
i juli 1973. Initialstödet kom till som en arbetsmarknadspoli- 
tisk åtgärd med syfte att kompensera byggfirmor och andra för 
de merkostnader de kunde tänkas drabbas av vid övergång från 
nybyggnadsverksamhet till ombyggnad.
2.5 Ägare-byggare-proj ektör
Beslutsprocessen inför och under ombyggnadsskedet äger rum inom 
konstellationen ägare-byggare-projektör. Det organisatoriska och 
ansvarsmässiga sambandet inom och mellan dessa tre intressent­
kategorier behöver klargöras för de i undersökningen ingående 
fastigheterna. Syftet är att, inför diskussionen i kap 4 om vad 
som främjar respektive försvårar varsamhet vid ombyggnad, bely­
sa huruvida vissa organisationstyper som förekommit i det stu­
derade materialet är mer än andra ägnade att möjliggöra och un­
derlätta för varsamhet i och i så fall vilken eller vilka ingåen­
de komponenter som är av större eller mindre betydelse.
Ägare: De studerade fastigheterna ägdes av organisationer
eller personer tillhörig någon av följande huvudgrup­
per:
a) allmännyttigt bostadsföretag ed;
Svenska Bostäder 
Familjebostäder och även 
HSB, såsom icke vinstgivande bostadsföre­
tag
b) privat större byggnadsfirma;
Folke Ericsson Byggnads AB 
Tage Gustavsson Byggnads AB 
Viktor Hansson AB 
Reinhold Gustafsson Byggnads AB 
Byggnadsfirman Anders Diös AB 
Einar Mattsson Byggnads AB 
Byggnadsfirman Olov Lindgren AB
c) privat mindre byggnadsfirma;
AB Byggve
Byggnads AB Ivar Siösteen
d) privatperson
e) bostadsrättsförening.
Byggare: Fastigheterna som ägs av firmor tillhöriga grupper­
na a), b) och c) ovan har också byggts om av ägaren. 
Undantag är den fastighet som ägs av HSB, där om­
byggnadsarbetena utfördes på totalentreprenad av en 
större privat byggnadsfirma.
För de objekt som ägs av privatpersoner har olika 
lösningar valts.
Ett byggdes om under totalentreprenad av Byggnads 
AB Hallström & Nisses;
för ett singelobjekt anlitades en ingenjör som sam- 
ordnare och byggledare av ombyggnaden i egen regi; 
ett objekt ägdes av en arkitekt som också fungerade 
som projektor och byggledare med assistans från an­
ställda på sitt kontor.
Bostadsrättsföreningen anlitade en arkitekt som sam­
ordnade och ledde arbetet i alla stadier.
Projektor: Den eller de personer som hade huvudansvar för pro­
jekteringen hade olika former av anknytning till 
ägare och byggare. Beträffande fastigheterna i grup­
perna a) och b) ovan skedde projekteringen i några 
fall av arkitekt/ingenjör inom den ägande och byg­
gande organisationen, där i allmänhet den byggande 
delen av organisationen haft den styrande funktio­
nen både i projektering och genomförande. Projekto­
ren hade då i allmänhet en viss kontrollerande/upp­
följande funktion även under genomförandeskedet.
Han kunde då tillfrågas inför viktiga ändringsbeslut
I andra fall tillhörde projektören vanligen ett fri­
stående konsultföretag. I denna typ av konstellation 
kopplades projektören oftast bort helt i och med att 
ritningsframställningen var avslutad. De ändringsbe­
slut som blev aktuella under genomförandeskedet togs 
då av byggarrepresentanten med beslut på plats - an- 
ringen vid byggmöten där ägare/byggare var represen­
terad eller direkt av arbetschef/verkmästare på byg­
get.
Projektören kunde dock ibland ha en uppföljande funk 
tion under genomförandet även om den inte alltid var 
klart formulerad i avtal e d. Alternativt höll pro­
jektören av eget intresse kontakt med byggarbetsplat 
sen och kunde ta ställning till och i allmänhet på­
verka sådana detaljer eller ändringar som han ansåg 
av betydelse. Då projektören i dessa fall inte var 
formellt ansvarig hade han dock sämre möjligheter 
att styra och kontrollera vad som skedde.
För ombyggnader bedrivna av ägare/byggare enligt 
kategori c) ovan upphandlades projekteringstjänster- 
na från fristående konsult-arkitekt. Denne hade 
inget inflytande över bygget när väl arbetena hade 
påbörjats utan hade som uppgift att färdigställa 
det ritningsmaterial som byggnadslovet krävde och 
i princip ingenting därutöver.
För de singelägda fastigheterna i kategori d) och 
e) anlitades projekteringskonsult i varierande om­
fattning.
I något fall skedde ombyggnaden under totalentrepre­
nad med fristående arkitektkontor som projekterings­
ans var ig.
I ett par fall anlitades arkitekt eller ägaren var 
arkitekt/ingenjör som fungerade som projektor och 
byggledare varvid de olika kategorierna av byggar­
beten upphandlades separat.
Totalt sett var projektören för de undersökta fas­
tigheterna i betydligt högre grad än vi förmodat 
arkitekt och inte ingenjör.
Inom de stora allmännyttiga bostadsföretagen projek­
terades ombyggnaderna av arkitekter anställda inom 
organisationen.
De projektorer som var fast knutna till en byggnads­
firma var däremot i allmänhet ingenjörer.
Några av de stora byggnadsfirmorna anlitade fristå­
ende konsultföretag för projekteringsarbetet, och 
då handlades arbetet oftast av en arkitekt.
Ibland förekom en mer organiserad koppling mellan 
ett byggföretag och en konsult/arkitekt - denne ha­
de sedan en längre tid anlitats av byggfirman och 
detta hade resulterat i ett smidigt och okomplice­
rat samarbete mellan de två parterna.
Arbetsledning under byggnadstiden
Den kontinuerliga ledningen av byggnadsarbetena kunde bedrivas 
av olika kategorier personal. På de större byggnadsorganisationer 
na-, både privata och allmännyttiga, fanns oftast en arbetschef 
som samtidigt hade hand om flera pågående byggen och höll regel­
bunden om än inte daglig kontakt med byggarbetsplatsen. En verk­
mästare befann sig då på plats och skötte kontinuerlig arbets­
ledning och övervakning.
I några fall där den studerade ombyggnadsfastigheten ingått i 
ett större projekt med flera samtidiga ombyggnadsobjekt inom ett 
kvarter hade man en platschef med huvudansvar för hela kvarte­
ret. Denne hade då relativt stor frihet att fatta egna beslut 
om ändringar från projekteringen och enbart i verkligt stora 
frågor tillfrågades arkitekten.
De små ombyggnaderna med separat upphandling av de olika arbets- 
kategorierna krävde enligt samstämmiga uppgifter noggrann till­
syn och arbetsledning för att fungera.
Byggmöten hölls regelbundet varje eller varannan vecka för någ­
ra av de studerade fastigheterna. De fungerade som beslutstill­
fällen och kontrollpunkter beträffande tidplan, upphandling och 
ändringar för ombyggnaden där den huvudansvarige inte hade möj­
lighet att närvara på arbetsplatsen dagligen utan den löpande 
övervakningen mest bestod i arbetsfördelning och -ledning inom 
redan beslutade ramar.
De större byggfirmorna hade i allmänhet inte behov av att hålla 
byggmöten, eftersom deras beslutshierarki innebar att den per­
son som kontinuerligt övervakade bygget hade beslutsrätt i viss 
specificerad utsträckning och att övriga frågor som uppstod av­
gjordes av arbetschef eller motsvarande, mindre ofta av projek­
tören.
För några av undersökningsfastigheterna anger man i efterinter- 
vjuerna att bygget gick osedvanligt smidigt och konfliktfritt 
därför att arbetsstyrkan var samjobbad sedan tidigare ombyggna-
der - man hade arbetat sig fram till en gemensam praxis och be­
hövde inte kontrollera eller diskutera sä mycket. I några av 
dessa fastigheter hade arbetarna tagit initiativ till ändringar 
från vad som var projekterat med motivering att de av erfaren­
het visste vad som blev dåligt och vad som blev bra.
Vissa av de studerade projekten ingick i en kontinuerlig ombygg­
nadsverksamhet; andra ombyggnader hade föregått och ytterligare 
andra skulle komma att följa. I andra fall var det studerade 
projektet det första man utförde inom ombyggnadssektorn. Man ha­
de inom byggföretaget eller hos projektören kanske tidigare er­
farenhet av nybyggnad.
Det vi rubricerar som erfarenhet hänför sig ibland till person 
och ibland till organisation; där man kan utgå ifrån att den sam­
lade kunskapen obruten förs över inom företaget-organisationen 
till eventuellt nytillkomna individer.
De fastigheter som valts för ett fördjupat studium i kap 3 re­
presenterar de viktigaste typerna av ägare/byggare/projektörs- 
konstellation.
2.6 Uppmätning
På vilken typ av kunskapsunderlag projekteringen för ombyggnad 
sker varierar starkt mellan de undersökta fastigheterna.
För en stor del av de studerade ombyggnaderna genomfördes pro­
jekteringen på grundval av de ursprungshandlingar som finns att 
tillgå i byggnadsnämndens arkiv. På detta relativt osäkra under­
lag (det var ytterligt sällan som husen verkligen byggdes exakt 
så som de var ritade) löses planerna som lämnas in för ansökan 
om byggnadslov. Vi citerar en av projektorerna: "Man tar arkiv­
ritningarna, eventuellt omritade till rätt skala, och skissar 
en ombyggnad på dem. Vid det laget går man inte in i lägenhe­
terna utan företar okulärbesiktning på fasad, trapphus, fönster, 
källare vind. Det viktigaste är att lösa kök och bad i skala 
1:100. Byggnadslovshandlingarna lämnas in till byggnadsnämnden. 
När ärendet är något så när granskat så att man vet att man inte 
har några större överraskningar att vänta från myndighetssidan, 
då informerar man hyresgästerna om att huset skall evakueras och 
byggas om."
Sedan sker oftast den nödvändiga kontrollmätningen i de zoner 
där hygienrum eller kök skall förläggas efter det att fastighe­
ten tömts på boende. Så skedde i Tapeten, Bjälken, Havsfrun, Ar­
betaren och Eldaren. I Pålen och Fanan gick projekteringen till 
på motsvarande sätt, men eftersom ombyggnaden där genomfördes 
med kvarboende respektive i viss mån omflyttning av de boende 
skedde kontrollmätningen medan hyresgästerna bodde i lägenheter­
na.
För en av fastigheterna i gruppen som beskrivits ovan citerar 
vi projektören: "Uppmätningar gjordes egentligen inte alls ef­
tersom ägaren också är byggare och man inte behövde något ju­
ridiskt bindande underlag (som hade krävts vid entreprenader) 
utan kunde lita på att erforderliga kontrollmått togs på plats 
och anpassning till befintlig verklighet gjordes ändå."
I nagra fall skedde uppmätning före byggnadslovsansökan men av 
andra personer än projektören för ombyggnaden. Vi citerar några 
arkitekter:
"Det var otillfredsställande att arbeta så som vi gjorde. Upp­
mätningen genomfördes av annan konsult och levererades som fär­
diga ritningar. Vissa lägenheter fanns inte ens möjlighet för 
uppmätarna att komma in i utan man fick anta att de var likada­
na som intilliggande plan. Jag som ritade på ombyggnaden hade 
inte möjlighet att göra mig en egen uppfattning om huset eller 
kontrollera detalj förhållanden. Orsaken var tidsbristen."
"Man kan inte mäta upp så exakt att det bara är att lämna över 
en bunt ritningar. All kunskap som inte framgår av en planrit­
ning kommer bort."
Denna form av uppmätning skedde i Muttern, Pyramiden, Rörstrand, 
Nybygget, Trappan och Veken.
För en del byggare/projektörer är det självklart att man måste 
ha sa noggranna och fullständiga kunskaper som möjligt om den 
verklighet och resurs ombyggnadsfastigheten utgör för att kunna 
ta tillvara dess inneboende positiva egenskaper i största möj­
liga utsträckning.
I vissa fastigheter gjordes därför uppmätningen lav projektören; 
i Båtsmannen, Modellen, Fikonträdet och Krabaten. För Båtsman­
nen och Modellen gällde att projektor också i princip var bygg- 
ledare under själva genomförandeskedet - för de övriga fastighe­
terna blev projektören i gengäld helt eller delvis avkopplad ef­
ter senaste ritningsleverans.
"Projekteringen började med uppmätning" var ett uttalande av en 
av dessa projektorer. I det fallet hade arkitekten ritat flera 
ombyggnader för byggfirman under årens lopp, erfarenheter hade 
kunnat analyseras och rutinerna successivt förbättras.
Citat från en av projektorerna i gruppen uppmätningen före pro­
jektering av annan än arkitekten:
"Numera mäter vi själva. Vi har funnit att det är värt att läg- 
ga ner tid och pengar på uppmätning."
2.7 Ritningsintensitet
En sammanställning av ritningsmaterialet inklusive beskrivning­
ar för samtliga studerade fastigheter ger vid handen att ombygg­
nad kan ske på grundval av mycket vitt skilda projekteringsom- 
fattningar.
Den minsta.tänkbara projekteringsmängden utgöres av byggnadslovs- 
ritningar i skala 1:100 som också fortsättningsvis fungerar som 
arbetsritningar med revideringar.
I ingen av de.undersökta fastigheterna har man nöjt sig med den 
projekteringsinsatsen utan åtminstone i något avseende känt be­
hov av förtydligande.
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Vi gjorde en sammanställning över de olika arter av ritningar 
som legat till grund för ombyggnadsarbetena i de undersökta 
fastigheterna.
Uppmätning före projektering kan ha skett i skala 1:50 eller 
1:100. I de fall där uppmätningen skett i skala 1:100 har ock­
så arbetsritningarna utgjorts av revideringar av byggnadslovet 
i samma skala. Där uppmätningen gjorts i skala 1:50 har man. 
oftast också använt den skalan i fortsättningen för arbetsrit­
ningarna.
Byggnadslovsritningarna är alltid i skala 1:100 och utgör i någ­
ra fall förminskningar av en projektering i skala 1:50.
Som arbetsritningar har i hälften av projekten anvants skala 
1:50 och resten skala 1:100, utom i Modellen, dar man anvant 
sig av separata planer för varje lägenhet i skala 1:20.
För Pyramiden och Rörstrand citeras: "Båda projekten ritades i 
1:50 som förminskades för byggnadslovshandlingarna. I ett annat 
ombyggnadsprojekt prövades att rita allt i 1.^100, men et van 
alldeles för oexakt och grötigt, speciellt for VVS. Ingen vill 
gå tillbaka till den skalan."
De detaljritningar som förekommer visar oftast i skala 1:50 el 
1er 1:20 kök och hygienutrymmen, eftersom de mer omfattande änd­
ringsarbetena sker där.
Beträffande skalan citeras Krabaten: "Spelar ingen roll om man 
går upp i 1:50 eller 1:20. Den större skalan är nyttigare efter­
som man kontrollerar sig själv" och Arbetaren: "Det ar Mte bra 
att gå upp i skala eftersom arbetarna tenderar att folja.rit ^ 
ningarna för slaviskt utan att göra naturliga improvisationer.
I några fall anges att skalan 1:20 för kök och hygienrum valts 
för VVS-konsultens skull.
Detalj ritningar förekommer i enstaka fall även på hissinstalla­
tion och konstruktion.
Med vilka motiveringar har i de olika ombyggnaderna projekte- 
ringsmängden beslutats?
Argumenten för en låg intensitet handlar om bevakning och kon­
troll under byggnadstiden.
Eldaren: "Mer omfattande ritningsarbete erfordrades inte efter 
som byggmästaren själv skulle komma att finnas till hands under 
hela ombyggnadstiden och då på plats kunna avgöra eventuella 
avsteg från vad som ritats."
Pyramiden och Rörstrand: "Man vill ha så litet ritningsunderlag 
som möjligt med ganska generell beskrivning och kunna gora de- 
taljlösningen och detaljpassning pa plats.
Fanan: "Kompletterande ritningar behövs i princip inte eftersom 
projektören är byggledaren dagligen är på plats för kontroll och 
löser problemen där."
Muttern: "Verkmästaren M har lång praktisk erfarenhet och kapa­
citet att lösa problem på bygget."
Även beträffande en av de mest omfattande projekteringsinsatser- 
na för Krabaten, anges kapaciteten hos arbetsledningen som motiv:
Ingenjör B anser att eftersom varken han eller ägaren, byggmäst- 
a^e G’ ^an oc^ -*-e^a Pa arbetsplatsen och båda har höga krav 
pa slutresultatet, behövs ett fullständigt ritningsunderlag för 
att man inte skall begå några misstag på bygget."
Det förtjänar dock att påpekas att t ex ritningar i skala 1:50 
kan innehålla olika mängd information. I några objekt redovisar 
dessa ritningar VVS-installationer i detalj. I något fall inne­
haller planerna mattsättning av nya väggar, men oftast saknas 
detta helt, även där ritningar i större skala inte finns. På 
ett objekt redovisar arbetsritningar i skala 1:50 nästan all 
rumsbeskrivning.
Där separata planer och/eller uppställningar av kök finns i 
skala 1:50 innehaller de i regel information om de ingående 
skåpsenheterna o d. Om man redovisar kök och/eller hygienrum i 
skala 1:20 innebär det att man också redovisar val av el-arma- 
turer, placering av strömställare och el-urtag samt tillkomman­
de utrustning av olika slag, förutom bestämning av skåp och 
maskinutrustning samt vägg- och bänkmaterial.
Ritningarna kompletteras i en del projekt av beskrivningar.
Dessa kan vara av generell art och gälla t ex byggfirmans samt­
liga .ombyggnader, eller vara speciellt avfattade för den enskil­
da situationen. En mer övergripande byggnadsbeskrivning av all­
män karaktär kan också kompletteras av noggrant utformade rums- 
beskrivningar - antingen i form av en fristående skriven bila­
ga till ritningarna eller som förtydligande text på detaljrit­
ningarna.
I Modellen utformade man beskrivningen som separata papper för 
varje lägenhet.
I vissa fastigheter hade man generella beskrivningar som inte 
fungerade i praktiken.
Nybygget. Det fanns en ambitiöst utarbetad beskrivning men 
den havererade. Den var meningslös. Det går inte 
att göra generellt. Verkmästaren får avgöra i stäl­
let."
Arbetaren: "Vi hade beskrivning men många överväganden måste
ända göras på plats. Beskrivningen är viktigast in­
för underentreprenören."
I andra hade man valt att låta bli:
Eldaren: "Det är svårt att skriva en vettig generell beskriv­
ning - den blir lätt för generell.
Detaljutformningen fanns i minnet och inte på be­
skrivningen.
^a6 gick med pa plats hela tiden, nästan enda sättet 
att jobba bra med de gamla husen."
Tapeten: "Det fanns ingen beskrivning. Vi hade ett inkört 
gäng som arbetat ihop pa flera byggen tidigare. De 
hade successivt tagit ställning till frågor beträf­
fande detaljutformning, och sä småningom utvecklat 
en form av praxis för hur man gör det ena och det 
andra."
Det förekom andra typer av lösningar:
Havsfrun: "Vi använder en enkel generell rumsbeskrivning. Viss
praxis finns beträffande hur mindre detaljer skall 
göras - det behövs speciella anvisningar bara när 
man vill frångå det vanliga.
I den här fastigheten använde vi för första gången 
en form av checklista som beskrivning. Redan vid be­
siktning och uppmätning började vi kryssa för vad 
som fanns och därefter fyllde man i vad som skulle 
göras. Det systemet fungerade bra och används även 
i andra ombyggnader."
Behovet av beskrivning upplevdes starkast i de projekt där man 
kände osäkerhet inför kapaciteten och inriktningen hos de an­
svariga under byggnadsskedet. I Fikonträdet anger man att syf­
tet med beskrivningen framför allt var att förmedla medveten- 
het om varsamhet.
De sex fastigheter, som beskrivs närmare i kap 3, har valts 
med tanke på att de skall representera alla ovan beskrivna yt­
terligheter; liten respektive stor projekteringsintensitet 
samt med och utan beskrivning.
2.8 Ändringar från byggnadslovsansökan 
till färdig ombyggnad
Vid besiktningarna efter ombyggnadernas färdigställande note­
rade vi för samtliga undersökta fastigheter de ändringar som 
skett i förhållande till byggnadslovsansökan. Vi registrerade 
både planbundna skiljaktligheter och ändringar beträffande de­
taljutförande från de uppgifter vi inhämtat i den tidigaste 
intervjuomgången. För varje fastighet gjordes en förteckning 
över ändringar upp och arten av förändring bedömdes; dvs huru­
vida den inneburit kvalitetsmässig förbättring eller försäm­
ring för den färdigombyggda fastigheten.
Med ändring menar vi skifte av intention beträffande planlös­
ning eller detaljutförande som är av större betydelse för det 
slutliga resultatet. Vid efterbesiktningarna besöktes..i prin­
cip enbart en lägenhet av varje typ, dvs en i varje lägenhets- 
stam, vilket medför att smärre skiljaktligheter mellan olika 
plan i t ex disposition av köksinredning inte kunnat registre­
ras och rubriceras som ändring. Vi har heller inte kallat byte 
av material på golv eller väggar som ändring, så länge det. rör 
sig om nytillkomna moderna ytskikt av typ plastmatta, heltäck- 
ningsmatta, plasttapet osv. Däremot betraktar vi som ändring 
skifte från beslut om linoleum/plastmatta pa samtliga golv 
till slipade och lackade brädgolv eftersom det utgör en kvali­
tativ förändring.
Även större ändringar beträffande t ex dispositionen av köksin­
redning tar vi med när uppenbara fördelar därigenom har erhål­
lits .
Däremot har omdisponering av köksbänklängder (längre arbetsyta 
mellan spis och diskhoar t ex) inte betraktats som ändring.
Att sära på förändringar i plan respektive detalj visade sig 
vara svårt och inte speciellt givande. En detalj som t ex be­
varande av skänkskåp kan sägas tillhöra båda kategorierna - 
det syns på plan om det står kvar eller ej samtidigt som dess 
eventuella borttagande får konsekvenser i fråga om nödvändig 
komplettering av socklar och friser. En bedömning av de kvali- 
tetsmässiga följderna av förändringen var därvid väsentligare 
att göra. Vissa förändringar medför ingen kvalitativ skillnad 
(om ett rörschakt dras på ena eller andra väggen inom ett hy­
gienutrymme t ex) medan andra klart innebär förbättring eller 
försämring. Denna typ av beslut kan omfatta ändrade intentioner 
beträffande bevarande/borttagande av interna fönster, kakelug­
nar, skänkskåp, dörrar inom lägenhet eller mellan trapphus och 
lägenhet, stuckfriser och/eller takrosetter (undertak eller ej) 
osv. Det kan också gälla beslut om komplettering av profilerad 
sockel, bevarande eller återställande av hålkäl, ilagning av be­
fintliga brädgolv för slipning och lackning etc; alltså beslut 
som avser inte enbart bevarande av en viss inredningsdetalj utan 
även kompletteringsarbeten.
De ändringar som här noterats har delats upp på beslut fattade 
dels under projekteringstiden, dvs från det ansökan om byggnads­
lov lämnats in och till dess byggnadsarbetena igångsatts, och 
dels under själva ombyggnadsskedet. Den förra typen av ändrings­
beslut har tagits av byggherre/projektör på grundval av anting­
en de tillkommande kunskaper om ombyggnadsfastigheten som erhål­
lits vid uppmätning efter byggnadslovsansökan "i berörda zoner", 
eller ändrade intentioner i något speciellt avseende.
Den senare typen av beslut gäller ändringar som företagits på 
byggplatsen. Där har man insett att tidigare beslutade åtgär­
der, angivna på arbetsritningarna, var felaktiga, onödiga eller 
skulle komma att ge dåligt resultat i något avseende. I vissa 
fall tillkallades då projektören för att ta ställning till den 
uppkomna situationen och göra en ny bedömning - i andra fall var 
han redan avkopplad och beslut om ändring fattades av byggleda- 
re/arbetschef/verkmästare.
För några av fastigheterna, Trappan och Fanan, blev det orim­
ligt att ta byggnadslovsansökan som grund för noterade föränd­
ringar eftersom en helt ny ombyggnadsprojektering genomförts 
efter byggnadslovet. I de fallen gjorde vi jämförelserna mellan 
färdigt bygge och tidigast förekommande ritningsomgång där de 
ändrade huvudintentionerna presenteras.
Den översiktliga tablån över mängd ändringsbeslut rörande samt­
liga fastigheter är införd i diagrammet, TAB -2.1. Där har vi 
för varje fastighet angett huruvida mängden ändringsbeslut 
från byggnadslov till byggstart och från byggstart till färdig 
ombyggnad varit liten, medel eller stor. Med liten menar vi att 
antalet ändringsbeslut varit mindre än 10, medel anger 10 till
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14 och stor betyder 15 eller fler. Då kan varje beslut i sig 
beröra flera lägenheter (t ex beslut att införa undertak i samt­
liga hallar) men rubriceras ändå som ett beslut.
De sex mer noggrant studerade fastigheterna som beskrivs i 
kap 3j har valts så att de skall kunna belysa båda ytterlighe­
terna mycket liten/mycket stor mängd ändring, både under pro­
jekterings- och genomförandeskedet. Sven mellanformer finns re­
presenterade. För dessa fastigheter beskrivs mer ingående vilka 
typer av ändringar som gjorts, vid vilken tidpunkt samt av vil­
ken kategori beslutsfattare de tagits (ägare/byggare/projektör).
2.9 Finansiering
De olika finansieringsformer som användes för de undersökta fas­
tigheterna var statlig belåning (med initialstöd) och privat 
belåning.
För statlig belåning krävdes att ombyggnaden medförde sådana 
förbättringar i bostadstekniskt avseende att de krav som bo- 
stadsstyrelsen formulerat i "God bostad för ombyggnad" uppfyll­
des. Granskningen i enlighet med dessa krav göres av länsbo­
stadsnämnd (i Stockholm bostadsbyrån).
Vissa privat belånade fastigheter lät man ändå granskas av läns­
bostadsnämnden i enlighet med dessa krav för att kunna undgå den 
extra skatt som all icke prioriterad byggnadsverksamhet belas­
tades med.
De flesta av fastigheterna bedömdes alltså enligt de bostadstek- 
niska krav som ställdes för statlig belåning - det var bara två 
av ombyggnadsobjekten, Eldaren och Veken, som kunde utformas 
med lägre bostadsteknisk standard. Av andra orsaker erhöll Elda­
ren ändå ungefär samma bostadsstandard som huvudparten av om- 
byggnadsf ast ighetema.
En fylligare redogörelse för de olika finanseringsformerna och 
med dem sammanhängande kravnivåer finns i "Varsam ombyggnad" 
kap 3.3 och 4.1-4.2.
2.10 Former för upplåtelse/
kända eller okända boende
De flesta av de studerade ombyggnadsfastigheterna förvaltas i 
fortsättningen av ägaren/byggherren och upplåtes till boende 
med hyresrätt.
I "Varsam ombyggnad" kap 3.2 beskrivs under vilka former ombygg­
naderna sker, méd kvarboende, viss omflyttning inom fastigheten 
eller totalevakuering. Dessa olika principer innebär att de per­
soner som skall komma att bo i de färdigställda lägenheterna är 
kända eller okända under projektering och genomförande av om­
byggnadsarbetena.
I alla de fastigheter där ombyggnad skulle ske med totalevakue­
ring fanns ingen anledning att ta hänsyn till de kunskaper el-
1er önskemål om husens och lägenheternas utformning som de ti­
digare boende kunde ha. Man utgick ifran att sa gott som samt­
liga lägenheter efter ombyggnad skulle bebos av andra än de ti­
digare boende - varför skulle man då bry sig om att ta reda pa 
vad dessa ville eller önskade? Speciellt gäller detta förhal­
lande de lägenheter som skulle upplåtas med hyresrätt.
X en av de undersökta fastigheterna, Havsfrun, avsåg man att 
försälja lägenheterna efter ombyggnad i form av andelslägenhe- 
ter. Sven det huset totalevakuerades och ombyggnaden genomför­
des till stor del utan att man kände till vilka som skulle kom­
ma att köpa lägenheterna. När köparna kom in i bilden kunde 
några påverka vissa typer av beslut, t ex att kakelugnar, som 
ändå inte skulle kunna vara eldningsbara, revs.
Några fastigheter byggdes om under viss omflyttning inom hu­
set; mellan gat- och gårdshus eller mellan olika lägenhetsstam- 
mar. Detta gäller Fanan, Fikonträdet, Veken och Båtsmannen. Där 
kunde vissa synpunkter från de boende påverka delar av beslut 
men i huvudsak var det ägaren-projektören som avgjorde hur ut­
formningen av ombyggnaden skulle vara.
I Båtsmannen, Fikonträdet och Veken togs hänsyn till de boen­
des önskemål beträffande färgsättning och tapetval - själva 
planlösningen samt principen för bevarande av inredningsdetal- 
jer osv blev inga kontroversiella frågor där. Se vidare kap 3.7
I de fastigheter som byggdes om med i stort sett kvarboende - 
Modellen och Pålen - var hyresgästernas möjligheter till påver­
kan trots detta helt olika.
I Modellen, som ägs av en bostadsrättsförening, gick ombyggna­
den ut på att tillgodose bostadsrättsägarnas/de boendes önske­
mål inom de ramar som kraven för statlig belåning och initial­
stöd utgör. Detta beskrivs närmare under kap 3.4.
Fastigheterna Pålen (nr 3 och 10) ägs av en privatperson och 
ombyggnaden bedrevs i form av totalentreprenad av en byggnads­
firma som specialiserat sig på ombyggnad med kvarboende.
Projekteringen ägde rum på ett. fristående arkitektkontor. De 
uttalade önskemål beträffande t ex bevarande av skafferiskåp 
som de boende hade kunde tillgodoses - däremot inte individuel­
la lösningar på enstaka punkter. Exempel härpå är en hyresgäst 
som önskade få överskåpen i köket på samma höjd i förhållande 
till köksbänken som tidigare för att få plats för sin bänkdisk­
maskin - det gick inte. Beträffande denna fastighet påpekade 
flera hyresgäster att ingen representant för byggare eller 
projektor hade varit i lägenheterna för att se vilka åtgärder 
som vidtagits tidigare, vilka moderniseringar som nyligen var 
utförda. Med påföljd att helt fungerande, nyligen färdigställ­
da köksinredningar och nylagda linoleummattor av god kvalitet 
revs ut och ersattes av någonting sämre.
De boendes kunskaper om sina bostäder tillmättes där Ingen stör 
re betydelse trots att de i stort sett skulle fortsätta att bo 
i samma lägenheter som tidigare.
2.11 Grad av varsamhet
För att kunna diskutera korrelationer mellan grad av varsamhet 
hos ombyggnadsfastigheterna och vissa andra valda egenskaper 
måste en klassificering göras av de studerade fastigheterna i 
det avseendet. Bedömningarna är gjorda mot bakgrund av de kun­
skaper vi erhållit om studieobjekten efter det att ombyggnads­
arbetena avslutats, dvs vad som bedömts är det färdiga resulta­
tet. Någon mer påtaglig skillnad mellan de intentioner beträf­
fande varsamhet som vi fann under arbetet med "Varsam ombyggnad" 
och vad som slutligen blev utfört kunde vi inte påvisa; de om­
dömen som ges stämmer väl överens med de avsikter som intervju­
erna i det föregående arbetet gav vid handen.
Vissa förändringar beträffande varsamhet har noterats under 
genomförandeskedet för några av undersökningsfastigheterna men 
inte större än att differenserna ryms inom samma intervall i 
bedömningsskalan.
Omdömena är baserade på våra grundläggande värderingar av vad 
begreppet varsamhet omfattar; vi har dock strävat efter att 
vara så objektiva och konsekventa som möjligt.
Att klassificera egenskaper som är svåra att hänföra till ob­
jektiva mätvärden är vanskligt. Vi utgick från husens förutsätt­
ningar och bedömde hur det valda utförandet kunde sägas ligga i 
förhållande till begreppen låg, medel och hög grad av varsamhet, 
med hänsyn tagen till krävd eller vald bostadsstandardnivå.
Vi fann snart att det var nödvändigt att sära på begreppen var­
samhet i plan och i detalj.
Varsamhet i plan var mer en fråga om att på ett förutsättnings­
löst eller öppet sätt kunna göra en planlösning med stor hänsyn 
till det befintliga och dess kvaliteter, samt med iakttagande 
av de krav som samhället ställer som villkor för en förmånlig 
finansiering. De utgångsvillkor som husets ursprungliga, mer 
eller mindre goda, planförutsättningar ger, och som är beskrivna 
under kap 2.3, finns redan invägda i bedömningen under varsamhet 
i plan.
Varsamhet i detalj är en betydligt mer individuellt varierande 
funktion av tyckande respektive erfarenhet. Det finns inga över­
gripande myndighetskrav t ex som reglerar detaljutformningen i 
något avseende. Det samband som kan påvisas kan vara av den ar­
ten att en planförändring, motiverad med t ex krav på viss bo- 
stadsteknisk standard, medför detaljutformningsproblem. Man kan 
ta ett exempel: En vägg i ett rum flyttas några decimeter för 
att ge ordentligt utrymme för badrum. Då uppstår detaljproble­
men - hur gör man med socklar, flyttar man med dörren i sin 
karm, och vad händer med stuckfriser i taket? Hade man inte 
flyttat en vägg i rummet hade varsamhet i detalj inneburit en­
bart ytskiktsförnyelse av urpsrungliga orörda inredningsdetal- 
jer. Med den flyttade väggen kräver varsamhet i detalj att sock­
lar försiktigt tas ner och flyttas, eventuellt kompletteras, att 
dörr, karm och foder tas om hand och flyttas, att man komplette-
rar stuckfriser med ett nygjutet parti - allt detta är åtgär­
der som mycket lätt bedöms som kostsamma, besvärliga och onö­
diga.
Man ser också på bedömningarna att skillnaden mellan omdömet 
beträffande plan och detalj för en ombyggnadsfastighet aldrig 
skiljer mer än ett steg. I vissa fall har planen ansetts rela­
tivt väl löst men detaljutformningen har varit mindre god - i 
andra fall har en medelmåttig planlösning utförts med stor om­
sorg beträffande detaljutformning.
För några fastigheter var det oerhört svårt att göra bedömning­
ar - stor tvekan föregick den slutgiltiga klassificeringen.
Andra var så uppenbart tillhöriga viss kategori att ingen tvek­
samhet förelåg.
Som grund för urval av detaljstuderade fastigheter i kap 3 och 
som utgångspunkt för diskussionen i kap 4 föreligger vårt slut­
liga omdöme i TAB 2.1
2.12 Sammanställning av faktorer som kan ha betydelse 
för grad av varsamhet vid ombyggnad
De olika variabler beträffande beslut och genomförande som be­
skrivits ovan för de 17 studerade ombyggnadsprojekten har alltså 
ställts samman i ett diagram.
Betydelsen av de symboler och förkortningar som använts är 
följande:
Byggår årtal för ursprung­
ligt byggnadslov
husets förutsättningar 
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byggnadsarbetena är upp­
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grad av varsamhet i 
plan och detalj
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tet granskades och god­
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3 6 HUS
3.1 Val av hus för fördjupat studium
För urvalet av de 6 husen för fortsatt studium använde vi oss 
av en tidigare sammanställning av några faktorer för samtliga 
studerade fastigheter. Den omfattade
komplexet ägare-byggare-projektör, dvs vilken kategori 
vardera"rollinnehavaren" tillhörde, deras ställning i 
förhållande till varann samt upphandlingsform (av tjäns­
ter för byggande respektive projektering),
upplåtelseform-boendekategori, 
grad av varsamhet i plan och detalj, 
ritnings- och beskrivningsintensitet.
Vi valde husen så att de skulle omfatta en god spridning av 
dessa faktorer, men också med hänsyn tagen till husens förut­
sättningar i plan och detalj. Valet gjordes så att husen par­
vis skulle ha liknande storlek och planegenskaper men att övriga 
faktorer skulle variera.
I viss mån påverkades valet troligen också av mer intuitiva, sub­
jektiva känslor inför husen och deras ombyggnad samt vad som var 
speciellt intressant i de enskilda fallen att studera, liksom 
även av kunskap om de olika "rollinnehavarnas" tidigare erfaren­
het av ombyggnad.
Sålunda valdes följande objekt:
Krabaten nr 8. Ägare var en stor byggnadsfirma som själv 
byggde om huset. Projektering gjordes av arkitektfirma 
med vilken man tidigare samarbetat med ombyggnader. Var- 
samhetsgrad i plan och detalj var stor. Hyreshus med o- 
kända hyresgäster. Stor ritnings- och beskrivningsinten­
sitet .
Eldaren nr 7. En mindre byggnadsfirma ägde och byggde om 
huset. Projektering gjordes av enskild arkitekt. Varsam- 
hetsgrad i plan och detalj var mindre god. Nya hyresgäs­
ter efter ombyggnad. Låg ritnings- och beskrivningsinten­
sitet.
Modellen nr 5. En bostadsrättsförening, vars medlemmar 
planerade och byggde om i egen regi med hjälp till pro­
jektering och byggledning av några enskilda arkitekter. 
Varsamhetsgrad i plan och detalj var stor. Samtliga hus­
håll bodde kvar under och efter ombyggnaden. Hög ritnings- 
och beskrivningsintensitet.
Muttern nr 9. Ägare var större privat byggnadsfirma. Pro­
jektering av ingenjörsfirma med vilken man inte samarbe­
tat tidigare. Varsamhetsgrad i plan var mindre god, i de­
talj medelgod. Hyreshus med nya hyresgäster efter ombygg­
nad. Medelstor ritnings- och beskrivningsintensitet.
Pyramiden nr 6. Ägaren var allmännyttigt bolag med egen 
byggorganisation. Projektering gjordes av utomstående ar­
kitektfirma med mindre revideringar på egna arkitektkonto­
ret i samband med genomförandet. Varsamhetsgrad i plan 
och detalj var medelstor. Hyreshus med nya hyresgäster 
efter ombyggnaden. Medelstor ritnings- och beskrivnings- 
intensitet.
Båtsmannen Mindre nr 9. Ägare var en arkitekt, som pro­
jekterade och byggde om i egen regi, varvid anställda på 
det egna kontoret deltog i projektering och byggledning. 
Varsamhetsgrad i plan och detalj var stor. En stor del 
av de boende, vilka skulle stanna kvar i huset, korttids- 
evakuerades inom huset då ombyggnaden skedde stamvis.
Till resterande lägenheter flyttade nya hyresgäster.
Bland de 6 husen finns alltså de olika ägare-byggare-projektörs- 
kategorierna representerade. I många fall var ägare och byggare 
samma, i några byggde man om i egen regi med kombinationer av 
entreprenader eller löpande räkning för de olika typerna av 
byggnadsarbeten. Vissa ombyggnader projekterades av ägaren medan 
andra projekterades av konsult som var mer eller mindre samarbe­
tad och styrd av ägaren. Hyreshus och bostadsrättsförening, men 
däremot ej andelshus finns representerade. Hyreshus är i abso­
lut majoritet både bland samtliga 17 hus och bland de valda 6.
I fråga om varsamhetsgrad i plan och detalj är de med hög grad 
av varsamhet överrepresenterade, vilket naturligtvis förklaras 
av en önskan att komma underfund med vad i dem som varit befräm­
jande för varsamheten. Olika projekteringsinsats i form av mängd 
och detalj eringsgrad på ritningar och beskrivningar är också re­
presenterade.
Vid det fortsatta arbetet med samtliga 17 hus tog vi successivt 
upp en del andra uppgifter i den tablå som finns i TAB 2.1. Även 
dessa visade sig vara ganska väl representerade. Viktigt härvid­
lag är förutom husens förutsättningar, som nämnts tidigare, dels 
omständigheter omkring uppmätning av husen, dels mängd beslut och 
ändringar mellan byggnadslov och byggstart samt mellan byggstart 
och färdigställande.
3.2 Krabaten nr 8
Adress: Kaptensgatan 14 
Byggnadslov: 1895
Nuvarande ägare: Byggmästare Reinhold Gustafsson 
Byggare : ägaren
Projektor: Alfreds och Larsén arkitektkontor AB (Hans 
v Karlsson)
Byggnadslov: 73.10.15 
Arbetena avslutade: ca 75.04.01.
Krabaten nr 8 består av gatu- och gårdshus, varav enbart gårds- 
huset studerats. Det har 4 våningar med ett trapphus och bestod 
ursprungligen av 16 lägenheter om 1 och 2 rok. Huset var helt 
omodernt och tämligen slitet. Förutsättningar för ombyggnad var 
mindre goda genom de relativt små rumsmåtten och de enkelsidiga 
lägenheterna.
Huset hade inköpts 1965 i samband med köp av fastighet som låg 
rygg i rygg med den. Avsikten var att riva och bygga nytt så 
småningom. 1972 omvärderade man situationen och beslöt att byg­
ga om. Byggnadsfirman hade då sedan ca 6 år gjort ombyggnader i 
flera andra fastigheter och planerade för ytterligare projekt. 
Ansvarig inför Reinhold Gustafsson för all ombyggnadsverksam­
het inom firman var ingenjör Per Bellman.
Huset var avsett för fortsatt hyresförvaltning, därför ville 
man genom ombyggnadsåtgärderna erhålla god kvalitet och stan­
dard, men utan överdrifter. Ombyggnaden skulle ske med så enk­
la ingrepp som möjligt och vara allmänt varsam. Man förutsatte 
att huset skulle totalevakueras. Eftersom det redan var delvis 
tomt och många av de kvarvarande hyresgästerna hade rivnings- 
kontrakt innebar detta inga problem.
Projekteringen startade i början av 1973 med en ganska enkel 
uppmätning, som dock omfattade alla plan. Man kontrollerade 
områden där kök och hygienrum kunde installeras samt även dörr­
placeringar.
Projektor var Alfreds och Larsen arkitektkontor AB som tidigare 
hade utfört ombyggnadsprojektering för byggfirman. Hans Karlsson 
som hade hand om Krabaten nr 8 var därför väl förtrogen med 
byggherrens önskemål och intentioner. Han kunde därmed också 
samarbeta väl med ingenjör Bellman och med honom diskutera fram 
lösningar på de olika problemen.
Kommunens norm för lägenhetsfördelning hade ännu inte börjat 
tillämpas, varför det bara fanns krav på sammanslagningar på 
översta planet av brandutrymningsskäl.
Under projekteringen fram till byggnadslovsansökan rådde viss 
osäkerhet också om centrala och lokala normer i övrigt. Man fö­
reslog i ansökan installation av sopnedkast med soprum i botten­
våningen och en därav betingad sammanslagning till 3 rok på det 
planet, ingen hiss och sammanslagningar på 3 tr till 3 rok+mat- 
rum respektive 5 rok. Byggnadslov söktes i maj 1973. Under be­
handlingstiden för byggnadslov och sedermera statligt lån (som 
söktes efter det att initialstöd infördes 73.07.01) bearbeta­
des projektet vidare.
Byggmästare Gustafsson och ingenjör Bellman ansåg det då nödvän­
digt att installera hiss för att få en konkurrenskraftig uthyr- 
ningssituation även i framtiden. Därmed slopades sopnedkast och 
den av soprum betingade sammanslagningen på bottenvåningen. Man 
ändrade också översta planet så det kom att innehålla 1 rok,
3 rok samt 3 rok+matrum. För hissinstallationen gjordes speciel­
la detaljritningar.
I ritningarna för byggnadslovsansökan visades alla kakelugnar 
och skåpinredningar rivna. Detta hade tidigare varit det norma­
la, åtminstone vid ombyggnad av enklare bostadshus. Byggnads­
firman hade emellertid strax innan den aktuella ombyggnaden 
bl a haft ett projekt som resulterade i lägenheter i lyxklass. 
Den fastigheten skulle p g a ekonomiska faktorer bli andelshus. 
Där hade man sparat och delvis flyttat kakelugnar och några 




























































Ändring av lgh.fördeln. på 3 tr
L ' Ansökan om statligt lån
Ppimärt igångsättningstillstånd
(BL) ..




Beslut om ombyggnad 1972 
Inköp för rivning 1965
FIG 3.1 Krabaten nr 8. Kronologi
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Typiskt våningsplan med ändringar 
markerade - se TAB 3.1
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TAB 3.1 Krabaten 8
Ändringar och beslut efter byggnadslovsansökan som påverkar varsamhet 
och gott utseende
(+) A Hiss tillkommer, skjuter ut på trapplanet
(-) B Sopnedkast utgår och därmed soprum och sammanslagning i
BV. Därvid förblir ett rum intakt (utan garderobs- och 
kakelugnsrivning)
+ C Kakelugnar bibehålies
+ D Skänkskåp bibehålies
- E Garderobsskåp i sovrum, följd av D
(t F överljusfönster bibehålies till matrum)
(- G Överljus sätts igen till sovrum)
- H Knyck i hygienrumsvägg p g a lånekrav på 120 cm badkars-
plats
I Undertak i rum p g a ljudkrav
- J Fönster utan spröjsindelning i övre rutan
+ K Välstuderad radiatorutformning
(+ L Flyttning -av befintlig dörr i stället för installation av
ny glasad)
+ M Ny parkett utgår där brädgolven befinns i gott skick
- N Igensättning av dörr för bättre möblerbarhet i minskat
sovrum
+ 0 Nya dörrar, där det behövs, väljes av spegeltyp
P Undertak i hallar och soyrum för förbättrad ljudisolering 
och p g a ny vägg
(+ Q Varsam komplettering av golv, sockel och stuckfris i ut­
vidgat vardagsrum)
- R Ful komplettering med låg fotsockel i sovrum
t S Tamburdörr (förstärkt till B 15) delas in med lister
+ T Val av snygg kapphylla
- U Trapphusmålning till tak, ej som tidigare till brösthöjd 
V Lysrörsbelysning i trapphus
Dessutom revidering av köksinredning i 3 lägenheter på normalplan,
2 lägenheter på 3 tr.
Revidering av hygienrumsdisposition och rörslitsar i lägenhet på 
normalplan.
Uppgifter inom parentes avser ändringar på vån 3 tr, som inte visas 
i plan.
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Man hade alltså på byggnadsfirman färsk erfarenhet av att det 
fanns intresse för och efterfrågan på väl bevarade äldre mil­
jöer och vad ett sådant bevarande kostade. Därför utarbetade 
man inom firman en generell beskrivning för den fortsatta om­
byggnadsverksamheten. Detta skedde ungefär samtidigt med att 
arbetsritningar för Krabaten nr 8 gjordes.
Man gick dessutom vid denna tidpunkt igenom huset för att be­
stämma vilka inredningsdetaljer som kunde sparas. Resultatet 
blev att kakelugnarna kunde stå kvar i de flesta vardagsrum 
och skänkskåp i hallar bevaras där de inte stod ivägen för mur­
genombrott vid sammanslagningarna. De resulterande arbetsrit- 
ningarna i skala 1:50 innehöll också rumsbeskrivningar för bo­
stadsrummen och hallarna. Föreskrifterna varierade litet bero­
ende t ex på golvkvalitet. Ritningarna kompletterades av en ge­
nerell rumsbeskrivning som behandlade övriga utrymmen samt 
tillkommande inredning i alla slags rum. Den generella beskriv­
ningen för ombyggnad, som nämnts tidigare, anger utförande 
och förfarande som för Krabaten nr 8 delvis också finns med i 
den generella rumsbeskrivningen eller finns noggrannare speci­
ficerat på arbetsritningarna som resultat av bedömningar av be­
fintligt skick.
Den generella beskrivningen för ombyggnad innehåller, bland sed­
vanliga uppgifter om nytillkommande delar, en serie anvisningar 
som gäller bibehållande och hantering av befintliga delar och 
detaljer och en allmän strävan efter en vårdad enhetlig utform­
ning även av kompletterande delar.
Några viktiga föreskrifter är t ex:
att golv i hall och rum slipas där det är möjligt och 
kompletteras med äldre virke där det behövs
att foder och socklar demonteras vid ändringar rivning­
ar för att användas till komplettering. Behövs nya an­
vänds likadana
att bröstpaneler, smygpaneler o d bibehålies
att stuckdetaljer i tak bibehålies och åtgärdas; där 
undertak skall installeras placeras det dikt mot befint­
ligt tak
att tamburdörrar brandförstärks, övriga dörrar inkl be- 
slagning behålles i största möjliga utsträckning, påspi­
kade skivor på dörrar avlägsnas och erforderliga nya 
dörrar väljes i spegelutförande
att överljus mellan kök-hall bibehålies
att i vissa fall inredning av kök behålles och målnings 
förbättras, varvid endast dåliga eller otillräckliga de­
lar i fråga om diskbänksbeslag, spis och kyl utbytes
att där sneda vinklar eller måttbesvär finns,nedfällda 
disklådor i skivor av trä eller laminat används i stäl­
let för standardbeslag av plåt
att befintliga garderober bibehålies så långt möjligt, 
inredning justeras, som nya garderober väljes lösa stan­




















dörrar mellan entré/trapphus o ■ 9
målning/väggbehandling o ^ g •
stuckfris/rosetter o o
belysningsarmaturer o ■ •
I lägenheter:
dörrar o o




profilerade foder o o
fotsocklar/sockelpaneler o o
skulpterade dörröverstycken •
överijusfönster över dörrar o O ■
interna fönster innom lgh «
interna fönster mot trappa o • •
garderobskåp •
garderobspartier
skänkskåp o 0 0
skafferiskåp o • •
övrig köksinredning o m 9
kakelugnar o o 0
stuckfris/rosetter 0 0 □ 0
hålkäl © ■ 0
dörrhög tapetsering i hall o ■ #
användbara brädgolv o O O
Fanns före O helt Beslut/ändring
Di positiv riktning
ombyggnad delvis under byggtiden
Hi negativ riktning
inte alls
Beslutat vid kvar, åtgärdat Fanns efter helt
byggstart bevaras delvis ombyggnad ^^delvis
tas bort helt inte alls
TAB 3.2 Krabaten nr 8. Ursprungliga interiördetaljer m m
att befintliga kopplade fönster bibehålies, nya föns­
ter utföres med delning lik den befintliga
att entrépartier och portar repareras i ganska stor ut­
sträckning hellre än att bytas till nya
att kakelugnar som skall stå kvar, eventuellt proppade be­
roende på skick, lagas i viss utsträckning
att man i rumsbeskrivningar i fråga om målningsarbeten 
enbart skall ange färdig yta och entreprenören själv 
avgöra lämplig underbehandling o d
att måttliga lutningar något slitna trädelar måste ac­
cepteras
att om brister upptäckes eller föreslagen åtgärd verkar 
överambitiös skall arbetsledningen kontaktas.
Trots att denna generella beskrivning är daterad efter beslut 
om bibehållande av skänkskåp i hallar i Krabaten nr 8 finns 
inga anvisningar för denna typ av snickerier. Ej heller finns 
anvisningar för hur man skall förfara med interna fönster mel­
lan kök-hall. Tydligtvis skall sådana inredningsdetaljer vara 
föremål för särskilt ställningstagande i samband med planlös­
ningen, på samma sätt som skedde i Krabaten nr 8, där det an­
ges på arbetsritningarna.
Byggherren hade i detta fall en ovanligt hög ambitionsnivå. Pla­
ner och uppställningar av kök och hygienrum gjordes också i 
skala 1:20. På dessa ritningar anges placering inte bara av rör 
och slitsar, köksskåp m m och sanitetsgods utan även placering 
av ventiler och inspektionsluckor, elektriska armaturer och 
strömställare, handdukshängare,hushållspappers- och toalett- 
pappershållare samt även tillkommande utrustning som infravär- 
mare och torkställning i hygienrum. Ambitionen var alltså att 
matlagnings- och hygienfunktionen skulle vara väl genomarbetad 
och snyggt utformad och därmed i klass med vad man väntar sig 
i nyproduktionen.
Ritningarna i skala 1:50 och 1:20 bildade ett gott underlag 
för upphandling och installation av alla inredningsdetaljer och 
dessutom var de ett nästan fullständigt underlag för VVS-entre- 
prenörerna (radiatorer och rördragningar visas ej) och delar av 
underlaget för elentreprenören.
Ritningarna i skala 1:20 färdigställdes strax efter byggnadslov 
erhållits i oktober 1973. Man hade visserligen redan ett tidi­
gare beviljat igångsättningstillstånd men i och med att man 
hade sökt de nya statliga ombyggnadslånen med initialstöd måste 
man invänta preliminärt lånebesked och nytt igångsättningstill­
stånd. Liksom för de flesta andra studerade projekt tog låne- 
granskningen lång tid p g a att rutiner och praxis var under 
utveckling. Ett fåtal ritningsjusteringar gjordes under mellan­
tiden, den viktigaste betingad av lånekrav. Den avsåg plats för 
120 cm badkar i lägenheter om 2 rok, vilket gav anledning till 
en utvidgning av hygienrummet in i det ganska knappa sovrummet.
I de något mindre varianterna av 2 rok har man sluppit tillgo­
dose badkarskravet, då sovrummet där skulle blivit omöjligt 
att möblera. I enlighet med SBN 1973 vid ombyggnad tillkom ock­
så undertak i rummet i lägenheter om 1 rok för att uppfylla
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FIG 3.3 Krabaten nr 8. Interiördetaljer före och efter ombyggnad
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FIG 3.4 Krabaten nr 8. Hall före och efter lägenhetssammans lagning. 
Interiördetaljer efter komplettering
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FIG 3.5 Krabaten nr 8. Kök och entrédörrar före och efter ombyggnad
ljudisoleringskravet. I övrigt skedde mindre justeringar och 
kompletteringar av inredning i kök och hygienrum. I och med des­
sa justeringar avslutades projektörens arbete.
Vissa ändringar beslutades som ej fördes in i ritningar, t ex 
att installera undertak i alla hallar (dikt mot tak). Man reso­
nerade som så att i hallen går man mest, där måste ljudisole­
ring vara mycket önskvärd.
I mars 1974 fick man dispens för igångsättning, trots att låne- 
beskedet ännu ej var klart. Upphandling av varor och tjänster 
från underentreprenörer hade skett och därvid hade detaljer be­
stämts, som t ex utförande av nya fönster utan spröjs i övre 
bågen, och modell på och välstuderad placering av radiatorer.
Projekteringsintensiteten, inklusive beskrivningar, v^r i detta 
projekt ovanligt hög. Ingenjör Bellman menade att då man ej 
hade en tillräckligt kompetent och "tät" bevakning av själva 
ombyggnadsarbetet var den nödvändig för att garantera den kva­
litet och det utförande man eftersträvade. Med projektören har 
man haft ett förtroendefullt samarbete. Efter de diskussioner 
som fördes över de inledande skisserna, och senare om olika de­
lar eller speciella problem, kände man inte behov att detalj- 
granska ritningarna. Vissa mindre misstag upptäcktes därför 
senare men kunde justeras då.
Under själva genomförandet fanns mycket litet behov av ändring­
ar tack var den noggranna projekteringen.
Efter byggstart skedde kontroll av ljudisoleringen. Som en 
följd därav installerades undertak i några av sovrummen. Nega­
tiva ändringar var igensättning av dörr mellan sovrum och kök 
i de minsta 2 rumslägenheterna. Detta innebar visserligen en 
väsentlig förbättring av möblerbarheten men också förlust av 
kommunikation och genomblickbarhet i lägenheten. En positiv änd­
ring var att ej installera parkett utan komplettera och slipa 
brädgolv i det utvidgade vardagsrummet i lägenheten om 3 rok+ 
matrum.
Arbetschef Hans Åkerstedt var ansvarig för ombyggnadsarbetena. 
Han skötte flera andra byggplatser, men besökte Krabaten nr 8 
dagligen. Dessutom fanns en verkmästare som mera skötte utsätt­
ning och fördelade och övervakade arbetet.
Arbetsstyrkan bestod i allmänhet av 13 man från byggfirman. Det 
var ett väl samarbetat lag, inklusive verkmästare, som kom di­
rekt från ett annat ombyggnadsprojekt. Förutom byggnadsarbetar­
na fanns i regel 2 arbetare vardera från el- och VVS-entrepre- 
nörerna, i slutskedet dessutom folk från målnings- och golven­
treprenörerna .
Byggmöten hölls varje vecka med närvaro av representanter från 
alla entreprenörer samt arbetschef och verkmästare. Mest disku­
terades detaljfrågor om utförande och tidplan. Vid behov av 
större avvikelser från de uppgjorda handlingarna konsulterades 
ingenjör Bellman.
En provlägenhet färdigställdes i augusti 1974. Den besiktiga­
des och godkändes av byggmästare Gustafsson efter små juste-
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ringar av vissa detaljer och utföranden. De flesta lägenheter­
na var färdiga 74.12.01, alla lägenheter och övriga arbeten i 
huset var färdiga ca 75.04.01.
3.3 Eldaren nr 7
Adress: Birkagatan 23 
Byggnadslov: 1903 
Nuvarande ägare: AB Byggve 
Projektor: Arkitekt Lars Tholst 
Byggare: ägaren
Byggnadslov för ombyggnad: 73.07.19 
Arbetena avslutades: ca 75.01.01.
Eldaren nr 7 består av gatu- och gårdshus, varav endast gatu- 
huset studerats närmare. Det har 5 våningar och innehöll ur­
sprungligen 18 lägenheter om 1 eller 2 rok och 1 lägenhet om 
3 rok. Huset var helt omodernt och ganska slitet, speciellt 
vad gäller utsidan. Förutsättningarna i plan var medelmåttiga.
Fastigheten köptes sommaren 1972 av AB Byggve för att byggas om. 
Ägare till firman är ingenjörerna Olle och Fritz de Mander. Den för­
re leder själva byggverksamheten och den senare sköter den eko­
nomiska sidan. Firman har tidigare arbetat en del med ombyggnad 
för Stockholms fastighetskontor. Eldaren nr 7 var emellertid 
dess första ombyggnad i egen regi.
Projektören, arkitekt Lars Tholst, var son till förre ägaren.
Han hade redan tidigare ritat ombyggnadsskisser för fastigheten 
i samband med diskussioner med fadern om ombyggnad eller riv- 
ning/nybyggnad.
I samband med köpet visades skisserna, befanns stämma väl med 
ägarnas önskemål och lades till grund för den fortsatta projek­
teringen till byggnadslov. Arkitekt Tholst hade dock ursprungli­
gen velat förlägga hissen på lägenhetsyta och lämna trapphus och 
portvalv intakta, men ägarna ansåg att eftersom trapphuset var 
rymligt nog skulle hissen placeras där.
Programmet för ombyggnaden var i princip nybyggnadsstandard och 
-utförande samt lägenhetssammanslagningar. Det senare var inte 
enbart en följd av brandutrymningskrav p g a enkelsidiga lägen­
heter mot gård utan en uttrycklig önskan från ägarna.
I de sammanslagna lägenheterna togs garderobszonen mot hjärtmu- 
ren bort, delvis för att få större, normenliga rum, delvis för 
att zonen var så smal att man ej helt kunde utnyttja den från 
hallen. Arkitekt Tholst ansåg att det inte var acceptabelt att 
ha garderobsdörr i vardagsrummet invid kakelugn. I den nyskapa­
de lägenhetstypen om 2 rok rätade man också ut rummets hörn för 
att få en bra passage till sovrummet.
Byggnadslov söktes i oktober 1972. Vid denna tidpunkt hade den 
nya saneringslagen och ombyggnadslånen ännu ej kommit till. Pri­
vat finansiering var därför nödvändig. Det valda programmet stäm­
de också med de krav som ställdes av hypotekskassan där lån för 
ombyggnad erhölls. Därifrån ställdes även krav på fortsatt en-
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skild förvaltning. Man kunde alltså inte omorganisera fastigheten 
till bostadsrätts- eller andelsförening, vilken möjlighet man 
annars var öppen för. Ombyggnaden i Eldaren nr 7 granskades 
alltså i fråga om bostadsteknisk standard enbart av hypoteks- 
kassan.
Då de ursprungliga skisserna gjordes kontrollerade arkitekt 
Tholst att ursprungsritningama i stort stämde med verklighe­
ten. En regelrätt uppmätning av berörda zoner gjordes först i 
samband med det sista projekteringsskedet då arbetsrintingar, 
planer i skala 1:50, upprättades över hiss-kök-hygienrumsdelar- 
na. Dessa avslutades i februari 1973. Även el-ritningar upprät­
tades. Endast mindre förändringar av delar av köksinredningar 
och av rörstamlägen i hygienrum skiljer i gathus mellan rit­
ningarna i skala 1:100 och 1:50. I övrigt skedde justering av 
soprum och brandutrymningsväg i gårdshuset efter krav från myn­
digheterna. Tvättstugan flyttades från gårds- till gathus p g a 
svårigheter med avlopp. Ytterligare några mindre revideringar 
av hygienrummen gjordes senare på ritningarna. Under genomfö­
randet ändrades köks- och hygienrumsinredning ånyo något men 
det fanns inte anledning att föra in dem på ritningarna. Arki­
tekt Tholst hade p g a utlandsvistelse också blivit helt av­
kopplad efter arbetsritningamas färdigställande, inklusive 
de nämnda revideringarna. Arkitekten tror att i annat fall kan­
ske ytterligare revideringar skulle ha gjorts.
Någon regelrätt beskrivning upprättades ej varken som del av 
byggnadslovsansökningen eller till arbetsritningarna. Eftersom 
bröderna de Mander skötte kalkylering, upphandling, byggled­
ning och kontroll ansåg de att det var nog att de själva viss­
te vad de avsåg att få gjort. Man ansåg också att en generell 
beskrivning tenderar att bli alltför generell.
Arkitekt Tholst har alltså haft mycket litet med detaljutform­
ningen att göra. Beträffande utförandet hade man olika åsikter 
om framför allt frågan om alla dörrar inom lägenheterna. Brö­
derna de Mander ansåg att de i likhet med tamburdörrarna skulle 
bytas, vilket också skedde.
Först i juli 1973 beviljades byggnadslov. Byggstart skedde i 
augusti i gårdshuset (vilket ej ingått i våra undersökningar) 
och i gathuset i februari 1974. Hela ombyggnaden avslutades vid 
årsskiftet 1975. Genomförandet var oproblematiskt i fråga om bo­
stadsvåningarna, ritningarna stämde med intentionerna. Man har 
i några fall tvingats till följ darbeten för att kunna genomfö­
ra planerna. I badrummet i 3 rok hade man svårt få plats med 
stort badkar på två plan och har därför i ett fall knackat ned 
puts från hjärtmuren, i ett fall accepterat att flytta väggen 
till köket någon decimeter. I övrigt fattades många detaljbe­
slut om t ex material och färger under byggnadstiden. För skåp­
snickerierna fick man kontrollmäta från plan till plan.
Ingenjör Olle de Mander använde drygt 1/2-tid arbetsinsats på 
arbetsledning av bygget. Han anser att detta är en nödvändig­
het för att sköta ett ombyggnadsprojekt.
Arbetsstyrkan var för rena byggnadsarbeten 7-10 man; snickare 





















































Uppmätning av berörda zoner 




Inköp 1972 för ombyggnad 
Ombyggnadsskiss
FIG 3.6 Eldaren nr 7. Kronologi
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Il__
FIG 3.7 Kv. Eldaren nr 7
Typiskt våningsplan med ändringar 
markerade - se TAB 3.3
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TAB 3.3 Eldaren 7
Ändringar och beslut efter byggnadslovsansökan som påverkar varsamhet
och gott utseende
A Parkettgolv i vardagsrum vilket kommer att bilda grop vid 
kakelugnshällen
B Anslutning av ny vägg mot tak utan hålkälslist
C Lysrörsarmaturer i trapphus, rek. av elkonsult
+ D Målning i trapphus till brösthöjd med stänkfärg i starka
färger, enl förslag av målarmästaren
+ E Hissens bakvägg görs tunnare så att gammal låg mur skjuter 
ut ur den. Trappan känns luftigare
F Dörr igensatt, ej flyttad. Hyresgästerna ville ej ha den
- G Målning av portvalv likartad som trapphus , ej med bibehål­
lande av befintlig karaktär





FIG 3.10 Eldaren nr 7. Rumssamband före och efter ombyggnad













trapphusfönster . O o
tamburd orrar o • •
dörrar mellan entré/trapphus ____ o
målning/väggbehandling , o 0 ■ •
stuckfris/rosetter •
belysningsarmaturer o ____■ •
I lägenheter:
dörrar o • •
dörrsmygar med paneler 0 • •
fäns ter/fönsterindelning 0 0
fönsterbröstningspane1er •
fönstersmygspaneler •
profilerade foder o $ j  •
fotsocklar/sockelpaneler o 0 0
skulpterade dörröverstyclcen •
överljusfönster över dörrar •
interna fönster innom lgh •
interna fönster mot trappa •
garderobskåp •
garderobspartier 0 6 •
skänkskåp 0 f •
skafferiskåp O i #
övrig köksinredning o • •
kakelugnar o 0 0
stuckfris/rosetter f
hålkäl 0 0
dörrhög tapetsering i hall. 0 0




















TAB 3.4 Eldaren nr 7. Ursprungliga interiördetaljer m m
I övrigt hade man entreprenörer för el-, VA, ventilations- och 
plåtarbeten samt fasadputsning, golvläggning och målning. Bris­
ten på beskrivning slog egentligen igenom enbart i fråga om 
målningsarbeten. Respektive målningsfirma för gårds- och gatu- 
hus fick själva göra arbetsbeskrivningar efter besiktning och 
genomgång med ingenjör de Mander. Det visade sig att arbetena 
i gårdshuset blev bättre utförda. För färgsättningen av trapp­
hus i gårdshuset svarade ingenjör 0 de Mander tillsammans med 
målarmästaren medan arkitekt Tholst, som återkommit efter ut­
landsvistelsen gjorde färgsättningen i gathuset. Trapphusbelys­
ningen beslöts av ingenjör 0 de Mander tillsammans med el-en- 
treprenören.
Upphandling av varor har inneburit vissa problem. Dels har 
långa leveranstider förekommit, t ex för färdigmålade snickeri­
er (2-3 månader), hushållsmaskiner (3-6 veckor) och sanitär ut­
rustning (6-8 veckor). Dels fanns plastmattor inte i önskade 
färger då de skulle levereras, man fick göra ett nytt val.
Man anser dock att man haft tur och handlat upp tidigt till fas­
ta priser - strax efter steg priserna väsentligt.
3.4 Modellen nr 5
Adress: Karlbergsvägen 47 A och B, Birkagatan 35 
Byggnadslov: 1904
Nuvarande ägare: Bostadsrättsföreningen Modellen nr 5 
Projektorer: Arkitekterna Olev Nöu och Martin Skånberg 
Byggledning: Arkitekterna Martin Skånberg och Inga-Britt 
Werner
Byggnadslov för ombyggnad av souterräng-källarvåning: 
75.04.04
Arbetena avslutade: 76.07.01.
Modellen nr 5 är en stor hörnfastighet med tre trappuppgångar,
32 lägenheter och diverse lokaler i souterrängvåning, inklude­
rande underbyggd gård. Huset har mycket goda förutsättningar. 
Lägenheterna var genomgående och har från början haft rymliga 
kök samt såväl wc som dusch (med enbart kallvatten) eller bad. 
Centralvärme saknades. Lägenhetssammansättningen varierade med 
1, 2, 3, 3 1/2 eller 6 rok.
Huset köptes 1973 av merparten av de boende för att rustas upp 
enligt deras önskemål. 25 av de tidigare hushållen bildade då 
en bostadsrättsförning. De resterande 7 hyrde fortsättningsvis 
sina lägenheter av bostadsrättsföreningen.
Huset hade delvis eftersatt underhåll av bl a fasader, rör- och 
elsystem, förutom brister i standard. I samband med köpet hade 
arkitekt Olev Nöu medverkat, och planeringen för ombyggnad led­
des till att börja med av honom. På grundval av hans tidigare 
erfarenhet av ombyggnad i de boendes egen regi valde föreningen 
att göra en ombyggnad i ett sammanhang och med statliga lån.
Intentionerna var hela tiden att tillfredsställa de boendes in­
dividuella önskemål inom rimliga gränser, även de 7 hyresgäster­
nas. Därför behövdes ett detaljerat underlag för projekteringen.
Preliminära skisser av befintliga kök-hygienrum ritades på för­
eningens initiativ av de flesta hushållen.
Dessa skisser och ursprungsritningarna från byggnadsnämndens 
arkiv var utgångspunkten för besiktning med uppmätning av kri­
tiska mått i alla lägenheter. Denna gjordes i februari 1974 sam­
tidigt med grundlig fotografering av kök och hygienrum samt de 
detaljer av el- och VVS-system som bedömdes nödvändiga som min- 
nesstöd. Man resonerade samtidigt igenom vilka minimiåtgärder 
som krävdes för att uppnå lägsta godtagbara standard i de en­
skilda lägenheterna. På grundval av detta gjordes en kostnads­
uppskattning av denna miniminivå.
Det visade sig emellertid att de flesta boende önskade en högre 
standard eller en annan disposition av utrymmena. Vid förenings­
möten och möten med enskilda hushåll diskuterades riktlinjerna 
för ombyggnaden fram. Husets goda förutsättningar gjorde att 
för lägenhetsarbetena enbart VA-lov krävdes.
En huvudpunkt i de tidiga diskussionerna var antal och place­
ring av de rörslitsar som behövdes för att kunna tillfredsstäl­
la allas önskemål på lägenhetsnivå med erforderliga sammanjämk­
ningar. Den andra viktiga diskussionspunkten var vilka gemensam­
ma anordningar man önskade och rimligen kunde åstadkomma i sou- 
terräng/källarvåningen och hur denna i övrigt skulle disponeras.
En grupp av de boende deltog i planeringen och förberedde beslut 
om dessa utrymmen. Så skedde också senare i andra frågor, t ex 
trapphusens behandling och gårdens planering. I källaren skulle 
i första hand placeras fjärrvärmeledningar och undercentral, sop­
rum, cykel- och barnvagnsrum och gemenskapslokaler. Kommunikatio­
ner mellan trapphusen och de gemensamma anordningarna skulle 
tillgodoses och tillfredsställande uthyrningslokaler göras av 
de utrymmen som blev över. Det hela skulle ges en tilltalande 
utformning. För arbetena i souterräng/källare krävdes byggnads­
lov.
Projekteringen från uppmätning till byggnadslovs- och låneansök- 
ningar tog ca 10 månader. Den resulterade i källarplan och prin­
cipplaner, med alternativ, för lägenheterna i skala 1:100, gene­
rell beskrivning samt preliminära arbetsritningar för varje lä­
genhet i skala 1:20. Förhandskontakter hade under projektering­
en tagits med berörda myndigheter.
Samarbetet mellan de boende hade inte varit problemfritt. Mot­
sättningar fanns och krävde sin tid att reda ut så man kunde 
enas. Dels innebar gruppens storlek att det fanns ett flertal 
individer som, kanske p g a personliga problem, hade svårt att 
finna fram till ett för dem själva acceptabelt sätt att fungera 
med gruppen. Därvid uppstod eller skärptes personkonflikter.
Det har i andra ombyggnader i de boendes regi visat sig lättare 
att hantera sådana'situationer, beroende på att grupperna varit 
mindre. I Modellen nr 5 fanns också delvis en skillnad i motiv 
för att gå in i husköp och ombyggnad mellan boende i de stora 
och de mellanstora och små lägenheterna. För dem i stora lägen­
heter övervägde ekonomiska skäl i så måtto att man kanske inte 
på något annat sätt haft möjlighet att bibehålla och även för­
bättra sin redan tidigare goda standard speciellt i fråga om ut­
rymme. För de övriga i huset, som hade till ytan mer normala lä­
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FIG 3.11 Modellen nr 5. Kronologi
att återvända efter ett "normalt" husköp och ombyggnad. För 
dem kan personliga, sociala motiv ha övervägt. Man ville för­
hindra att man blev temporärt eller permanent utflyttade ur si­
na bostäder. Därmed skulle man fortsätta att vara maktlösa, 
sakna kontroll över sin egen bostad, även om man fått en lik­
värdig lägenhet på annat håll. Man kan säkert inte räkna med 
ett problemfritt samarbete vid ombyggnad av denna typ av bo- 
stadsrättshus, men de bästa förutsättningarna har man i mindre 
objekt med mindre heterogen lägenhetsstruktur än i Modellen 
nr 5.
Mot slutet av det första projekteringsskedet har arkitekt Skån- 
berg inträtt som delansvarig för planering och genomförande. 
Liksom arkitekt Nöu hade han tidigare erfarenhet av att arbeta 
direkt med de boende inför en framtida ombyggnad.
I avvaktan på byggnadslov, igångsättningstillstånd och prelimi­
närt lånebesked påbörjades under vintern 1974-75 upphandling av 
de utvändiga arbetena. Behjälplig med underlag för entreprenad 
och senare med kontroll var ingenjör Sandberg, en bekant till en 
av de boende.
Samtidigt fortsatte projekteringen under diskussioner med de bo 
ende och resulterade i justerade lägenhetsplaner och rumsbe- 
skrivningar. De boende valde själva modeller och utförande på 
skåp, hushållsmaskiner och sanitetsgods etc. I stor utsträck­
ning valde man att totalförnya sina kök och hygienrum. Upphand­
lingen av varor och tjänster för själva ombyggnaden påbörjades. 
Detta sköttes av arkitekterna, i större frågor i samråd med 
föreningens styrelse.
Fortsatta diskussioner fördes också med energiverket om fjärr­
värmeanläggningen, med byggnads- och övriga nämnder om t ex 
soprummets tillgänglighet och ventilationssystemets utformning. 
Mycket intensiva diskussioner fördes med bostadsbyrån beträffan 
de en rad detaljer. De individuella avvikelser som önskades var 
inte alltid i överensstämmelse med bostadsbyråns tolkning av de 
bostadstekniska normerna. Det kunde t ex gälla bibehållande av 
duschrum med knapp badkarsplats till förmån för större kök el­
ler av vedspis kompletterad av en mindre, modern spis.
Det tog, delvis p g a dessa diskussioner, ca 8 månader från an- 
sökningsdagen innan man fick preliminärt lånebesked och alltså 
kunde börja med lägenhetsarbetena. Byggnadslov för souterräng/ 
källarvåningen beviljades ca 5 månader efter ansökan och arbe­
tena där hade delvis kunnat starta i maj 1975 med dispens från 
kravet på lånebesked.
Arkitekt Skånberg hade nu övertagit ansvaret för planering, upp 
handling och kontroll, med hjälp av arkitekt Inga-Britt Werner. 
Deras arbetsinsats under ombyggnadsskedet var i det närmaste 
två heltidstjänster.
Varje kategori av tjänster handlades upp för sig, dvs separat 
för byggnadsarbeten, el, VA, ventilation, fasadputs inklusive 
plåtarbeten, balkonlagning och nya balkongräcken, andra smides- 
arbeten, gipsarbeten, golvslipning och -mattläggning samt mål­
ning. I allmänhet använde man sig av mindre firmor, ofta sådana 
som någon av de boende eller av dem som deltog i planeringen
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FIG 3.12 Kv. Modellen nr 5
Typiskt våningsplan med ändringar 
markerade - se TAB 3.5
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TAB 3.5 Modellen 5
Ändringar och beslut efter byggnadslovsansökan som påverkar varsamhet 
och gott utseende
t A Ändrad dragning av rörstråk för fjärrvärme i källarvåning, 
vilket medför bättre gemensamma lokaler och kommunikation 
mellan dem och trapphusen
B Borttagande av köksnisch helt eller delvis, vån 3 och 4 tr
(-) C Bibehållet litet hygienrum och köksnisch eller kammare, 
vå vån 2, 3 och 4 tr
- D Utvidgning av badrum på bekostnad av köksnisch, vån 1 och 
3 tr
E Rivning i stället för flyttning av skänkskåp i kök, på 
vissa våningar
t F Bibehållande eller flyttning av skänkskåp i kök, på vissa 
vån
t G Bibehållande av skafferiskåp, på vissa vån
t H Rivning av skafferiskåp på vissa vån. Skafferifönster bi­
behålies
t J Entresollösningar med ursparningar för kakelugnar (utförda 
av de boende), i vissa lägenheter
t K '.‘Upptagning av fönsterdörrar i 6 fall
t L Installation av balkonger i 2 fall
(+) M Flyttning av köksvägg med sidodragningar av rör från
avvikande köksuppställningssida, på 2 vån
N Rivning av fast garderob, ersatt av garderobskåp, 1 tr 
+ 0 Övre speglar i vissa dörrar ersatta av glas
P Internt fönster sätts igen 
t Q Internt fönster, anpassat till ny inredning, tas upp 
t R Sidofönster tas upp i burspråk
Dessutom en mängd beslut om disposition och utförande av inredning 










fanns beslutat beslut/änd- fann
före vid ring under efter




















interna fönster innom lgh 





























□ i positiv riktning 
i Ii negativ riktning
{^) helt 0 delvis
inte alls






FIG 3.13 Modellen nr 5. Toalettrum före och efter ombyggnad. Sovloft
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FIG 3.14 Modellen nr 5. Kök före och efter ombyggnad
hade tidigare erfarenhet av. Som mest arbetade ca 35 man på 
bygget, som skedde med kvarboende. Delvis fick man ha flera 
firmor av samma kategori, t ex byggnadsarbeten, då firmorna 
inte alltid hade kapacitet nog i varje fas av ombyggnaden. Man 
kunde då ibland få "låna" folk från någon annan ombyggnad i de 
boendes regi.
Ett flertal sådana projekt pågick samtidigt. Arkitekter/byggle- 
dare från dessa träffades varje vecka för att utbyta erfaren­
heter och gemensamt lösa uppkomna problem.
Upphandlingen skedde dels i form av fast pris (med tillägg för 
ändringar) i kombiantion med löpande räkning för vissa arbeten 
enligt överenskommen prislista (byggnadarbeten t ex) eller en­
bart fast pris (VA t ex). Särskilda bokföringsrutiner hade upp­
rättats för att kunna föra upp kostnader för varje enskild lä­
genhet. Detta var nödvändigt för att senare kunna faställa de 
individuella avgifterna till föreningen.
Under genomförandet av ombyggnaden fattades få tillkommande be­
slut som innebar byggnadstekniska ingrepp i lägenheterna. Fler­
talet beslut och ändringar gällde inredningen och i vad mån yt- 
skiktsförnyelse skulle ske i hall och rum. Däremot skedde många 
ändringar i souterräng/källarvåningen, till stor del orsakade 
av svårigheter att få in fjärrvärmeledningssstråket på ett bra 
sätt. Detta orsakade justeringar av planerna även i ombyggnads- 
skedet. Detaljutformningen av gemensamma och uthyrningslokaler 
ägnades också mycket arbete, delvis av en arbetsbrupp. De fles- 
sta beslut i övrigt övervägdes tillsammans med berörda hushåll, 
hela föreningen eller enbart styrelsen.
Lägenhetsplanerna i skala 1:20 justerades allteftersom beslut 
och ändringar gjordes, men vid en del senare mindre ändringar 
beslöts ibland på platsen och markerades direkt på väggar eller 
golv.
Man hade ibland svårigheter med leverans av varor vid förutbe­
stämd tid och fick ibland felaktiga leveranser. Arkitekterna 
Nöu och Skånberg anser att detta berodde på att man inte utgjor­
de någon stor och känd firma, som leverantören hoppades på lång­
varigt samarbete med.
En stor del av de boende utförde åtminstone någon del av arbe­
tet med den egna lägenheten själv. Ombyggnadsskedet varade i 
11 månader och även därefter återstod i vissa fall en del arbe­
te med ytskikt som de boende själva ville utföra. Det hade trots 
den ursprungliga entusiasmen varit en tröttsam period för alla.
I allmänhet ser man dock positivt på hela processen. Man har 
varit delansvarig för förändringarna i huset, bestämt hur man 
skulle ha det i den egna lägenheten, kunnat utföra en del arbe­
te själv alltefter lust och/eller vilja att pressa kostnader.
Man vet att de förhållandevis låga bostadskostnaderna är under 
kontroll och inte kommer att stiga på ett svårbegripligt sätt, 
eftersom förvaltningen sköts av de boende och åtgärder vidtas 
om en på något sätt hotfull situation uppstår. Framför allt har 
man fått en mängd erfarenheter, bl a av gruppsamarbete, och en 
gemenskap med grannarna som fortsätter efter själva ombyggnaden.
3.5 Muttern nr 9
Adress: Heleneborgsgatan 3, Varvsgatan 6 
Byggnadslov: 1909-12 
Nuvarande ägare: Anders Diös AB 
Byggare: ägaren, Stockholmsavdelningen 
Projektor: Bjerking Ingenjörsbyrå AB 
Byggnadslov för ombyggnad: 73.06.28 
Bygget avslutat: ca 75.12.15
Muttern nr 9 är en stor 5-vånings hörnfastighet med 40 lägenhe­
ter samt lokaler i souterrängvåningen. De flesta lägenheterna 
är om 2 rok men med litet varierande yta, samt en stam vardera 
med 1 rok respektive 3 rok. Fastigheten var omodern (endast 
3:orna hade dusch), saknade cv och var tämligen nedsliten både 
till det yttre och inre när den 1972 kom i byggfirmans ägo i 
samband med ett köp av en annan, mindre, byggfirma.
Man gav omedelbart Bjerking Ingenjörsbyrå AB i uppdrag att ut­
reda om det fanns ekonomiska förutsättningar för ombyggnad. Då 
resultatet var positivt fick firman uppdraget att projektera 
ombyggnaden. Bjerking Ingenjörsbyrå AB har sitt kontor i Uppsa­
la liksom Anders Diös AB:s huvudkontor. Ingenjör S-E Bjerking, 
som handlade projekteringen, hade länge sysslat med sanerings- 
och ombyggnadsfrågor, mest i landsorten, till stor del i form 
av utredningar av tekniska och ekonomiska förutsättningar. Han 
ansåg det vara viktigt för denna verksamhet att ständigt skaffa 
praktisk erfarenhet av projektering. På Diös Stockholmskontor, 
som skulle ha hand om själva ombyggnaden, hade ingenjör Karl­
ström och ingenjör Mattsson inte sysslat med ombyggnad tidigare. 
Ingenjör Bjerking hade därmed en stor del av initiativet i pro­
jekteringen.
Stockholms kommuns riktlinjer för sanering hade inte blivit fast­
lagda varför lägenhetssammanslagningar inte blev aktuella. 
Brandutrymning från enkelsidiga lägenheter mot gården löstes 
lätt med brandsäker avskiljning eftersom trapplanen hade en 
lämplig form för detta.
Projekteringen inleddes med uppmätning av berörda zoner. Dessa 
zoner hade i huvudsak givna lägen, och kunde fastläggas i och 
med den tidigare utredningen. Förutsättningarna för en varsam 
ombyggnad var ganska goda men 1972 fanns inte heller några 
centrala ombyggnadsnormer, varför projekteringen i första hand 
skedde efter nybyggnadsnormerna. Detta gällde framför allt i 
fråga om köksutrustning samt hiss, som saknades i ena trapphuset. 
På hygiensidan däremot ansåg ingenjör Karlström och ingenjör 
Bjerking att enbart duschar kunde accepteras, eftersom utrymmet 
var begränsat i många fall. Varje lägenhetstyp kunde dock rela­
tivt enkelt ges den eftersökta standarden. Man föreslog dock di­
verse rivningar bl a av de fåtaliga skänkskåpen och köksnischer- 
na, samt i viss mån väggflyttningar. Detta gjordes för att få 
nybyggnadsstandard i kök i de större 2:orna samt 3:orna, gemen­
sam rörstam för kök och hygienrum i en lägenhetstyp, samlat hy­
gienrum i en annan och rymligare hallar i ytterligare några fall. 
I samband med hissinstallationen fick 1 rok ändrade entréförhål­
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FIG 3.15 Muttern nr 9. Kronologi
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I fråga om detaljer avsåg man att bibehålla så mycket som möj­
ligt av dörrar, samt kakelugnar i vardagsrum. I sovrummen skul­
le standardskåp i allmänhet placeras på kakelugnens plats, eller 
väggen flyttas. Stuckfriser saknades medan de enkla stuckroset- 
terna och hålkälen kunde vara kvar där undertak inte behövde in­
stalleras p g a dålig ljudisolering. Tamburdörrar skulle bytas 
p g a att brandförstärkning ansågs omöjlig av de gamla, delvis 
glasade, dörrarna. Projekteringen styrdes, enligt ingenjör 
Bjerking, i första hand av ekonomi, i andra hand av antikvaris­
ka intressen.
®yggnaåslov söktes i september 1972, med huvudritningar i ska­
la 1:100, beskrivning av husets konstruktion och kondition 
samt avsedda förändringar. Därefter upprättades köks-, fönster- 
och dörruppställningar samt en enkel beskrivning för de yttre 
arbetena. VVS-, el- respektive ventilationsritningar utfördes 
däremot av respektive firmor som skulle utföra arbetet, i nära 
samarbete med ingenjör Bjerking. Denne ville också utarbeta en 
typritning för duschrum, men då han inte fick uppdrag på detta, 
och sedermera hygienrummen i samband med lånegranskningen ändra­
des , kom en sådan ritning inte till stånd.
Byggnadslov beviljades i juni 1973 och innebar inga planändring- 
ar i lägenheterna. Byggnadsnämnden godtog efter yttrande av 
brandförsvaret, att avskiljningen i trapphus utfördes i brand­
klass B 30 i stället för B 60 för att den skulle kunna utföras 
med öppningar avtrådarmerat glas. Detta anges 1 byggnadsinspek- 
tionsbyråns yttrande vara önskvärt ur trivsel- och funktionssynpunkt.
Statligt ombyggnadslån söktes först i augusti 1973 när dessa 
lan just hade inrättats. Både på byggnadsfirman och hos projek­
tören ansåg man det viktigt att snarast skaffa sig erfarenheter 
av det nya låneförfarandet. Man hade därmed oturen, i likhet 
med flera andra studerade objekt, att höra till de första sökan­
de. Lånegranskningen blev långvarig och innebar dels krav på 
sittbadkarsplats i lägenheter om 2 rok, mer köksutrustning i 
1 rok, vissa omplaceringar av garderober för att få bättre 2- 
personssovrum samt sopnedkast.
Plats för 120 cm badkar ordnades relativt enkelt, men kom att 
inkräkta än mer pa vissa sovrum. Köken i 1 rok kunde också en­
kelt justeras. Sopnedkast föreslogs i det större trapphuset ge­
nom den befintliga piskbalkongen, till vilken man ämnade byta 
fönsterparti och i stället bygga vägg för en del av den tidiga­
re öppningen. I det mindre trapphuset föreslog man att placera 
sopnedkastet bredvid det befintliga trapphusets fönster (vilket 
efter krav fran brandförsvaret skulle förses med trådarmerat 
glas). Sopnedkasten skulle mynna i små soprum på gården.
Detta innebar en ändring som ånyo måste granskas av byggnadslovs- 
byrån etc. Hälsovårdsmyndigheterna krävde då större soprum el­
ler ytterligare ett stort soprum för omplacering av sopsäckar. 
Byggnadsinspektionen menade dock, i likhet med ingenjör Karlström 
och ingenjör Bjerking, att detta skulle inkräkta för mycket på 
den lilla gården.
ållb detta tog tid att behandla. I slutskedet var man på bostads- 
byrån beredd att "avstå" från kravet på sopnedkast, även om man
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FIG 3.16 Kv. Muttern nr 9
Typiskt våningsplan med ändringar 
markerade - se TAB 3.7
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TAB 3.7 Muttern 9
Ändringar och beslut efter byggnadslovsansökan som påverkar varsamhet 
och gott utseende
A Justering av skåp för att svorum skall rymma 2 sängar.
Ful placering
+ B Sopnedkast (krav), genom mur, enbart i BV
- C Sopnedkast (krav) genom balkong, ny vägg och dörr skymmer
ljus till trappa
- D Krav på 120 cm badkar ger trängre sovrum
- E Krav på 120 cm badkar ger smalare kök med trång entré
- F Krav på 120 cm badkar och mer köksinredning, smalare
korridor
- G Sopnedkast ändrat till genom fönster (enklare att utföra).
Skymmer ljus i trappa
H Nya väggar, delvis litet flyttade i kök och hygienrums- 
zon
+ I Köksdörrkarmar med överljusfönster flyttas
+ J Ej undertak i kök och sovrum. Hålkälslist vid nya väggar 
+ K Ej fast väggvinkel vid köksinredning
+ L Befintligt balkongparti bibehålies (sopnedkastet skymmer 
litet)
- M Ej glasparti bredvid brandavskiljande dörr. Varför besvär­
lig att åstadkomma
- N Undertak i hela hallen på grund av el-dragningar. Rumslig
definiering av delarna förloras
0 Undertak i sovrum
(i) P Minskning av antalet skåp i lägenheter. Inga skåp här
- Q Målningsbehandling till tak i trappor
- R Tapetsering till tak i hallar med mörk tapet
frän länsbostadsnämnden menade att det ändå vore bäst att in­
stallera sådana. Man bestämde sig i alla fall för sopnedkast.
Sven i fråga om badkarsplats i några av lägenheterna försökte 
man få en mildring av kraven. Ingenjör Karlström avsåg, när 
detta var resultatlöst, att ta ärendet till planverket men ti­
den hade blivit knapp och han avhöll sig från detta för att 
inte fördröjas ytterligare.
Igångsättningstillstånd och dispens i avvaktan på preliminärt 
lånebesked erhölls under hösten 1973, Man lade då om tak, byt­
te fönster och lagade respektive putsade om fasaderna, som var 
så dåliga att de måste åtgärdas snabbt. Dispens för igångsätta 
ning av invändiga arbeten erhölls i februari 1974. Evakuering 
av huset hade till största delen redan skett, men man hade pro­
blem att omplacera vissa hushåll vid det stora trapphuset. Om­
byggnaden koncentrerades därför först i den andra delen. Det 
innebar en del problem att hålla i gång VA- och el-system till 
halva huset då den andra halvan stängdes av.
I och med byggstarten togs initiativ till ändringar huvudsak­
ligen av ingenjör Mattsson, som fungerade som arbetsledare. Han 
träffade ingenjör Karlström på kontoret nästan varje dag varvid 
de diskuterade och beslöt om de problem och detaljer som aktua­
liserades. Många detaljer behövde inte heller tas upp i diskus­
sioner.
Beslut på platsen var t ex att man fann det lättare att riva he­
la väggen mellan kök, toalett och sovrum i en lägenhetstyp i 
stället för att bygga ihop mindre delar av den gamla väggen med 
nya väggen mot hygienrum. Denna typ av ändringar har föga in­
verkan på varsamheten, då man som här samtidigt väljer att an­
sluta vägg och tak med hålkälslist, även om de ursprungliga hål- 
kälen är vackrare.
I den ovannämnda lägenhetstypen flyttade man också köksdörr med 
överljusfönster samt sovrumsdörr för att däremellan kunna rymma 
hygienrummet. Den ursprungliga uppmätningsritningen i skala 
1:100 har troligen inte varit tillräckligt noggrann i denna del 
och därför inte avslöjat problemet. I några andra fall där kö­
ken skulle omgestaltas väsentligt beslöts också att flytta dör­
rarna med karm inklusive överljusfönster.
Kontroll av ljudisoleringen visade inga allvarliga brister. Del­
vis förbättrade man isoleringen genom att fylla en del hålighe- 
ter i bjälklagen. Ljudisoleringen förbättrades också delvis ge­
nom att man sedermera, när hyresgäster var bestämda, gav de bo­
ende möjlighet att få heltäckningsmatta i stället för plastmat­
ta på golv. I enstaka sovrum installerades dock undertak.
Man var också noggrann med isolering runt rörgenomgångar och att 
även isolera i bjälklag där tunna lägenhetsskiljande väggar till- 
läggsisolerades. Undertak i vissa kök där rivningar föreslagits 
kom däremot inte till utförande, då inget uttalat behov av ljud­


















portar O Ogolvbeläggning o
trappbeläggning . 0 o
trapphusfönster oo •O ~Ö9...
tamburdörrar o • •
dörrar mellan entré/trapphus o 0 0
målning/väggbehandling o ■ •




dörrsmygar med paneler •
fönc tor/fönsterindelning 0 0
fönsterbröstningspaneler •
fönstersmygspane1er •
profilerade foder o Q
fotsocklar/sockelpaneler “ry
skulpterade dörröverstyeken •
överljusfönster över dörrar o 0 n 0
interna fönster innom lgh #
interna fönster mot trappa •
ga.rderobskåp •
garderobspartier •
skänkskåp o • •
skafferiskåp o • f J
övrig köksinredning TT • i
kakelugnar O 0 0
stuckfris/rosetter 0 ■ 0
hålkäl 0
dörrhög tapetsering i hall O ■ •




















TAB 3.8 Muttern nr 9. Ursprungliga interiördetaljer m m
I lägenheten om 3 rok installerades undertak i hela hallen i 
stället för bara i delen invid köksingången. I denna lägenhets- 
typ minskades också mängden och ändrades placering av garde- 
robsskåp, delvis efter de utsedda hyresgästernas önskemål. Här­
igenom undveks den, enligt ritningarna, mest otillfredsställan­
de placeringen. I ett par av köken byggdes inte en fast vinkel 
där skåpsinredningen slutade mot en sned vägg. Detta både för­
enklade utförandet och förbättrade utseendet.
I den mindre trappuppgången skedde förändringar såtillvida att 
sopnedkastet installerades utanför en del av trapphusfönstret 
i stället för bredvid, då man därigenom slapp håltagning i mur. 
Man förlorade därmed en stor del av dagsljusbelysningen. Den 
brandsäkra trapplansavskiljningen utfördes också, för enkelhe­
tens skull, utan glasning. Detta gjordes, enligt uppgift, på 
förslag av en byggnadsinspektör, trots byggnadsinspektionens 
tidigare yttrande om lämpligheten att ha glasning.
I det andra trapphuset bytte man ej balkongpartierna, vilket 
hjälpte till att bibehålla något av den gamla karaktären, men 
sopnedkastet genom balkongen skymmer i alla fall en del av 
ljusflödet. Då man sedermera valde att måla trapphusen med en 
tämligen mörk och stark färg, i stället för som tidigare med 
mild färg endast till axelhöjd, fick trapporna genomgående ett 
mörkare otrivsammare utseende.
I det mindre trapphuset färdigställdes en provlägenhet i decem­
ber 1974, som främst tjänade som kontroll av att man fick så­
dant utförande som eftersträvats. I januari 1975 slutfördes 
evakueringen i det andra trapphuset, varefter arbetet där kunde 
börja på allvar. I maj 1975 skedde inflyttning i det första 
trapphuset och i december i det andra.
Ingenjör Mattsson ledde under byggnadstiden även andra byggen 
och tillbringade varierande mängd tid på Muttern nr 9, i de ti­
diga och intensiva skedena blev det i stort sett halvtid, under 
slutskedet nästan ingen tid alls.
Byggarbetena bedrevs med ca 10 egna arbetare, dvs snickare, 
grovarbetare och timmermän. Dessutom anlitade man firmor man 
tidigare arbetat med för de andra olika facken, dvs puts och 
plåt, el, VVS, ventilation samt måleri och golvläggning. Som 
tidigare nämnts gjorde en del av dem projekteringen för sina 
arbeten under planeringsskedet varefter fast pris överenskoms. 
Målningsbeskrivning hade inte upprättats, arbetet bedrevs på 
löpande räkning, där entreprenören efterhand bestämde behand­
ling i samarbete med och kontroll av ingenjör Mattsson.
Man bytte målningsfirma efter första etappen. Trots att behand­
lingen i stort sett var densamma blev det mycket bättre kvali­
tet på målningen i den andra etappen.
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FIG 3.17 Muttern nr 9. Rum och hall före och efter ombyggnad
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FIG 3.18 Muttern nr 9. Kök före och efter ombyggnad
3.6 Pyramiden nr 6
Adress : Blekingegatan 61 
Byggnadslov: 1903
Nuvarande ägare: AB Svenska Bostäder 
Projektor: Höjer-Ljungqvist Arkitektkontor AB 
Byggare : ägaren
Byggnadslov för ombyggnad: 74.04.04 
Arbetena avslutade: 75.08.15
Pyramiden nr 6 består av gathus om 5 våningar och souterrängvå- 
ning med lokaler, gård i nivå med nedersta bostadsvåningen samt 
gårdshelhus i 4 våningar. Gathuset har 8 rymliga lägenheter om 
3 rok, 6 st ganska små 2 rok varav 2 i bottenvåningen och 1 st 
genomgående 1 rok. Gårdshuset hade ursprungligen 9 st ganska små 
2 rok samt 7 st 1 rok varav 4 på bottenvåningen. Förutsättning­
arna för en varsam ombyggnad var goda i gathuset medan de var 
dåliga i gårdshuset.
Fastigheten inköptes 1972 av AB Svenska Bostäder som ett led i 
att samla kvarterets alla omoderna fastigheter för sanering.
Man ville ha en kontinuerlig sysselsättning och genom att sam­
ordna alla gårdar och gemensamma lokaler kunna göra något bättre 
och mer ekonomiskt av det än vid ombyggnad av spridda objekt.
Man kunde t ex lättare riva delar av gårdsbebyggelse.
En hel del utredningsarbete föregick egentlig projektering för 
att fastlägga riktlinjer för saneringen. T ex utreddes förutsätt­
ningarna för sopsug i kvarteret alternativt utanpåliggande sop­
nedkast, utanpåliggande hissar av ny "öppen" typ samt uppvärm­
ningsalt emativ för kvarteret.
För lägenheternas vidkommande gjorde man kalkyler för en ombygg­
nad till lägsta godtagbara standard, eventuellt utförd med kvar- 
boende eller korttidsevakuering. De nya förmånliga ombyggnadslå­
nen med lång avskrivningstid och med initialstöd gjorde emeller­
tid att man beslutade sig för ombyggnadsstandard.
Innan projektering började för Pyramiden nr 6 hade sådan startat 
endast för ett par hus på Svenska Bostäders arkitektavdelning.
Man hade börjat utbilda rutiner och riktlinjer, ett slags pro­
gram för ombyggnaderna. Man lät t ex en utomstående konsult ut­
föra alla uppmätningar och upprätta ritningar i skala 1:50 över 
befintliga förhållanden.
Om möjligt skulle man undvika lägenhetssammanslagningar.
Man hade beslutat att generellt lägga köksavloppsstammar i 
svickeln vid trapphus, där sådan fanns eller annars använda 
förtillverkade plåtrörslitaar av standardiserat format.
Man hade gjort bedömningen att gamla skåpsnickerier var svå­
ra och "orationella" att åtgärda samt fungerade dåligt och 
därför skulle rivas.
Man skulle ha en så hög standard som möjligt t ex badrum med 
120 cm badkarsplats i alla lägenheter, linne/smutsskåp i neu­
tralt utrymme och städskåp helst i kök.
Man ansåg det orationellt att göra inredning för städ- eller 










































































CDCD Igångsättningstillstånd och 
prel lånebesked








;bu Ansökan om byggnadslov, 
r'lfl igångsättningstillstånd 
["L”', °ch statligt lån
Projekteringsstart
Uppmätning
Beslut om tidpunkt för ombyggnad
Inköp för ombyggnad
FIG 3.19 Pyramiden nr 6. Kronologi
88
FIG 3.20 Kv. Pyramiden nr 6
Typiskt våningsplan med ändringar 
markerade - se TAB 3.9
89
90
TAB 3.9 Pyramiden 6
Ändringar och beslut efter byggnadslovsansökan som påverkar varsamhet
och gott utseende
- A Krav på 120 cm badkarsplats ger trängre hall och flyttning 
av tamburdörr (ny enl tidigare beslut)
( + ) B Hiss i 4 vån gårdshus , lånekrav i samband med soplösning
(+) C Sopnedkast utgår
D Tjockare lägenhetsskiljande vägg i övre planen i kombination 
med användande av prefab rörslitssystem och val av större 
badkar förskjuter badrummet så att hall-kökförbindelse omöj­
liggörs
t E Ljudisolering läggs på motstående sida av vägg därför att 
stuckfrisen är "enklare" där
F Byte av socklar till moderna i större omfattning än planerat 
bl a på grund av skador vid rörrivningar av radiatorsystem
(+) G Trösklar generellt borttagna bl a för handikappanpassning 
resulterar i fula materialmöten
t H Vägg runt ny dörr görs normaltjock så att valv avtecknar sig
I överljusfönster sätts igen generellt på grund av att många 
var spruckna eller tidigare igensatta
+ J Garderobsdörr behålles, städskåp utan skåplucka sätts in
K Vissa fönstersmygspaneler spikas över eller lämnas med 
tidigare förspikning
t L Omsorgsfull cementmosaiklagning runt hisschakt
(-) M Fristående sophus slopas. Soprum i förrådsdel i gårdshus 
i stället.
Dessutom revidering av mått eller disposition av 2 badrum.
Generellt beslut om nya dörrar i vissa lägen justerades strax 
innan byggnadslovsansökan till förmån för gamla dörrar i några fall, 
eftersom man hittat ett antal ursprungliga dörrblad på vinden.
I nya öppningar och där dörrblad saknades vid uppmätning och 
besiktning skulle släta standarddörrar monteras.
Om tamburdörrar bedömdes vara något besvärliga att brandför- 
stärka och förse med enhetlig låsning skulle de bytas till 
moderna, också för att förbättra ljudisoleringen.
Hösten 1973 projekterade man alltså flera ombyggnader i kvarte­
ret men för att säkra sysselsättningen för byggnadsarbetarna i 
företaget behövde man fler projekt. Av tidsbrist gav man Höjer- 
Ljungqvist uppdrag att projektera ombyggnaden av Pyramiden nr 5 
i oktober 1973. Arkitekterna Arild Braaten och Anders Norberg 
utförde projekteringen. De hade tillfälle att bekanta sig med 
huset och lära känna dess karaktär. Man hade snabbt fått fram 
förslagshandlingar, då resultatet av grundundersökningen för 
kvarteret kom, vilket visade att Pyramiden nr 5 borde rivas.
Man kunde då inte gå vidare med projekteringen utan Svenska Bo­
städer gav i stället arkitektfirman i uppdrag att projektera 
Pyramiden nr 6, nu under ännu större tidspress. Husen var i det 
skedet allmänt svårtillgängliga, p g a delvis kvarboende. Det 
fanns ännu inget platskontor i kvarteret och Höjer-Ljungqvist 
har liksom Svenska Bostäder sitt kontor i Vällingby. Detta sam­
verkade till att de som sysslade med projekteringen aldrig hade 
möjlighet att se husen och bilda sig en egen uppfattning eller 
kontrollera detalj förhållanden. Det var också deras första om­
byggnadsprojekt och direktiven från Svenska Bostäder uppfatta­
de- man som definitiva, de fick inte ifrågsättas. Detta hade 
t ex som följd att köksinredning låstes till en lång uppställ­
ning p g a rörplacering vid yttervägg och därmed blev det för 
trångt för konventionell matplats. Ett garderobsparti och ett 
internt fönster togs bort, liksom skänkskåp man ej sett och ej 
fann anledning plädera för. Att överljusfönster fanns visste 
man ej och kunde därför inte föreskriva hur man borde förfara 
med dessa.
Vidare blev det en viss brist på information från Svenska Bostä­
der om vitala detaljer. T ex gällde det om att 120 cm badkar 
inte fanns på marknaden utan man skulle sätta in 105 cm badkar 
i stället. Detta borde ha orsakat revidering av badrumsplacering 
i något fall. Det gällde även om var det fanns skorstenspipor 
avsedda för självdragsventilation. Val av självdragsventilation 
band för övrigt kökslösningarna då spis måste placeras ungefär 
på ursprunglig plats , vilket i några fall gav sämre lösningar.
Aven byggherrens strävan efter "rationalitet" upplevde man i 
viss mån som negativt. Samtidigt fanns också en överförsiktig­
het i strävan att se till att alla normer och krav skulle vara 
tillgodosedda, så att byggnadslov och lånebesked inte skulle 
fördröjas när man väl ansökt om dem. Man föreslog därför att 
ta upp dörr mellan kök, där stor matplats ej rymdes, och an­
gränsande rum, även där man rimligen inte skulle placera mat­
plats i rummet och dess möblerbarhet begränsades av dörren. Lå- 
negranskningen fann sedermera detta vara en god lösning.
Byggnadslov och statliga lån söktes i december 1973 med ritning­
ar i skala 1:100 baserade på de förminskade uppmätningsritning- 
arna. Man hade alltså haft ca 1 månad på sig för projektering 
till förslagshandlingar. Man visade här ett läge för en eventu­















portar O O ■ 0
golvbeläggning Q o O
trappbeläggning o o O
trapphusfönster ~u~ 0 0
tamburdörrar o • •
dörrar mellan entré/trapphus #
målning/väggbehandling 0 O □ O
stuckfris/rosetter 0 0
belysningsarmaturer 0 • •
I lägenheter:
dörrar O 0 □ 0
dörrsmygar med paneler o Q
fönstsr/fönsterindelning 0 0
fönsterbröstningspaneler Ü • •
fönstersmygspane1er 0 O 0
profilerade foder o 0 m j 0
fotsocklar/sockelpaneler ~cr~ “0 ■ 0
skulpterade dörröverstyoken •
överljusfönster över dörrar o ■ •
interna fönster innom lgh o • •
interna fönster mot trappa
garderobskåp •
garderobspartier o • O
skänkskåp o • •
skafferiskåp o • •
övrig köksinredning o • #
kakelugnar 0 0 0
stuckfris/rosetter 0 □ 0
hålkäl 0 0
dörrhög tapetsering i hall 0 □ 1 0
användbara brädgolv 0 0 ■ •
Fanns före Ohelt Beslut/ändring 1—1 i positiv riktning
ombyggnad delvis under byggtiden Hi negativ riktning
inte alls
Beslutat vid kvar, åtgärdat Fanns efter (^) helt
byggstart bevaras delvis ombyggnad delvis
tas bort helt inte alls
TAB 3.10 Pyramiden nr 6. Ursprungliga interiördetaljer m m
påliggande sopnedkast på gathuset- Sophuset under var utskjutet 
på gården, fristående från byggnaden p g a att man annars ej 
nådde källaringången. Denna soplösning kvarstod sedan på alla 
arbetsritningar av gathuset även efter det man beslutat att 
frångå den och lägga soprum i gårdshuset.
Projekteringen fortsatte med ritningar i skala 1:50 där till 
en början mycket få förändringar gjordes. Dessa ritningar fär­
digställdes i februari 1974 ungefär samtidigt som en enkel be­
skrivning med generell rumsbeskrivning, vilken utarbetats av 
Svenska Bostäders utvecklings- och planeringsavdelningar. 
Arkitekterna utförde vidare uppställningar av fönster, 
snickerier och i viss mån kök i skala 1:20.
Byggnaåslovsgranskningen tog ca 4 månader och lånegranskningen 
ca 7 manader. Under den tiden skedde en del revideringar, vil­
ka nu gjordes på Svenska Bostäders arkitektavdelning, där ar­
kitekt Bengt Walden handlade projektet.Höijer-Lungqvist arki­
tektkontor hade avslutat uppdraget i och med de ovannämnda rit­
ningarnas färdigställande. Byggherren beslöt sig t ex för att 
sa langt möjligt installera 140 cm badkar. I diskussion med lå- 
nemyndigheterna kom man fram till att som försöksverksamhet i 
kvarteret generellt installera hissar i alla trapphus men nöja 
sig med soprum i markplanet med inkast utifrån. Varje strate­
giskt placerad enhet kunde då betjäna flera hus och sophämt­
ningen underlättas. Det framgick också i lånegranskningen att 
även om 105 cm badkar installerades krävdes plats för 120 cm 
kar för att räknas som ombyggnadsstandard. Man hittade vidare 
vid röjning i huset ett lager dörrar på vinden, varför man 
kunde låta ett antal nya dörrblad utgå.
Byggstart skedde i augusti 1974. Arbetsledare i kvarteret Py­
ramiden var ingenjör Gösta Sevesten. Han hade alltså ansvaret 
för flera olika hus, upp till 6 st, i olika stadier av ombygg­
nad. Det fanns ett stort platskontor i ett av husen inom kvar­
teret, som skulle atgärdas sist. För de först ombyggda husen 
hade han fått ta del av förslagshandlingama och lämna synpunk­
ter innan byggstart, men vid det här laget var man tämligen väl 
samjobbad med kontoret så det behövdes inte. Ingenjör Sevesten 
hade -ganska stor frihet att fatta beslut på byggplatsen om mind­
re ändringar. I större frågor konsulterade han arkitekt Waldén. 
Det var i fråga om Pyramiden nr 6 egentligen endast ett par 
större ändringar. Det gällde dels badrum till enkelsidig 2 rok 
i gårdshuset. Där upptäcktes strax efter byggstart att den bak­
re väggen i översta planet var tjockare än i övriga plan. För 
ätt fa alla badrum lika och kunna dra rören vertikalt (de för- 
tillverkade slitsarna kunde ej förskjutas) förskjöts inredning­
en sa att köksdörren blockerades, hallen blev en mörk tarm och 
funktionen försämrades. Man valde att också disponera om bad­
rummet sa att 140 cm badkar rymdes. Vidare förslog ingenjör 
Sevesten att sophuset nära gathuset skulle slopas och i stället 
soprum läggas i f d körvalv genom gårdshuset, vilket acceptera­
des .
Bland beslut som.fattades på^bygget var t ex att lägga isolering 
av lägenhetsskiljande vägg på motsatt sida än vad som ritats 
P g a att stuckfrisen var mindre fin där. Man kom att byta 
sockelpaneler mot nya standardsocklar i större utsträckning än 
som avsetts, därför att vid rivning av de gamla radiatorerna
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FIG 3.21 Pyramiden nr 6. Entréport och trapphus före och efter ombyggnad
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FIG 3.22 Pyramiden nr 6. Hall före och efter ombyggnad. Interiördetaljer
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och rörsystemet rivningsentreprenörens folk "gått fram som 
vildar" och skadat åtskilligt. Man fick därför lappa och laga 
och flytta sockelpaneler för att få det "helt" i så stor ut­
sträckning som möjligt.
För överljusfönster till kök fanns som nämnts inget föreskrivet. 
När de befanns ofta vara spruckna, övermålade eller försatta 
beslöt ingenjör Sevesten att generellt låta sätta igen dem. En 
blivande hyresgäst ville emellertid ha det kvar och det fick 
han.
Golv skulle beläggas med skumplastmatta (för att förbättra steg- 
ljudsisoleringen) eller slipas där brädgolv var bra. I Pyrami­
den nr 6 ansåg ingenjör Sevesten dem oftast som dåliga, så det 
blev mest plastmatta. Trösklarna var slitna och man måste göra 
ventilationsspringa i dörr. Ingenjör Sevesten beslöt därför att ta 
bort trösklarna och på köket få handikappvänlighet. (Denna nyttar 
dock föga eftersom rördragningen i badrum ligger över bjälklag 
med förhöjt golv som följd.) Resultatet är att man fått en ful 
skarv i många dörrar mellan beläggningar av olika färg. (Man 
har sedermera utvecklat förfarandet och detaljerna vid tröskel- 
borttagningen.)
Arbetsstyrkan på byggplatsen varierade men bestod som regel av 
14 man, snickare, betongarbetare och timmermän. Delvis hade de 
tidigare ombyggnadserfarenhet. Arbetarna kom alltsomoftast till 
ingenjör Sevesten och påpekade problem med föreslagna lösningar 
som han fick ta ställning till.
I övrigt hade man underentreprenörer för el och WS, hiss, plåt­
arbeten, puts, smidesarbeten, golvläggning samt för gipsarbeten 
och golvmosaik (lagning runt hiss). Målningsarbeten utfördes 
däremot av Svenska Bostäders målare. Ingenjör Sevesten ansåg att 
arbetet gått bra. Ritningarna hade varit lätta att följa och 
han hade haft frihet att lösa problemen på platsen. Samarbetet 
med arbetarna fungerade‘tydlingen också bra med att de tog ini­
tiativ själva.
Inflyttning i gathuset skedde först i juli 1975. I gårdshuset 
skedde inflyttning den 15 augusti 1975. Vid inflyttning var he­
la husen klara, även trapphusmålning, vilket annars ofta inte 
är fallet.
3.7 Båtsmannen Mindre nr 9
Adress: Kocksgatan 41 
Byggnadslov: 1914
Nuvarande ägare: Arkitekt SAR Lars Bryde 
Projektor: ägaren, delvis genom sitt kontor 
Byggledare: Ingenjör Hans Bergh 
Byggnadslov för ombyggnad: 74.03.18 
Arbetena avslutade: 75.09.30
Båtsmannen Mindre nr 9 består av 4 våningars gathus och gårdshalv- 
hus. Det bestod ursprungligen av 19 lägenheter om 1, 2 eller 3 rok 
samt 5 st enkelrum. Huset var omodernt och nerslitet då det in­
köptes 1972. En lägenhet var moderniserad av hyresgästen. Förut-
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sättningarna för en varsam ombyggnad var dåliga p g a knappa 
mått i köks- hygien- och kommunikationsdelarna. Arkitekt Bryde 
avsåg att bygga om det och använda det som ett lärobjekt för 
kontoret.
Från början avsåg ägaren att successivt modernisera alla lägen­
heter vartefter de blev tomma. Delvis genom omflyttning kunde 
man komma igång i några lägenheter i taget i stammen med 1 rok 
i gathuset och i de 2 enkelrummen som fanns i bottenvåningen. 
Projekteringen skedde inom ägarens arkitektkontor. Man började 
med att mäta upp lägenheterna vartefter man kom åt. Modernise­
ringen innebar ny köksinredning med individuella varmvatten­
beredare, elvärme, förnyade ytskikt och sanitetsgods.
1 och med att de nya ombyggnadslånen med initialstöd inrättades 
beslöt ägaren att göra hela ombyggnaden i ett sammanhang, bl a 
för att också skaffa erfarenhet av det nya låneförfarandet. Pro­
jekteringen för hela ombyggnaden startade sommaren 1973, varvid 
man kompletterade tidigare uppmätningar och utarbetade ritning­
ar för varje våningsplan i skala 1:100. Medansvarig i projekte­
ringen var arkitekt SAR Per Linder på Brydes arkitektkontor.
Ombyggnaden planerades omfatta sammanslagning av lägenheterna 
om 1 rok och enkelrum i gathuset. Badrum i 3 rok placerades där 
tidigare ett litet tvättrum fanns, med separat wc vid entrén.
För att erhålla kompletta duschrum till lägenheterna om 1 och
2 rok fick man slå samman wc och garderob eller,f d entréutrym­
men, eller utvidga wc i del av hall. Köken, som var mycket små, 
skulle utrustas med ny köksinredning i den omfattning som var 
möjlig, dvs litet knappt lägsta godtagbara standard, och gav då 
oftast utrymme endast för två personers matplats. Rummen var 
förhållandevis rymliga och låg ganska väl till för att kunna 
rymma ordinära matplatser.
I 1 rok i gårdshuset planerades den största förändringen, genom 
rivning av en vägg mellan hall och kök. Detta var nödvändigt 
för att ge plats åt både hygienrum, förvaring samt köksfunktio- 
nerna. På vinden skulle två ateljéer inredas. På gården skulle 
byggas skärmtak över sopskåp och cykelförvaring och i källaren 
en moderna tvättstuga och förrådsutrymmen. Huset skulle elupp- 
värmas, eftersom fjärrvärme inte planeras för Södermalm inom 
rimlig tid för anslutning av fastigheten.
Arkitekt Bryde hade. haft förhandskontakt med fastighetskontorets 
granskningsbyrå betäffande lägenheternas standard innan byggnads­
lov söktes i november 1973. I byggnadslovsgranskningen framkom 
att gårdshuset stred mot gällande stadsplan varför grannarnas 
tillstånd måste inhämtas.
Statligt ombyggnadslån söktes något senare och i den granskning­
en hade bostadsbyrån invändningar både mot de små hygienutrym­
mena samt bibehållandet av enkelrum i bottenvåning och mot för­
slaget att ha enbart sopskåp på gården. Efter diskussioner ac­
cepterade lånegranskarna en lösning med en andra etapp, om ca 
10 år, då soprum skall göras i en del av ett enkelrum, och res­
terande halvrum respektive det andra enkelrummet adderas till 
var sin intilliggande lägenhet. I denna etapp skall också en 
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3 Båtsmannen Mindre nr 9. Kronologi
ett rum i en lägenhet pâ bottenplanet bortfaller. Hygienrummen 
i 2 rok kunde omdisponeras■så att 105 cm sittbadkar ryms. Efter­
som det även i kök är lägsta godtagbara standard, godkändes i 
detta projekt den mindre badkarsstorleken.
Dessa planer,redovisade på nya ritningar, godkändes också för 
byggnadslovet, vilket beviljades i mars 1974. Vid det laget ha­
de kommunen börjat driva kravet på hiss även i 4-våningars hus 
vilken fördröjde lånegranskningen. Arkitekt Bryde ansåg det bå­
de praktiskt och ekonomiskt omöjligt med en hissinstallation och 
var beredd att avstå från statligt lån om det inte kunde bevil­
jas utan hiss. I augusti fick man emellertid dispens för igång­
sättning. Preliminärt lånebesked för ombyggnad utan hiss fick 
man först i november 1974.
En speciell detalj i det här huset var de ovanliga och fina mål­
ningarna i entrén. Enligt stadsmuseet borde det vara möjligt 
att få lån till konstnärlig utsmyckning för att kunna restaure­
ra dem. Då man först efter den reguljära låneansökan med lånemyn- 
digheterna diskuterade möjligheten till ett sådan lån visade det 
sig omöjligt. Därför beslöt arkitekt Bryde sedermera att endast 
låta laga större skador och lätt rengöra målningarna och lämna 
dem som de var, hellre än att måla över dem. Möjligen kan han 
senare tänkas kunna själv bekosta en restaurering.
Projekteringen fortsatte alltså under den period granskningen 
skedde. Etapp II utarbetades och ritningarna justerades främst 
beträffande hygienrum. Strax innan igångsättning gjordes planer 
och uppställningar i skala 1:50 för kök och 1:20 för hygienrum. 
Den större skalan var nödvändig med tanke på de mycket knappa 
måtten i dessa delar. En orienterande byggnads- och rumsbeskriv- 
ning upprättades. Häri finns angivet t ex att tamburdörrar skall 
brandförstärkas både med gips- och spånskivor så god ljudisole­
ring uppnås, befintliga dörrar användas så långt möjligt även i 
nya öppningar, befintliga foder och socklar, dörrar och fönster 
(kopplade) skall målningsbehandlas.
Arkitekt Bryde avsåg att bygga om ett trapphus i taget så att 
omflyttning inom huset blev möjlig. Några lägenheter var ju re­
dan tomma som en följd av de tidigare gjorda punktombyggnader­
na; Några hyresgäster önskade flytta då de inte ville stanna 
kvar efter ombyggnaden. Bostadsförmedlingen medverkade vid eva­
kueringen av dessa hushåll. Ytterligare några kunde bo på annat 
håll under den realtivt korta tid den egna lägenheten skulle 
byggas om, och några flytta om tillfälligt inom huset. En de­
taljerad plan för genomförandet upprättades, där arbetena spal­
tades upp och fixerades i tiden. En liten tidsförskjutning 
fanns även mellan lägenheter i samma trapphus. Arbetena i varje 
lägenhetsstam skulle ta mellan 3 och 4 månader.
Byggstart i gårdshuset skedde i september 1974 och avslutades i 
januari 1975. I gathuset började ombyggnaden i februari och av­
slutades i september 1975. Som byggledare och kontrollant funge­
rade ingenjör Hans Bergh, vars förvaltningsfirma senare skulle 
förvalta huset, Ingenjör Bergh hade tidigare varit anställd hos 
arkitekt Bryde. Byggnadsarbetena utfördes på löpande räkning av 
A-Lapp AB, en mindre firma specialiserad på fastighetsreparatio- 
ner. VVS, ventilation och el hade projekterats av SISAM, som i 
sin tur hade underentreprenörer för själva arbetena. Övriga de­
lar, plåt-, fasad- samt målnings- och golvläggningsarbeten, upp­
handlades separat av arkitekt Bryde och hans kontor. Även inred­
ningen upphandlades separat, delvis via fastighetsägarföreningen.
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TAB 3.11 Båtsmannen Mindre 9
Ändringar och beslut efter byggnadslovsansökan som påverkar varsamhet 
och gott utseende
t A Tilläggsisolering av fria brandgavlar, 
fram till kakelugn
t B Tilläggsisolering ansluts vid hålkälslist vid tak
+ C Val av snygga elradiatorer
+ D En kakelugn/lgh bibehålies, eldningsbar
t E Vissa kakelugnar justeras eller sätts om
- F Ny duschrumsvägg med ny dörr placeras längre ut i hall
för att ge sittbadkarsplats och för ätt' rymma tilläggs­
isolering eller murklack
t G överljusfönster till kök bibehålls
t H Val av snygg kompletterande beslagning av dörrar
I Överljusfönster till vardagsrum sätts igen i några fall
J Äldre kapphängare slopas
K Vissa kakelugnar proppas. Kanal används till hygienrums- 
ventilation
t L Duschrum omdisponeras så att vägg mot hall flyttas in 
något. Ger bättre passage
t M Beslut om ny schablonmålning i trappor
t N Beslut om enbart rengöring på entréns väggmålningar
+ 0 Gamla, stilenliga lampor iordningsgöres för trapphusen
t P Matt glas bytes till klarglas i trapphusfönster
Dessutom mindre justeringar av ny skåpinredning, som ej påverkar 
varsamheten.
Under byggskedet hölls byggmöten i princip varje vecka med del­
tagande från alla aktuella firmor samt arkitekt Bryde och/el­
ler' Linder samt ingenjör Bergh. Vid dessa behandlades främst 
praktiska detaljfrågor samt samordning och tidsförskjutningar.
De flesta inblandade hade inte tidigare erfarenhet av ombygg­
nad, varför det visade sig att tidplanen var orealistiskt upp­
lagd. Detta märktes speciellt i fråga om el-arbetena, vilket 
i sin tur försvårade samordningen något. I slutskedet var byg­
get ca 1 månad försenat.
I övrigt beslöts en del detaljfrågor som påverkade varsamheten. 
Detta gällde t ex att vissa kakelugnar skulle justeras eller 
sättas om för att få en eldningsbar kakelugn i varje lägenhet. 
Däremot satte man igen vissa kakelugnar därför att kanalerna 
behövdes för ventilation från hygienrum. Man beslöt också att 
slopa diverse gamla träkapphyllor där de ej skulle sitta kvar 
i ursprungligt läge. I stället valde man vanliga moderna kapp­
hyllor.
Mindre ändringar av duschrumsdisposition möjliggjorde i ett 
par fall att väggen mot hall kunde placeras så den sköt ut mind­
re i hallen än tidigare planerat. I ett annat fall utvidgade 
man hygienrummet något för att förbättra disposition och utrym­
me.
Vidare valde man estetiskt tilltalande elradiatorer som place­
rades omsorgsfullt,och snygg beslagning av dörrar där dessa be­
hövde kompletteras.
Hur entréns målning skulle behandlas och att trapphusen skulle 
förses med schablonmålade slingor (förenklingar av de ursprung­
liga) i bröstningshöjd beslöts av ägaren under byggskedet efter 
diskussioner med målarfirman. I trapphusfönstren beslöt han att 
byta de befintliga matta glasen mot klarglas för att möjliggöra 
utblick på gården. Som belysningsarmaturer i trapphus valdes en 
äldre armatursort som man påträffat ett lager av i ett annat 
hus i hans ägo. Armaturerna justerades av en elektriker och 
ställde sig inte nämnvärt dyrare än nya lampor. Portarna mot 
gården var i dåligt skick och ersattes av en vacker nytillverkad 
och en äldre fin källardörr som påträffats lagrad i en gammal 
villa.
De flesta beslut och ändringar gjordes helt naturligt under 
arbetet med det första trapphuset. Under det andra skedet med 
gathuset behövdes därför färre byggmöten. Det innebar vissa 
mindre svårigheter att bygga om ett trapphus i taget medan det 
andra skulle fungera. Det gällde framförallt på el-sidan där 
man i första trapphuset hade svårigheter att få tillräckligt 
med bygg-el då den nya elcentralen inte blev klar i tid, och 
där provisoriska ledningar lades lösa i trapphuset, något som 
både var till hinders och utgjorde en säkerhetsrisk.
I fråga om upphandlade varor hade man i stort sett endast pro- 
belm med lång leveranstid av el-radiatorer.
Hela ombyggnaden inkl trapphus, källare, vind (där inredning 














portar Q 0 □ 0golvbeläggning
trappbeläggning Q O
trapphusfönster O O o
tamburdörrar O o odörrar mellan entré/trapphus O o
mälning/väggbehandling ~ö~ 0 □ 0
stuckfris/rosetter •
belysningsarmaturer 0 □ 0
I lägenheter:
dörrar Q o Odörrsmygar med paneler dk
f önster/f-öas terindfttojrftff o Q
fönsterbröstningspaneler •
fönstersmygspaneler •
profilerade foder o o O
fotsocklar/sockelpaneler o o Oskulpterade dörröverstycken •
överljusfönster över dörrar o o O
interna fönster innom lgh •
interna fönster mot trappa Q • •
garderobskåp »
garderobspartier • i
skänkskåp 0 o #)
skafferiskåp O • •
övrig köksinredning O 0 0
kakelugnar o o ■ 0stuckfris/rosetter •





O helt Beslut/ändring □ i positiv riktning0 delvis under byggtiden ■ i negativ riktning• inte alls
O kvar, åtgärdat Fanns efter O helt0 bevaras delvis ombyggnad 0 delvis• tas bort helt • inte alls
TAB 3.12 Båtsmannen mindre nr 9. Ursprungliga interiördetaljer m m
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FIG 3.25 Båtsmannen. Entré och hall före och efter ombyggnad
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FIG 3.26 Båtsmannen. Hall och kök i gårdshuset före och efter ombyggnad
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4 VARSAMHET - variabler i ombyggnadsprocessen
4.1 Vad är varsamhet vid ombyggnad?
Varsamhet är att på bästa sätt utnyttja befintliga resurser.
Det är att se och känna igen det kvalitetsmässigt högtstående 
och vidtaga åtgärder som syftar till att bevara det i så hög grad 
som är möjligt inom givna ramar. Varsamhet är också att se till 
att eventuellt ofrånkomliga nedbrytande delåtgärder får liten om­
fattning och få destruktiva följder.
Vad är det så som befrämjar varsamhet? Att inställning och atti­
tyder hos beslutsfattare och ansvariga är betydelsefulla fakto­
rer har vi sett i "Varsam ombyggnad". Finns det någonting därut­
över, någonting i den faktiska utformningen av beslutsorganisa­
tion och genomförandeprocess, som tenderar att påverka resulta­
tet av ombyggnaden åt något besämt håll längs skalan låg-medel- 
hög grad av varsamhet.
På grundval av tablån i TAB 2.1, och med de fördjupade kunskaper 
de mer ingående studierna i kap 3 ger, gör vi här en genomgång 
av tänkbara samband mellan grad av varsamhet i plan och detalj, 
och enstaka delfaktorer eller kombinationer av variabler beträf­
fande beslut- och genomförandeprocessen vid ombyggnad.
4.2 Byggår. Husets förutsättningar
Dessa två variabler ansåg vi behövde studeras tillsammans efter­
som de båda borde ha med husens fysiska ingångsegenskaper att 
göra.
Goda planförutsättningar förekom dock hos fastigheter byggda 
under hela undersökningsperioden - något egentligt samband mel­
lan ålder och planegenskaper kan man inte se i detta material. 
Dåliga planförutsättningar är i lika liten utsträckning en funk­
tion av byggnadens ålder.
Man ser inte heller något bestämt samband mellan grad av var­
samhet och husens byggnadsår. Det faktum att de två yngsta hu­
sen, Veken och Båtsmannen, har fått positiva bedömningar kan 
inte motiveras med deras ålder utan beror på andra faktorer. I 
övrigt ligger de som goda klassade ombyggnaderna relativt jämnt 
fördelade över den studerade byggnadsperioden.
Mellan de av oss bedömda ursprungliga planegenskaperna och grad 
av varsamhet kan man däremot finna visst samband. Nu är i någon 
man planförutsättningarna redan invägda i vår slutbedömning ef­
tersom denna är relaterad till vad som var rimligt och möjligt 
att utföra.
Goda förutsättningar i plan för i allmänhet med sig hög eller 
medel som varsamhetsgradering, medan däremot dåliga förutsätt­
ningar inte med nödvändighet leder till låg grad av varsamhet - 
ofta kan man uppnå medel som resultat och till och med hög, 
i Båtsmannen.
som
Man kan också konstatera att låg grad av varsamhet inte i något 
fall är kopplat till goda förutsättningar i plan utan kommer ur 
medelgoda eller dåliga sådana. Hög grad av varsamhet är oftast 
en följd av goda eller medelgoda planförutsättningar, Båtsman­
nen utgör enda undantaget.
Det oftast förekommande omdömet om fastighetens planförutsätt­
ningar, medelgoda, kan vara kombinerat med både låg, medel och 
hög grad av varsamhet i resultat.
Alltså: Mellan byggnadsår och varsamhet förekommer inget påtag­
ligt samband.
Mellan förutsättningar i form av gynnsamma eller ogynn­
samma planorganisationer och måttsamband och varsamhet 
kan man iakttaga ett visst samband. Goda förutsättning­
ar underlättar ett varsamt hanterande av ombyggnadsfas- 
tigheten medan dåliga förutsättningar försvårar.
Med god vilja och under gynnsamma övriga omständigheter 
kan dock även dåliga förutsättningar bemästras och föras 
till hög grad av varsamhet.
4.3 Ombyggnadsfastigheten inköpt för 
rivning/nybyggnad eller ombyggnad
Vi antog att det borde finnas ett starkt samband mellan syftet 
med fastighetsinnehavet och grad av varsamhet vid ombyggnad.
Har man från början avsikt att bygga om borde detta spegla sig 
i en mjukare attityd till ombyggnadsprojektet, en mer hänsyns­
full inställning hos beslutsfattare, och att detta borde ge ut­
slag även inom projekteringen. Har däremot en fastighetsägares 
ursprungliga planer att riva och bygga nytt blivit hejdade ger 
nom myndigheters ändrade politik beträffande rivning/bevarande 
borde detta visa sig i en mer okänslig behandling av ombyggnads­
fastigheten.
De ändrade premisserna kan vara av två slag, dels att rivnings- 
lov ej ^beviljats och dels att finansieringsförhållandena föränd­
rats så att alternativet ombyggnad tett sig mer förmånligt. Det 
gemensamma för dessa bada typer av situationer som dessutom ofta 
sammanfaller, är att beslutet om ombyggnad inte fattas på grund 
av omtanke om eller medkänsla med det gamla huset.
Nu ser man att beträffande de tre fastigheter som inköpts med 
det uttalade syftet att de skulle rivas och nya byggnader upp­
föras i deras ställe, skedde köpen före 1970. När intentionerna 
ändrats och man i stället byggt om fastigheterna har resultatet 
blivit dåligt i två fall och ganska bra i ett tredje. De två 
förstnämnda objekten ägdes av stora privata byggnadsfirmor där 
man kan förstå att beslut om ändrade intentioner inte fattats 
för att man ändrat uppfattning i bevarandefrågan, utan för att 
ombyggnad blivit ett ekonomiskt intressantare alternativ. Det 
tredje objektet ägdes av en liten privat byggnadsfirma där man 
förutsätta en närmare kontakt mellan ägare-ansvariga under 
ombyggnadstiden. I det fallet hade ett ursprungligen ganska 
hart ombyggnadsförslag under projekteringstiden successivt mo­
difierats och till slut givit ett relativt varsamt resultat.
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Beträffande fastigheter ägda av större privata byggnadsfirmor 
överhuvudtaget kan man se att också sådana som inköpts efter 
1970 direkt för ombyggnad kom att byggas om med dåligt resul­
tat ur varsamhetssynpunkt.
Inte heller där kan man tro att annat än företagsekonomiska 
och sysselsättningsmässiga överväganden styrt valet av ombygg­
nad i stället för nybyggnad.
Också de fastigheter som köpts av privatpersoner som kapital­
placering har i allmänhet byggts om för att det under under­
sökningsperioden varit ett ekonomiskt lönsamt förfarande. Man 
kan förstå att de allmännyttigt ägda fastigheterna inköpts 
mer med tanke på sysselsättningsaspekter; men också för att 
kommunen under detta skede av ökande ombyggnadsverksamhet över­
huvudtaget borde ta sin del av ansvaret för genomförande av 
övergripande saneringsplaner.
De hus som byggts om med dessa motiveringar, antingen ekonomis­
ka eller sysselsättningsmässiga, har i genomsnitt blivit halv­
bra. De goda undantag som finns kan förklaras med kunnighet 
och inlevelseförmåga hos huvudansvariga personer hos byggnads­
företagen.
De hus som inköptes redan på 60-talet för att byggas om har 
ändå inte blivit speciellt varsamt ombyggda. Detta gäller i 
synnerhet Trappan, där alternativet rivning/nybyggnad aldrig 
varit aktuellt eftersom fastigheten ingick i den antikvariskt 
skyddade bebyggelsen på Mariaberget.
De fastigheter, däremot, som byggts om med den klara målsätt­
ningen att tillgodose de boendes behov av förbättrade bostä­
der eller ägarens vilja att erhålla kunskaper om ombyggnad, 
Modellen och Båtsmannen, har båda gett gott resultat.
Alltså: I fastigheter som inköpts för ombyggnad kunde resulta­
tet bli gott eller mindre gott.
I fastigheter som inköpts för rivning bedömdes varsam- 
hetsgraden som låg eller medel.
Om inköpet gjorts av främst ekonomiska eller sysselsätt­
ningsmässiga orsaker blev resultatet mindre gott.
Om kvarboende från början avsetts och/eller någon i in­
flytelserik ställning haft en klart bevarande inställ­
ning blev resultatet gott.
4.4 Ägare-byggare-projektör. Erfarenhet
Om man först studerar utfallet för ombyggnader genomförda helt 
inom stora byggnadsfirmor, inklusive de allmännyttiga bolagen, 
dvs där ägaren också är byggare och där även projekteringen sker 
inom det egna företaget, kan man se att resultatet kan bli både 
gott eller mindre gott ur varsamhetssynpunkt.
Vårt enda exempel på denna organisationsform som inte är ett 
allmännyttigt bolag fick låg grad av varsamhet i genomförandet.
Beträffande ombyggnader genomförda helt inom de allmännyttiga 
firmorna blev överraskande nog Svenska Bostäders ombyggnad av 
Rörstrand bättre än Familjebostäders Trappan, trots att den se­
nare organisationen bör ha haft längre erfarenhet av denna typ 
av verksamhet. Detta kan till en del förklaras av att de ur­
sprungliga planförutsättningarna var bättre i Rörstrand.
Stora byggnadsorganisationer, som anlitat fristående konsult 
för projekteringen, kunde uppnå både goda och mindre goda re­
sultat. Förmodligen är det gynnsamt med synpunkter från flera 
olika håll innan planerna för ombyggnaden fastställts. Men 
även under genomförandeskedet är det positivt att ha den bre­
dare diskussionsmöjligheten. De ombyggnader, där man under bygg­
nadstiden konsulterat den fristående projektören i samband med 
beslut om ändringar o d, har genomgående blivit varsammare än 
de objekt där projektören helt kopplats av från projektet i och 
med byggstart. Under byggtiden uppkomna problem har i dessa 
fall lösts på platsen av personer som inte varit i kontakt med 
projektet under planeringsskedet och därmed inte varit delakti­
ga i intentionerna.
De ombyggnader som utfördes av små byggnadsfirmor, som samti­
digt var ägare, och med fristående projektor gav både goda och 
mindre goda resultat. Där kan man än mer markant iakttaga hur 
den personliga inställningen hos beslutsfattaren slår igenom. 
Beträffande de större byggnadsorganisationerna fattas dock be­
slut inte av en enskild person utan under samarbete mellan fle­
ra. Där är sannolikheten större att någon med en kunnigt var­
sam inställning kan komma i beröring med projektet och påverka 
slutresultaten i positiv riktning.
Ä andra sidan blev resultatet gott, oavsett under vilken ägar- 
kategori projektet hörde, när ombyggnaden genomfördes med pro­
jektören som byggledare, och med de olika byggnadsarbetena'upp­
handlade i separata poster. Detta är förmodligen en följd av 
att ansvaret för ombyggnadens utformning kontinuerligt vilat 
hos en person som alltså både projekterat och övervakat genom­
förandet, inklusive fattat beslut om de eventuella ändringar 
som sa gott som alltid blir aktuella under byggnadstiden. I 
dessa fall utfördes också förundersökning i form av uppmätning 
av projektören.
Inte i nagot av de övriga ombyggnadsprojekten låg bevakning- 
fryggleåning under genomförandeskedet hos projektören.
I dessa situationer, med ansvar under genomförandeskedet hos 
arbetschef-byggledare-verkmästare, berodde resultatets grad 
av varsamhet i detalj snarast på kapacitet, kunnighet och in­
ställning hos dessa personer. I viss mån kan dock styrning i 
dessa frågor ha lämnats av projektören eller byggnadsfirman 
genom förutseende beskrivningar, vars syfte varit att ange al­
ternativa direktiv när tidigare okända omständigheter skulle 
komma att göra det nödvändigt med ändringar eller korrigering­
ar under genomförandeprocessen.
Det var svart att spåra något mer signifikant samband mellan 
projektörens utbildning eller yrkeskategori - arkitekt eller 
ingenjör - och grad av varsamhet i de fall, där projektörens
inflytande på planlösning och detaljutformning var av avgöran­
de betydelse.
Inte heller fann vi någon överensstämmelse mellan tidigare er­
farenhet av ombyggnad och varsamhet. Däremot såg man att ju mer 
direkt kunskap om det aktuella ombyggnadsobjektet som projektö­
ren hade, desto försiktigare handskades han med det.
Alltså: Organisationens storlek eller uppbyggnad har inte någon 
nämnvärd inverkan på grad av varsamhet.
Något klart samband mellan tidigare erfarenhet och grad 
av varsamhet kan inte konstateras i detta material. 
Däremot har vi fått uppgifter om att de byggnadsfirmor 
som i dessa studerade ombyggnadsfastigheter visat prov 
på hög grad av varsamhet och som har omfattande erfaren­
het av ombyggnad har varit mindre varsamma i de tidiga­
re genomförda ombyggnaderna än i det här studerade pro­
jektet. Detta tyder på att om erfarenheter från tidiga­
re genomförda ombyggnader analyseras kommer man fram 
till att onödigt omfattande åtgärder bör undvikas och 
att varsamhet lönar sig.
Projektörens formella utbildning, dvs om hans yrkesbe- 
teckning är arkitekt eller ingenjör, påverkar inte gra­
den av varsamhet, däremot hans kunskap om den aktuella 
ombyggnadsfastigheten.
Vad som ger klart utslag beträffande grad av varsamhet 
är också kontinuiteten i ansvarighet. De bästa förut­
sättningarna för varsamhet finns när pojektering och 
byggledning utförs av samma person. Även byggledning 
utförd av annan person med kapacitet därför, och med 
kontinuerlig kontakt mellan projektor och arbetsplats 
ger goda förutsättningar.
Projektörens intentioner kan också förmedlas genom ge­
nerella beskrivningar som utarbetats under projekte­
ringstiden, men som förutser eventuella nödvändiga 
ändrade ställningstaganden under genomförandetiden.
4.5 Uppmätning. Ritningsintensitet.
Mängd ändringar under genomförandeskedet
När man undersöker förhållandena kring uppmätningen eller förbe­
siktningen, när under projekteringstiden den utfördes och av vem, 
ser man klart att här finns ett starkt samband med grad av var­
samhet i den genomförda ombyggnaden.
De fastigheter där uppmätningen utfördes som första steg i om- 
byggnadsprojekteringen, och av den person som senare också var 
ansvarig för ritningsarbetet, har genomgående klassats högst i 
fråga om varsamhet. Detta gäller även några fastigheter där det 
egentliga uppmätningsarbetet utfördes av någon annan, eller vid 
en senare tidpunkt, men där projektören utfört noggrann besikt­
ning av de flesta lägenheter inom huset före projekteringsstart.
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En del objekt mättes upp innan handlingarna för byggnadslovs- 
ansökan färdigställdes av annan person än projektören, och denne 
besiktigade inte heller fastigheten före projekteringen. Dessa 
objekt har i samtliga fall högst fått omdömet medelgod varsamhet.
För andra ombyggnader skedde uppmätningen efter projekteringen 
för byggnadslovsansökan, genom att man gick in i lägenheter och 
kontrollmätte i vissa zoner. Dessa objekt har alla bedömts ha låg 
grad av varsamhet i plan och/eller detalj. Vi fann anledning att 
sammanställa en speciell tablå över dessa förhållanden. Se 
fig 4.1! Denna tyder starkt på att ju mer information och kunskap 
om det aktuella huset som ligger i botten innan ombyggnadsprojek- 
teringen startar, desto varsammare hanteras husets ursprungliga 
kvaliteter.
Ritningsintensitetens samband med varsamheten är däremot mindre 
entydig.
Om.man studerar ytterligheterna extremt stor respektive liten 
mängd ritningar som underlag för ombyggnadsarbetena framkommer 
följande.
De ombyggnader som utförts på grundval av ett stort och detalje­
rat ritningsunderlag har blivit både bra och dåliga. De av dessa 
ombyggnadsprojekteringar som utförts på grundval av uppmätningar 
genomförda före projekteringsstart har givit gott resultat. Orsa­
ken till att man i dessa fall valt den mer omfattande projekte­
ringen var att man ställt höga krav på resultatet och samtidigt 
känt viss osäkerhet inför arbetsledningen under byggnadsskedet; 
därför ville man ha ett så fullständigt ritningsunderlag som 
möjligt.
Liten ritningsmängd gav gott resultat i de fall, där huvudansva­
ret under genomförandeskedet kontinuerligt vilade hos projektören 
eller där nära kontakt funnits även under projekteringsskedet 
mellan projektor och byggledare, alltså när informationer och in­
tentioner kunde förmedlas på andra sätt än genom ritningar.
Visst samband kan konstateras mellan grad av varsamhet och före­
komst av beskrivning. Ibland finns dock motsvarande instruktioner 
på ritningar i minst skala 1:50. Detaljerad beskrivning kan dock 
ersättas av kunnig och kapabel arbetsledning eller kontinuerlig 
kontMçt.mellan projektören och arbetsplatsen under genomförande­
skedet.
Inom de större byggnadsföretagen gäller beträffande förhållandet 
mellan projektor och byggledningen att de ombyggnader gett gott 
resultat där projektören haft inflytande på genomförandet. Detta 
kan ha skett antingen genom att han tillfrågats vid ändringen 
eller han har på eget initiativ följt ombyggnadsarbetet. Samma 
förhållande gäller när huvudansvaret för planeringen av ombygg­
naden legat hos någon person inom byggnadsfirman men där själva 
ritningsframställningen utförts av fristående konsult.
Det betydelsefulla för varsamheten är i dessa fall kontinuiteten 
i ansvarighet.
Mellan mängd ändringar under genomförandeskedet och grad av var­
samhet ser man inget direkt samband. Det är först när man spaltar 
upp begreppet ändringar som vissa tendenser blir skönjbara. 
Ändringar som beror på att projekteringen under genomförande­
skedet visat sig inte vara tillfyllest, därför att underlaget för 
densamma varit ofullständig, har ett indirekt samband med varsam-
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TAB. 4.1 Samband mellan uppmätning och grad av varsamhet i 
plan och detalj
grad av varsamhet 
plan detalj
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hög grad av varsamhet
medel
låg
hetsgraden. Denna typ av ändringar förekommer i mycket liten om­
fattning i de fastigheter som mätts upp före projekteringsstart.
Sambandet mellan uppmätning och varsamhet har vi beskrivit ovan.
Ändringar som beror på att man efter byggnadslovsansökan har 
fått ändrade intensioner beträffande detaljutformning i delar av 
ombyggnadsfastigheten förekommer både bland projekt med hög eller 
låg varsamhetsgrad.
Även projekt som borde vara väl penetrerade, med stor ritnings- 
mängd och få ändringar under genomförandeskedet, kan erhålla om­
dömet låg grad av varsamhet. Där har man en gång för alla beslu­
tat sig för en viss linje och genomför den oavsett om huset inne­
bär överraskningar eller ej.
Projekt med uppmätning av annan än projektören och som genomgått 
många ändringar under den fortsatta projekteringen blir ofta mer 
och mer varsamma. Besiktningar ger då projektören ytterligare 
kunskaper om fastigheten utöver vad uppmätningsritningarna för­
medlat, och projekteringen revideras.
Alltså: För att erhålla ett beträffande varsamhet gott resultat 
av ombyggnad krävs att projekteringen sker på grundval 
av noggranna kunskaper om det ursprungliga huset hos dem 
som beslutar om omfattningen av ombyggnadsåtgärderna.
Ju mer kunskap som beslutsfattare-projektör äger desto 
varsammare blir resultatet.
Omfattningen av projekteringsunderlaget för ombyggnads­
arbetena kan variera. Varsamhet beror snarare på ansvars­
fördelning och -kontinuitet under hela besluts- och genom­
förandeprocessen.
Beskrivningar kan vara användbara för att förmedla inten­
sioner från projektor eller projektledare till arbets­
platsen beträffande de delar av ombyggnadsarbetena som 
inte framgår av ritningsmaterialet i övrigt, dvs hur de­
taljutformningen skall ske. Motsvarande kunskap kan dock 
tillföras byggnadsplatsen genom kunnig och kontinuerlig 
arbetsledning under genomförandeskedet.
4.6 Kvarboende - evakuering under ombyggnad.
Kända - okända boende efter ombyggnad
De flesta av de undersökta fastigheterna var tömda på boende 
när ombyggnadsarbetena startade. Några av dem var totalevakuera- 
de redan vid tidpunkten för projektering. Den aning man kan ha, 
att det faller sig lättare att planera omfattande åtgärder när 
ombyggnaden skall genomföras ostörd av de boende, bekräftas i 
stort sett av våra studier. Blir ombyggnaden av låg varsamhets­
grad är det alltid fråga om fastigheter som byggs om totalevaku- 
erade och utan att någon kunskap finns om vilka som skall komma 
att bo i husen efter ombyggnaden. Man kan också finna några var­
samma ombyggnader med samma premisser. Â andra sidan ser man att 
ingen av de fastigheter som byggts om med kvarboende har blivit 
dålig.
Både kvarboende, och omflyttning inom huset med en kortare tids 
evakuering av den enskilda lägenheten, är förenat med varsam om-
byggnad. Detta gäller både bostadsrättshus och hyreshus. Delvis 
kan orsaken vara att man då vill vara återhållsam med åtgärder 
så att ombyggnadstiden blir så kort som möjligt; delvis beror 
det på att de boende haft inflytande på ombyggnadens omfattning 
i den enskilda lägenheten och så gott som alltid pläderat för 
små förändringsåtgärder och hög grad av varsamhet. Detta för­
hållande ser man tydligast i Modellen där syftet med ombyggnaden 
just är att den enskilde boende får de ombyggnadsåtgärder ut­
förda som hon eller han önskar och som också ger en hög grad av 
varsamhet åt resultatet. Alla lägenheterna i den fastigheten är 
individuellt utformade, några få av dem kan sägas vara icke var­
samt hanterade, men de utgör undantag.
Alltså: Kvarboende eller korttidsevakuering befrämjar varsam om­
byggnad. Kunskap om vilka som skall komma att bo i de 
ombyggda bostäderna har också starkt samband med hög 
grad av varsamhet.
När de boendes önskemål om ombyggnadens omfattning får 
slå igenom blir resultatet aktsammare om ursprungliga 
kvaliteter.
5 UTFALL
5.1 Det faktiska resultatet av ombyggnaden
I det föregående har vi huvudsakligen behandlat abstrakta förhål­
landen som beslut, organisation etc kopplat till de konkreta om­
byggda husen. Men även denna verklighet i sig, resultatet av de 
processer vi studerat, är värd att redovisa om än i en mindre 
systematisk form. Därför följer här en berättelse i ord och bild 
av de mer påtagliga intrycken av besiktningarna efter ombyggnad.
Naturligtvis var husen och lägenheterna snygga och fräscha, före­
tedde en helt annan anblick än vid besiktningen innan ombyggnad. 
Men när man såg efter litet noggrannare fanns också mycket nega­
tivt som drog ner totalintrycket.
Först kan konstateras att vi fick bekräftelse på de antagande vi 
gjorde i Varsam ombyggnad om hur man uppfattar rumslighet och 
ljusföring i lägenheter och trapphus. Man saknade rymlighets- 
känslan i de fall filsamband eller genomblickar från fasad till 
fasad spolierats, eller inte tillåtits uppstå vid lägenhetssam- 
manslagning, och uppskattade sådana samband där de tillskapats. 
Rum och utrymmen som genom ombyggnaden fått oregelbunden "knö- 
lig" form eller som inte var klart rumsligt avgränsade kändes 
klart otillfredsställande. Särskilt gällde det i fråga om hallar 
som ger en osäkerhetskänsla då man förlorat den klara orienter- 
barheten i hela lägenheten.
Tapetsering av smala hallar till tak gav obehagliga höjdpropor- 
tioner åt utrymmet. Lågt placerade undertak i hallar och rum 
kändes pressande i en del fall, beroende av utrymmets övriga 
proportioner. Hallar med en del av det naturliga dagsljusflödet 
från överljusfönster blockerat upplevs som obehagligt diffusa 
när den övre delen av rumsvolymen vilar i mörker. Där hygienrum 
blockerar dagsljus från fasad upplevs hallen som instängd eller 
som trång och osäker, utan den tidigare rymlighetskänslan som 
en skymt av ett upplyst rum gav och den ljuszon som "bröt" upp 
en lång hall.
Nya fönstersnickerier känns klumpiga med sina grova dimensioner 
och brist på profilering.
Kök där man genom rivning av vägg till nisch erhållit två fönster 
av olika storlek och form bredvid varandra väcker förvåning, 
ser oförklarligt ut. En stark blandning av gamla och nya dörrar 
är inte tilltalande, speciellt om de nya är matta ljusgrå och 
de gamla blanka vita. Enbart nya snickerier i form av socklar, 
sockelpaneler, fönstersnickerier, garderober och andra standard­
skåp upplevs som absurda när de kontrasterar mot bibehållna gamla 
kakelugnar. Vi kunde också konstatera att felaktigt disponerade 
köksinredningar i mycket få fall hade ändrats från byggnadslovs- 
ritningarna utan utförts som planerats. Speciellt gäller detta 
ordentlig arbetsyta mellan spis och vask.
Resultatet av mindre ändringar och tillkommande beslut under ge­
nomförandet kunde avläsas i husen. En detalj, som vi tidigare 
inte diskuterat och ingen nämnt planer för, var de gamla slitna
118
119
FIG 5.2 Rum som genom ombyggnaden erhållit oregelbundna, svårmöblerbara former
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FIG 5.3 Tapetsering av hall före och efter ombyggnad. 
Hall som "viker runt hörn".
Igensatt överljusfönster till kök.
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Hall med skänkskåp före och efter ombyggnad. Ljusflödet genom tidigare 
sovrumsdörr brutet p g a installation av hygienrum.




FIG 5.5 Ny dörr i stark kontrast till kakelugnens detaljrikedom.
Ursprungliga fönstersnickerier med enkla bågar utbyttes mot nya 
kraftiga instickskarmar med kopplade bågar
trösklarna. I många fall bibehölls de målade eller lackade, men 
i andra ersattes de av nya ektrösklar vilket ibland såg egendom­
ligt ut när man hade furugolv. Ibland togs trösklarna bort helt 
vilket arbetsmässigt hade varit ganska komplicerat. Det hade ock­
så givit upphov till fula möten av olikfärgade golvmaterial. I 
vissa fall hade skarven täckts med moderna lister vilkas form­
språk stämmer illa med de omgivande detaljerna. Sockelpaneler 
hade ibland bytts mot moderna socklar i större omfattning än be­
skrivningar angivit, kompletteringar även med profilerade sock­
lar kunde vara klumpigt gjorda. Val och placering av radiatorer 
hade i allmänhet inte ägnats någon estetisk omsorg med tråkigt 
resultat. Det är tydligtvis en svår sak att lösa, då radiatorer 
oftast är ljusgrå och inte proportionerade för gammaldags föns­
terbörs tningar.
Hygienrumsgolv var i några fall förhöjda i hus där vi inte tidi­
gare hört att det planerats. I enstaka fall var sådant golv ock­
så förhöjt betydligt mer än vad som är vanligt, så att det över­
steg ett normalt trappstegs höjd. Det var inte bara opraktiskt, 
utan hygienrumsdörren kom också att hänga i luften.
Vägg- och golvmaterial hade oftast valts i de enklaste kvalite­
terna, vilket i och för sig inte förvånar då det torde vara det 
vanligaste i hyreshus. Vad som däremot är anmärkningsvärt är hur 
fula de är. Det förekom t ex både dåligt tecknade, våldsamt 
mönstrade tapeter i oerhört kraftiga "moderna" färger och totalt 
neutrala och karaktärslösa, intetsägande tapeter. Däremot tyck­
tes det vara svårt att finna mellantingen, de inte alltför på­
trängande eller totalt utslätade.
Även golvplastmattor tycks i de billigaste kvaliteterna vara an­
tingen alltför kraftigt färgade eller utslätat neutrala. Det 
tycks vara svårt att göra tilltalande och vackra materialkombi­
nationer som varken dominerar för mycket i den gamla miljön eller 
gör den alltför blek och opersonlig. Detta gäller också plast­
tapeter som i stor utsträckning valts till väggarna i hygien­
rum och också, i vissa fall, som stänkskydd mellan bänk- och 
överskåp i kök. Materialet ger ett intryck av att inte helt sva­
ra mot behoven på dessa utsatta ställen, speciellt när det är 
dåligt monterat med slarviga fogar. Bland de fall där byggnads­
firman uppställts några alternativ beträffande materialval, 
finns många exempel på till husens karaktär dåligt anpassade 
golv- och väggmaterial och kombinationer därav. Naturligtvis 
gäller det också där de boende haft större frihet att välja ta­
peter, men det är trots allt mer förståeligt än där någon, som 
borde ha estetisk skolning, utarbetar förslag för miljön som 
de boende tvingas acceptera eller behålla.
Bortsett från sortimentsurvalet fanns också många tecken på slar­
vigt arbete vid klistring av tapet och golvmaterial. Det var 
emellertid mindre påfallande än den ofta mycket dåliga målning­
en speciellt på befintliga snickerier. Det fanns exempel där 
för- och underbehandling praktiskt taget saknades, med gropar 
i och kraftiga valkar av tidigare färglager och slarvig appli­
cering med färg som runnit. Det fanns även biåsbildning på släta 
ytor, där färgen efter kort tid flagade av. Sprickbildning fanns 
i nästan alla hus och är kanske, i viss utsträckning, ofrånkom­
lig men ofta förekom kraftiga, breda sprickor med ojämna kanter 
där gamla målningsrester inte avlägsnats.
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FIG 5.6 Trösklar. Ektröskel mellan furugolv. 
mellan golvmaterialen
Halvrund plastlist över skarven
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Ny köksinredning med för kort arbetsyta mellan spis och diskhoar. 
Foder och socklar från hallar har använts för komplettering i andra 
delar av lägenheten.
Tidigare högre sockelpanel kompletteras med lägre fotsockel.
FIG 5.7
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FIG 5.8 Förhöjda hygienrumsgolv.
Det nerklämda undertaket i hallen i kontrast mot den generösa tak­
höjden i vardagsrummet.
Plasttapet är det vanligaste väggmaterialet i hygienrum
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FIG 5.9 Storlek och placering av radiatorer är betydelsefulla detaljer
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FIG 5.10 Liten radiator mot stormönstrade väggar.
Stormönstrade tapeter och kakel slår sönder i övrigt väg hophallna 
interiörer.
Nyinlagd parkett rår över stenhäll framför kakelugn.
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Detta gav oss anledning att fundera närmare över orsakerna. Många 
av de intervjuade "aktörerna" i ombyggnaderna nämner att de haft 
svårigheter med målningsentreprenörer och varit missnöjda med 
kvaliteten på det utförda arbetet. I flera fall har man bytt 
målarfirma och fått bättre resultat med den senare, i ett fall 
(som skedde i två etapper) med den tidigare entreprenören. Tro­
ligen var orsaken till dåliga målningsarbeten delvis den stora 
efterfrågan på målare som fanns under största delen av 1975, be­
roende på hyresregleringens upphörande. Många ville ha repara­
tioner utförda medan man kunde använda det s k reparationsavta- 
let för att beräkna hyreshöjningen. Många firmor har alltså å- 
tagit sig för mycket och helt enkelt slarvat för att kunna kla­
ra av sina åtaganden. I något av de studerade projekten har må­
larna dessutom haft definitiva instruktioner att göra ett en­
kelt målningsarbete p g a ekonomiska överväganden. Man har haft 
så snäva ramar att tom målarna själva klagat att arbetet blev 
för dåligt utfört. Sedermera har man fått göra om en del där det 
blivit helt undermåligt resultat, t ex sprickor i tak som bara 
målats över i första omgången. I andra hus har man varit ytterst 
sparsam med målningsbehandling i sekundära utrymmen som kläd­
kammare och garderober.
Vi misstänker att då målningsfasen ligger i slutet av ombyggna­
den och man kunnat konstatera att mycket blivit dyrare än man 
räknat med, så har man i en del fall tummat på kvalitetskra­
ven på målningen. Man tycks nästan genomgående inte heller ha 
haft någon målningsbeskrivning, utan målningsfirman har till­
sammans med arbetsledaren/verkmästaren fått göra upp om lämplig 
behandling. Därför har man lätt kunnat göra besparingar i den­
na sista fas genom att anpassa målningskvaliteten till en lägre 
kostnad än vad man först kalkylerat med. Detta har kunna ske 
också i projekt med initialstöd, trots syftet med detta; att 
väga upp svårigheter vid övergång till ombyggnadsverksamhet, 
t ex i att kalkylera kostnader och att råka ut för kostbara miss- 
tag p g a oerfarenhet.
En annan del av förklaringen till det dåliga målningsresultatet 
är att nästan alla hus i undersökningen stod totalevakuerade, 
tomma och ouppvärmda över minst en höst/vinter och därmed hade 
ofullständigt torkade snickerier vid målningstillfället. Med 
permanent uppvärmning har en eldningssäsong räckt för att fram­
kalla skadorna.
Vi har gjort ett diagram för att visa i vilken utsträckning hu­
sen stått ouppvärmda under kall eller fuktig årstid och hur of­
ta målningsfasen har infallit under den för målarna pressade ti­
den före och i viss mån efter hyresregleringens avskaffande.
På grundval av dessa erfarenheter anser vi det nödvändigt att 
målningsproblematiken vid ombyggnad nu tas upp för ytterligare 
forskning och utredning. Hur skall man kunna få ett acceptabelt 
resultat utan oacceptabla kostnader? Kan man gör en målnings 
AMA för ombyggnad? Detta är en angelägen uppgift för målare och 
annat yrkesfolk; ytterst viktig för att vi skall kunna behålla 
den stora mängden värdefulla snickerier i de äldre husen.
Naturligtvis fanns det också positiva avsättningar i husen av 
ändringar och beslut under genomförandet. I en del fall hade 
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► ) Ombyggnadsperiod, hus med konstaterade målningsproblem 
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--- ------ Det s k reparationsavtalet upphör
b'i'|;h|i I Vinterhalvår
FIG 5.11 Ombyggnadsperioder och målningsproblem
FIG 5.12 Målningsskador.
Biåsbildning i färgen p g a fuktigt trä eller dålig underbehandling. 
Sprickor i träet och i anslutningen mellan ramverk och fyllning 
är följd av permanentuppvärmning
FIG 5.13 Elinstallationerna utfördes efter det att målning och tapetsering 
avslutats - kapphyllan fick flyttas p g a elskåpets placering.
I klädkammare o d görs minimalt målningsarbete.
Komplettering med hålkälslist vid tak och med gammalt virke i golv
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FIG 5.14 Ny beslagning på ytterdörr som brandförstärkts - man klämmer fingrarna. 
Karaktärslöst nytt beslag på gammal dörr.
Proppad kakelugn - man har dock plats för ett stämningsljus
malt virke där det behövdes. Man hade lagat eller kompletterat 
stuckfriser. I de flesta fall hade man använt något slag av hål- 
kälslist där man fått en ny vägg och rummet i övrigt hade hål- 
käl. Man hade justerat kakelugnar och rengjort dem (även där 
de var igenmurade) så att de verkligen utgjorde en prydnad för 
rummet. I många fall hade man vinnlagt sig om att återanvända 
gamla dörrblad så att man helt eller nästan helt kunnat undvika 
att installera nya. En del för byggena ansvariga har sagt oss 
att man anser det billigare att återanvända dörrblad än ersätta 
dem, trots de justeringar som en del kräver.
Beslagningen av dörrar är en annan känslig punkt. I somliga hus 
hade man bytt alla handtag till moderna som inte passar stil­
mässigt till de gamla dörrarna. I andra har man också bytt el­
ler behållit det som varit bra och kompletterat med er bättre 
anpassad modell. Sven sådana små detaljer har betydelse för 
interiörens helgjutenhet.
I somliga hus hade man överhuvudtaget vinnlagt sig om en god 
funktion och sett till att lämplig kompletterande inredning in­
stallerades och att allt fungerade väl. T ex var över- och 
underskåp så placerade att hyllorna alltid kunde dras ut, att 
pappershållare och hängare av olika slag, specerifack,belysning, 
duschdraperistång o d var lämpligt placerade i kök och hygien­
rum, vilket är tydliga tecken på kvalitetsmedvetande. Tillkom­
mande detaljer som vägghängt diskställ, torskställning och extra 
spegel i hygienrum likaså.
I trapphusen och entréerna gjorde vi också intressanta iaktta­
gelser. Redan i Varsam ombyggnad visade vi hur olyckligt resul­
tatet blev av igensättning av hela eller delar av trapphus­
fönster. Även målningsbehandlingen togs upp där och vi har i 
flera senare besiktigade hus sett resultatet av förödande val 
beträffande färgsättning. Mörka eller starkt lysande färger med 
svarta och vita flingor målat till tak är kanske praktiskt ur 
städsynpunkt men ser förfärligt ut i ett gammalt trapphus. Kom­
bineras det dessutom med lysrörsarmaturer och delvis igensatta 
fönster kan resultatet bli katastrofalt. Med sådan behandling 
avser man tydligen att efterlikna moderna icke dagsljusbelysta 
trapphus. Men man bör hålla i minnet att dessa trapphus tillkom 
som en lösning för att få mer bostadsyta då el-ljusinstallallatio- 
ner gjort dem möjliga och tillåtna.
Även i entréerna har gjorts en del misslyckade val av målnings- 
behandling och belysningsarmaturer. I något fall har man lagt 
in undertak som placerats för tätt på portöppningen, utformat 
passage till hiss olyckligt trångt och med trappsteg, men i gen­
gäld låtit göra väggmålningar i portvalvet. I Svenska Bostäders 
hus har man också vinnlagt sig om att återskapa en specifik ka­
raktär i entréerna med hjälp av målningsbehandlingen, liksom 
man i trapphusen målat schablonbårder i bröstningshöjd. Vad be­
träffar hissinstallationer i ett hörn av ett rymligt trapplan 
gäller här samma som för rum i allmänhet att den oregelbundna 
formen som erhålls känns främmande och konstlad.
FIG 5.15 Mörk trapphusmålning till tak, förändrar rumsupplevelsen. 
Igensättning av större delen av trapphusfönster.
Nya lägenhetsdörrar med gamla karmar och den "obligatoriska" 
stänkmälningen.
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FIG 5.16 Kombination av nya lägenhetsdörrar, stänkfärgsmålning och modern 
belysning kan ge förödande effekter.
Hisschakt och undertak påverkar den ursprungliga välproportionerade 
rumsvolymen
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FIG 5.17 Nya målningar i renoverade trapphus. 
Passage till hissentré.
Sophus placerat 85 cm framför köksfönster
5.2 Vad de boende har att säga om sina lägenheter
Genom att besiktningen i mer än hälften av husen skedde helt 
eller delvis efter inflyttning kom vi i kontakt med en del av 
de boende, ca 30 hushåll. De var för det mesta mycket tillmötes­
gående och visade oss gärna runt och berättade hur de trivdes 
med sina lägenheter. Det var naturligtvis speciellt intressant 
att möta personer som också tidigare bott i husen om inte all­
tid i samma lägenhet. Flera av dessa var kritiska mot ombyggna­
den åtminstone på någon punkt. Se också kap 4.
Att köksdispositionen faktiskt var dålig i många lägenheter be­
kräftades av de boende. En person berättade att det bara gick 
att arbeta på den bredare avställningsytan bredvid spisen då 
ytan mellan spis och diskho var för smal. Man måste ideligen 
lyfta saker över spisen till och från vasken och spillde då 
ofta på spisen och fick vidbränning. Andra visade på brist på 
underskåp genom olycklig hörnplacering av spis och diskho. Fel­
placerad arbetsbelysning och urtag för köksmaskiner o d fanns 
också. Några boende hade erfarenhet av att nya skåp och lådor 
lätt gått sönder. I vissa kök fanns inte möjlighet att placera 
handdukshängare på ett vettigt ställe. I ett hus där man instal­
lerat dubbla överskåpsrader var man emellertid mycket nöjd med 
det tillkommande förvaringsutrymmet, och det såg också mycket 
bra ut, tack vare att de övre luckorna var vitlackerade. Ofta 
klagade emellertid de som bott tidigare i husen på att det såg 
så tråkigt ut med standardsnickerierna. Somliga hade lyckats 
få behålla gamla öppna hyllor där de inte var i vägen för ny 
inredning, andra hade föredragit att ha kvar hyllorna.
Ventilationen fungerade väl där fläktar i någon form installe­
rats, men man uppfattade dem ofta som bullriga och störande. 
Antingen hördes ett sus eller fläktarna bullrade i sig, eller 
i vissa fall fanns en obalans i systemet där friskluftintag sak­
nades och man fick ett undertryck i lägenheten. I flera av hu­
sen med mekanisk ventilation fanns enbart en tallriksventil 
högt uppe på väggen, vilket inte var tillräckligt för att föra 
bort matoset. Detsamma gäller i ännu högre grad där man hade 
självdrag. Här måste det vara ett krav att ha en bra spiskåpa. 
Den moderna spiskåpan med fällbart "visir" som fanns på något 
ställe var emellertid inte heller helt bra, den var i vägen för 
arbetet i nedfällt läge.
Beträffande buller klagade man också på kylskåp. De gamla kyl­
skåp man i vissa fall haft tidigare hade varit betydligt tys­
tare. Även spisar fanns klagomål på, plattorna lutade lätt åt 
olika håll så att ingen var vågrät. Detta skapade problem fram­
förallt vid stekning i flera stekpannor. Somliga spisar var svå­
ra att rengöra p g a placering och utformning av detaljer såsom 
knappar och lister. Även omkring kranar i kök och hygienrum och 
bakom handfat var det svårt att göra rent. Det här är naturligt­
vis problem som inte är ombyggnadsspecifika, men borde ge till­
verkarna anledning att kontrollera hur god funktion deras pro­
dukter har i det här avseendet. Den som väljer apparater för 
ett bygge borde inte heller enbart se till pris och utseende 
utan också tänka på funktion.
Ventilationen i hygienrum fanns också en del klagomål på, det 
belv immigt vid duschning i hus med självdrag (besiktningarna 
utfördes på vår och sommar då ventilationen fungerar sämst).
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I hygienrummen var som nämnts golven ofta förhöjda och speci­
ellt äldre personer hade påtagliga svårigheter med det. I flera 
fall klagade man också på att golven hade fel lutning så att 
vattnet inte rann ut ordentligt, eller tom rann ut över trös­
kel till hallen. Man har visserligen hävdat att plastmattorna 
har så dålig avrinningsförmåga att man kunde göra golven plana, 
men de får definitivt inte luta åt fel håll i alla fall. Man 
kunde också kräva att man gjorde en ordentlig sarg runt dusch­
utrymmet och att detta var planerat så att man kunde sätta upp 
duschstång på sådan höjd att man med ett standarddraperi fick 
stänkskydd för golvet i hygienrummet i övrigt. Detta har i några 
fall varit helt omöjligt.
Även möjlighet att sätta upp gardinstänger var i någon fastighet 
obefintlig p g a placering av undertak och eldosor. Det är så­
dana här små detaljer som blir till stora irritationsmoment för 
de boende. Det är möjligt att undvika dem med litet eftertanke 
i alla steg.
I några hus klagade man på lyhördhet mellan våningarna, även där 
undertak var installerade. Tydligen fanns i de fallen ingen Ijud- 
absorbtion inbyggd i de undertaken, eller de kanske tom genom 
sin konstruktion kom att fungera som resonansbotten, t ex i de 
fall man uppgav att också barfotasteg hördes från lägenheten 
ovanför.
Att golv ibland lutade litet, speciellt ut från väggarna (dvs 
nedhängning i mitten) märkte man knappast. Ett fåtal av de boen­
de klagade dock över svårigheten att ställa bokhyllor, speciellt 
i hörn, och få det att se rakt och propert ut.
Man hade ofta funnit att dörrslagningar var ogenomtänkta så att 
man varit tvungen att ta av vissa dörrar, eller själv hänga om 
dem för att inte få ideliga kollisioner.
Det förekom också klagomål på underdimensionerade radiatorer, 
eller avsaknad av sådana, t ex i hallar där ingen genomluftning 
fran andra rum skedde, vilket i något fall resulterade i kyla 
vintertid. Värden var ovillig att i efterhand komplettera detta 
da det var svårt att placera en radiator p g a den utformning 
hallen fått genom ombyggnaden.
Där vi mötte de boende i lägenheter med oregelbundet formade rum 
papekades det ibland att dessa rum var svårmöblerbara. Där ore­
gelbundenhet dessutom var kombinerad med många dörrar och garde- 
robsfronter var det ett verkligt stort problem.
Det vanligast klagomålet var emellertid på dåligt arbete i fråga 
om målning, i viss mån också tapetsering och golvläggning (vil­
ket vi behandlat tidigare). Det orsakade mycket irritation. Där­
emot var det ingen som klagade på förekomst och rengörbarhet av 
profilerade snickerier. Många menade att det var dessa som gav 
charm och karaktär åt interiören.
Kakelugnar, där de fanns kvar, var mycket uppskattade men om de 
var igenmurade skapade det besvikelse. I Havsfrun, som är en form 
av andelshus, hade några av de boende valt att låta ta bort ka­
kelugnarna då man fick veta att de inte skulle fungera. En boende
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Alla ombyggnadsatgärder är inte förbättringar:
För lågt placerat undertak gör det svårt att montera gardinstänger. 
Köksluckor som levererats i olika färgnyanser och inte byts ut, samt 
tunn plasttapet som stänkskydd över diskbänk.
Men ombyggnad kan också medföra kvaliteter:
Nya lösa garderobskap som väl smälter in i interiörerna. 
Dörrar till nyuppförd balkong mot gårdssidan
funderade allvarligt på att finna något sätt att göra kakelugnen 
eldningsbar igen trots den installerade fläktventilationen.
Överhuvudtaget är det så att de boende som vi har träffat i hu­
sen uttalat sig positivt om förekomsten av sådana egenskaper 
och detaljer som vi benämner kulturhistoriskt och estetiskt 
värdefulla. Man uppskattar helt enkelt de speciella kvaliteter 
som äldre bostadshus ursprungligen äger. Detta gäller kanske i 
särskilt hög grad de mer uppenbara detaljerna sasom spegeldör­
rar, smygpaneler, Stuckornament och kakelugnar. I de hus där 
sådana detaljer eller byggnadsdelar helt eller delvis tagits 
bort har i en del fall de boende sagt sig sakna dessa. Detta 
gäller även dem som inte tidigare bott i husen, och som enbart 
utgår från tidigare erfarenhet av hur det brukar se ut i gamla 
hus. Ibland tar saknaden så konkreta uttryck som i det fall 
där undertak var installerat i hela lägenheten (1 rok) och den 
boende själv skaffat och satt upp en "stuckrosett" av plast.
5.3 Vad är god ombyggnadsstandard?
De erfarenheter från de nyombyggda husen vi redovisat i det före 
gående ger oss anledning till fundering kring begreppet standard ■
Flertalet av ombyggnaderna hade ju finansiering med statliga lan 
eller med prioriterade medel, och hade därmed passerat nagon form 
av bostadsteknisk granskning förutom byggnadslovsprövningen. Att 
denna granskning inte på något vis omfattar den ursprungliga in­
teriören och dess detaljer är redan bekant. Men den bostadstek- 
niska bedömningen borde åtminstone garantera en rimlig standard 
beträffande nytillkomna delar. Så var inte fallet i de studerade 
fastigheterna, framförallt inte i fraga om köksdispositionen. 
Granskningen behandlar heller inte sadana väsentliga aspekter 
som hur köksventilationen är ordnad, bara att det skall finnas 
sådan, eller att kök och badrum är planerade sa att rimliga kom­
plement såsom handdukshängare, pappershallare, duschdraperi kan 
monteras och ge en god funktion. Uppvärmningsanordningar är ga­
ranterade, men kan underdimensioneras eller saknas i vissa ut-. 
rymmen. Dörrslagningar kan var dåligt genomtänkta sa att ständig 
irritation uppstår.
När det kan brista på så väsentliga punkter frågar man sig vil­
ket syfte den bostadstekniska granskningen har. En summering av 
på vilka punkter granskarna har tagit upp diskussion med bygg­
herrarna visar en snäv avgränsning. Det har gällt eventuell in­
stallation av hiss, utformning av sophanteringssystem, mängd 
köksinredning, utrymme och eventuellt kommunikation till konven­
tionell matplats, samt tillräckligt utrymme för sittbadkar i lä­
genheter om 2 rok och större.
Vad som inte bevakas är alltså att helheten och delarna av lägen­
heten utformas så att den fungerar väl. Inte heller ges några 
garantier för att materialval och installation av ytskikt upp­
fyller rimliga krav på hållbarhet.
Till detta kommer att standardinredning av olika slag inte har 
en garanterat god funktion utan i stor utsträckning är utforma-
de för att tillfredsställa krav från produktionssidan eller för­
sälj ars idan. Spisar med plattor som inte ligger i samma plan 
därför att det är för dyrt med sådan noggrannhet, samt knappar 
och lister som getts en estetiskt tilltalande form, men är 
svåra att rengöra, är typexempel på båda dessa saker. Detsamma 
gäller också övriga hushållsapparater, standardsnickerier och 
sanitetsgods. Man har en allmän känsla av att det som produceras 
i år åtminstone i några avseenden fungerar sämre än motsvarande 
vara tillverkad för 5 år sedan. Det är en ganska ofta framförd 
mening, även i massmedia, att den produktutveckling som skett 
inte bevakats så att god funktion i alla avseenden tillgodosetts. 
Och alltför få konsumenter reagerar aktivt och protesterar, utan 
resignerar med att det inte lönar sig, man har ju inredningen 
som värden bestämt, det går inte att ändra. Detta är ju inte om- 
byggnadsspecifikt, men visar sig ju även där och adderas till de 
övriga brister som vi iakttagit.
Vi frågor oss: Är resultatet av ombyggnad i allmänhet en god 
standard i vidaste mening? Måste man inte tänka mer på helhe­
ten och delarna både i granskning, projektering och genomföran­
de? Är det inte rimligt att ställa sådana krav även på ombyggda 
bostäder som man gör på nybyggda (krav som troligen inte heller 
där alltid uppfylls). Skall inte en bostad fungera väl ur alla 
aspekter och ha en god hållbarhet?
Jo, absolut bör man ställa de kraven. Och vi tror inte att det 
skall behövas någon överväldigande extra arbetsinsats eller 
kostnad för att uppfylla dem. Man måste bara framförallt vara 
medveten om kraven, och den irritation som väcks om man inte 
beaktar och uppfyller dem. Man måste kunna leva sig in i hur allt 
fungerar och ser ut. Detta är vad en arkitekt är skolad till att 
göra.
Det är svårt att ange hur man skall uppnå att vid ombyggnad den 
omsorgen ägnas projektering och genomförande att de resulteran­
de bostäderna både blir i allo väl fungerande och tar till vara 
den specifika karaktär de gamla husen har; att ändringar sker 
så att de blir positiva tillägg både ur funktionell och estetisk 
synpunkt. Delvis måste en skärpning av granskningen ske, delvis 
maste medvetande om och ansvar för detta höjas hos de i ombygg- 
nadsprocesser inblandade parterna. Det skulle säkert också hjäl­
pa om de boende på ett konstruktivt sätt kunde kanalisera sina 
protester och med skärpa hävda sina rättmätiga krav på en god 
bostad.
6 SLUTSATSER
6.x Vad skiljer ombyggnad från nybyggnad
En betydelsefull erfarenhet man kan dra av det härmed avslutade 
arbetet om Varsam ombyggnad, i sina båda delar, är att nybygg­
nad och ombyggnad är att betrakta som två skilda begrepp. Den be­
slutsgång och de projekteringsrutiner som är effektiva och ända­
målsenliga i samband med nybyggnad kan inte automatiskt appli­
ceras på ombyggnad. För att ombyggnad skall innebära en optimal 
omvandling av befintligt hus med hänsyn tagen till inneboende 
kvaliteter och egenskaper, samt med uppfyllande av de byggnads- 
och bostadstekniska krav som samhället ställer, krävs att tyngd­
punkten i projekteringsarbetet läggs på andra arbetsmoment och 
vid andra tidpunkter än vid nybyggnad.
För att kunna planera och föreslå de korrigeringsåtgärder för 
befintligt hus som man anser nödvändiga att vidtaga krävs kun­
skap om vad man omvandlar. Man startar inte med programutred­
ning och sambandsschematan som vid nybyggnad - man startar med 
en fungerande (om än inte väl) verklighet vilken skall undergå 
förändring. Denna verklighet existerar alltså som fysisk reali­
tet ,i plan och detalj lika betydelsefull. Sammantaget bildar 
plan och detalj en oupplöslig enhet; gemensamt konstituerar de 
ett uttryck eller en miljö. Ingendera kan existera utan den 
andra.
Sådan är verkligheten. Man hur behandlas den vid ombyggnad?
Vems vilja styr de avväganden och beslut som materialiseras i 
en projektering, vilken i sin tur granskas och godkänns av sam­
hällets representativa organ. Vem avgör i sista hand vad som 
sker med den kulturhistoriskt värdefulla bostadsmiljö, som de i 
denna studie behandlade fastigheterna representerar?
Den granskning som föregår beviljande av byggnadslov behandlar 
enbart planlösningar och lägger i princip uteslutande vikt vid 
bostadstekniska, mätbara aspekter. Rumsliga kvaliteter garante­
ras inte försvar eller värde genom denna obligatoriska gransk­
ning. Detta förhållande har vi påvisat i "Varsam ombyggnad". 
Detaljutformningen av ombyggnadsprojektet avgörs däremot enbart 
av fastighetsägare/projektör och är inte ens teoretiskt sett 
föremål för samhällets granskning.
Men ett gott ombyggnadsresultat är avhängigt ett positivt sam­
spel mellan planlösning och detaljutformning, både beträffande 
ursprungligt och nytillkommet.
6.2 Vad är speciellt för varsam ombyggnad?
För att vid ombyggnad bättre förstå vikten av och förhållandet 
mellan aspekterna plan och detalj, och deras resp betydelse, är 
det till hjälp att göra en kort tillbakablick på "beslutspro­
cessen" och dess utveckling.
Man kan till att börja med åskådliggöra en sådan process i 




FIG 6.1 Beslutsprocess 1900
1. "Programmering", formulering av byggherrens önskningar och 
intentioner. Han övervakar sedan projektering och genom­
förande .
2. "Projektering", utarbetande av ritningar och övriga instruk­
tioner för det som skall byggas. Arkitekten övervakar genom­
förandet .
3. "Genomförande", byggandet eller ombyggandet av ett hus.
Det är viktigt att hålla i minnet att arbetet i alla tre skedena 
baserade sig på en vedertagen byggnadstradition. De agerande i 
varje skede kände av erfarenhet den sedvanliga "vokabulären" av 
rumsrelationer, ljusföring och detaljer. Sättet att nyttja tradi­
tionen förändrades bara långsamt. Byggherre och arkitekt hade 
dock överinseende och påverkade under hela processen, i den mån 
intentionerna krävde det.
Några decennier senare kunde processen se ut så här:
FIG 6.2 Beslutsprocess 1935
Funktioner, material m m förändras allt snabbare, vilket har ökat 
programmeringsdelen och denna blir allt mer sammanvävd med pro­
jeter ingen.
På 60-talet kom genomförandet att starta allt tidigare, innan 
projekteringen är avslutad. När programmerings- och genomför­
andeskedena börjar överlappa varann i tiden blir det nödvändigt 
att fasindela beslutsprocessen. Första fasen avser att produ­
cera en stomme och försörjningssystem tillräckligt generellt 
för att klara alla tänkbara verksamhetsknutna krav. I den andra 





FIG 6.3 Beslutsprocess 1970 vid nybyggnad
Normalfallet har helt blivit nybyggnad. Processen kan fördelas 
pä många agerande, de kan t ex vara olika i de olika faserna, 
så att specialister inom varje del kan utnyttjas. Vem (om någon) 
som kontrollerar hela processen kan variera t ex med upphandlings- 
form. Där en sådan övergripande funktion finns är den byggnads- 
ekonomiskt inriktad, snarare än estetiskt. När förändringsbehov 
senare uppstår är avsikten att stommen och försörjningssystem ej 
behöver ändras utan enbart de verksamhetsknutna komplementen.
Den nybyggnads anpassade beslutsprocessen för ombyggnad av äldre 
bostadshus har enligt våra iakttagelser huvudsakligen samma 
struktur vad gäller programmering och projektering, vilket kan 
åskådliggöras enligt nedan.
FIG 6.4 Beslutsprocess 1975 vid nybyggnadsanpassad ombyggnad
Den första fasen omfattar bärande stomme och försörjningssystem, 
åtgärder i dessa delar låses i ett tidigt stadium (= första fa­
sen) på grundval av a) kunskaper om generella krav från verksam­
heten = bostadsanvändningen (och dessa krav ställs på grund av 
lånevillkor så högt som möjligt), b) begränsade kunskaper om den 
befintliga bärande stommen dvs gamla byggnadslovsritningar (som 
är oexakta) och kanske också en byggnadsteknisk besiktning som 
avser att fastställa stommens skick och större avvikelser från 
ritningar, c) kunskaper om modern teknik t ex för införande av 
nya försörjningssystem.





I den andra fasen planerar man mängd och placering av verksamhets- 
knutna komplement dvs modern inredning av olika slag, inklusive 
rivning och flyttning av lättare väggar, undertak etc förmatt en 
programmerad hög standard skall rymmas i ett redan last läge.
Svårigheterna, för att inte säga kollisionerna, inträffar här, i 
mötet mellan en serie förut bestämda krav samt bristfälligt för­
ankrade låsningar av försörjningssystem och en befintlig verklig­
het, vars helhet och möjligheter i stort sett negligeras. I ny­
byggnads fallet har man inte en detaljnivå att ta hänsyn till i 
den första fasen. I det ovan beskrivna ombyggnadsfallet, som vi 
kallar schablonombyggnad, tar man inte hänsyn till att en sådan 
nivå finns. Följden blir att i andra fasen en serie onödigt^om- 
fattande åtgärder måste föreskrivas, eller nödlösningar - för att 
på ett funktions- och utseendemässigt plan klara anslutningspro- 
blem. Estetiskt såväl som kulturhistoriskt finns ingen positiv 
intention eller kontinuerlig sammanhållning och bevakning.
Historiskt har vi alltså tidigare konstaterat att de miljöer som 
står inför förändring vid tillkomsten präglades av en kombination 
av en av alla behärskad byggnadstradition, vilken rymde fina 
rums- och ljusförhållanden och en i dag otänkbar detaljeringsgrad 
och hantverkliga prestationer samt en i vissa stycken medveten 
estetisk strävan och övervakning av dess fullföljande.
För att få en så god ombyggnad som möjligt med bevarande av det 
positiva i dessa miljöer borde man rimligtvis kräva en grundlig 
kunskap om denna byggnadstraditions principer och medel och ett 
allvarligt försök att förstå och ta hänsyn till det uttryck^denna 
tradition tagit i det enskilda huset. Detta är nödvändigt för att 
såväl tredimensionellt som i detalj kunna överblicka möjligheter 
na till och konsekvenserna av varierande åtgärder, att se till 
helheten av både funktion och utseende.
Vidare kan sägas att på grund av den komplexa verklighet huset ut­
gör bör man inte låsa försörjningssystemens (dvs vatten, avlopp, 
ventilation) läge utan att ha satt sig in i hela serien av konse­
kvenser och vägt olika möjligheters slutresultat mot varandra. En 
beslutsprocess för varsam ombyggnad kan därför inte struktureras 
på samma sätt som den ovan beskrivna för schablonombyggnad med två 
faser i programmerings- och projekteringsdelen. Det är i stället 
nödvändigt att sammanväva såväl programmering med projektering som 
arbetet i fråga om "stomme-försörjningssystem" med "verksamhets- 
knutna kompletteringar". Stommen och därmed även försörjningssyste­
met är inte och kan inte heller göras så generell för den tänkta 
verksamheten (= bostäder), att en fasindelad beslutsprocess 
kan användas med gott resultat.
Vidare måste man observera att i fråga om de här aktuella husen 
stommen måste anses innefatta hela den fysiska strukturen, alltså 
även lätta mellanväggar med deras kompletteringar samt snickeri­
partier, kakelugnar etc. Detta är nödvändigt eftersom allt detta 
ingår i den komplexa helhet som till största delen måste betraktas 
som en omistlig kvalitet, någonting som är mer än värdet av ingå­
ende delar. Därför måste också varje åtgärd och dess följdåtgärder 
avvägas så att den "skada", som görs i den enligt ovan definierade 
stommen, minimeras eller medvetet kompenseras. "Vinsten" av åtgär­
den bör om möjligt inte enbart vara funktionell utan även estetisk. 
Detta är möjligt med en sammanhållen och genomförd intention, som
avser optimering av estetiska och kulturhistoriska kvaliteter så­
väl som funktion. Det är detta vi menar med varsamhet i plan.
Manga delar och detaljer i husen berörs inte av egentlig ombygg­
nad, dvs arbetet med att inom stommen härbärgera utökade och nya 
funktioner. De åtgärder, främst för underhåll, som genomförs på 
sadana delar kan beslutas antingen under projekteringsskedet eller 
genomförandet. Det viktiga är att den intention som tar sig ut­
tryck i varsamhet i plan fortsätter i fråga om detaljerna. Detta 
sker enklast om samma person är ansvarig för utformningen både i 
plan och detalj och övervakar genomförandet. Detta ansvar kan e- 
mellertid överföras mellan olika person, främst kanske i övergången 
mellan projekterings- och genomförandeskede, men måste innebära 
en överföring också av intentionen.
Den beslutsprocess för varsam ombyggnad som beskrivits ovan kan 
åskådliggöras så här.
Granskning Byggnadslov
"Bandet" av ansvar 
för varsamhet
Programering och projektering 
av försörjningssystem
Uppmätning och Ev överföring av
besiktning ansvar för varsamhet
FIG 6.5 Beslutsprocess vid varsam ombyggnad
Våra empiriska studier har entydigt visat att där man erhållit 
bäst resultat ur varsamhetssynpunkt har beslutsprocessen i stor 
utsträckning varit utformad på detta sätt. Vem som varit den an­
svarige för övervakningen har varierat.
I Modellen har ytterst de boende själva stått för denna funktion, 
men i stark samverkan med projektörer/byggledare.
I Krabaten fylldes rollen av den för ombyggnaden ansvarige ar­
betschefen .
I Båtsmannen var byggherren/projektören självfallet den huvud­
agerande. Här fanns också en etappindelning av en viss sen del 
av projektering och av genomförandet, vilket också fungerade väl.
I de fall där man erhållit sämst resultat har processen i väsent­
liga delar varit utformad som den tidigare beskrivna schablonom- 
byggnadsprocessen. Olika mellanformer finns naturligtvis men har 
gett medelmåttliga resultat. Man kan tillägga att när besluts­
funktionen är uppdelad på många personer, delvis med olika specia­
lisering eller inom ett hierarkiskt system, minskas förutsättning­
arna till ett varsamt resultat. Tydligast har detta kunnat iakt­
tas i de allmännyttiga bolagens ombyggnadsprojekt.
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6-3 Varsam ombyggnad i plan och detalj
För varsamhet i plan krävs (förutom en stor förståelse för husens 
inneboende egenskaper och en god allmän ombyggnadsteknisk kompe­
tens hos projektören/"planförfattaren") att underlaget för pro­
jekteringen är så fullständigt som möjligt. Detta ställer främst 
krav på en besiktning och uppmätning företagen vid en lämplig 
tidpunkt. Med detta menar vi vid ett sådant tillfälle då planer­
na ännu ej är fixerade, eftersom vid besiktning/uppmätning i all­
mänhet avslöjas en serie avvikelser från vad ursprungsritningarna 
anger ifråga om t ex måttsättning i olika delar. Dessutom ser 
man då också alla befintliga detaljer som är väsentliga för in­
teriörernas helhet och kvalitet, och till vars förekomst man 
måste ägna faktisk uppmärksamhet vid "planförfattandet" för att 
inte i onödan spoliera dem. I den mån en förprojektering skett 
på grundval av ursprungsritningar (för att möjliggöra kalkyl och 
beslut om rivning/nybyggnad eller ombyggnad) måste besiktning 
och uppmätning inför projekteringen göras förutsättningslöst för 
att möjliggöra att alternativa planer också täcks in.
Vidare'måste besiktning och uppmätning företas av en lämplig per­
son. Med detta menar vi i första hand projektören - "planförfat­
taren", vilken är den person som skall omsätta kunskaperna däri­
från i planer för förändringar. Möjligen kan i andra hand som 
lämplig för besiktning/uppmätning i extrema fall ses den som i 
genomförandeskedet skall ansvara för arbetet och där kan ha di­
rekt nytta av kännedomen om befintliga egenskaper. Detta förut­
sätter emellertid absolut att han kan förmedla denna kunskap 
till projektören, inte enbart i form av uppmätningsritningar, 
utan också ifråga om samtliga förefintliga detaljer och kvali­
teter i interiören, något som är i det närmaste ogörligt.
Den information som erhålls vid en noggrann besiktning eller upp­
mätning kan bara till en liten- del föras vidare till någon an­
nan i form av planritningar. All övrig kunskap om den fastighet 
man skall planera förändringar i, som man erfar vid ett sådant 
tillfälle, är mycket svårt att förmedla - det finns inte utar­
betade rutiner eller tekniker därför.
Vad man också upplever vid syn på plats är de tredimensionella 
verkningarna av det planmönster man annars enbart tar ställning 
till i två dimensioner på en planritning. Den fantasi och inle­
velseförmåga som krävs för att i en planritning, utan sektioner 
eller vägguppställningar eller fotografier som hjälpmedel, kun­
na föreställa sig de rum som beskrivs, är oftast dåligt uppövad 
hos de personer som normalt har hand om ombyggnadsprojektering.
För att utifrån ett ritningsmaterial kunna utläsa vilka kvalite­
ter för en bostad som t ex ett filsamband genom en rumssvit ut­
gör, måste man vara tränad i att föreställa sig och uppleva, el­
ler ha stor erfarenhet av vad de parallella streck på planrit­
ningen som markerar vägg betyder och innehåller i hus av den ål­
der som vi här har behandlat.
Hela den hantverksskicklighet, detaljrikedom och snickerikunskap 
som den ursprungliga inredningen utgör kan inte heller förmedlas 
via ritning eller beskrivning. Man måste för att rätt kunna ta 
ställning till dess vara eller inte vara känna på, uppleva ljus­
spel över och samspel emellan, kort sagt bli varse.
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Den härmed slutförda studien har visat, att det är betydligt svå­
rare för en projektor att kallsinnigt beordra utrivning av t ex 
kakelugnar som man har sett, tagit på och upplevt i sitt rumsliga 
sammanhang, än att fatta beslut om att en kakelugnssymbol i form 
av en trekvartscirkellinje i hörnet på en rektangel, som betyder 
rum på en planritning,skall raderas ut.
För varsamhet i detaljer krävs både att man uppfyller kraven (så 
att man med planbundna åtgärder inte i onödan inverkar negativt 
på detaljer) och att man har både kunskaper och ansvarighet hos 
någon person i vardera projekteringsskedet och genomförandeske­
det. Med detta menar vi att det hela tiden finns någon som har 
grepp om och sas bevakar aspekten hur det skall förfaras med 
befintliga detaljer. Sedan kan huvuddelen av beslut om detaljer 
läggas antingen under projekteringen eller under genomförande­
skedet. I det första fallet upprättas beskrivningar av olika 
slag på så detaljerat underlag som möjligt, och dessa följs upp 
och bevakas så att de får en rimlig tillämpning i genomförande­
skedet. I det andra fallet undviker man att i projekteringen ta 
beslut om detaljer (som ej berörs på plannivå) där man vet sig 
ha stor kapacitet hos arbetsledningen för beslut i genomförande­
skedet.
Vad det sammanfattningsvis gäller är, att den som har kunskap 
om ett ombyggnadshus behandlar det varsammare än den som inte 
har. Denna kunskap kan erhållas av projektor eller beslutsfat­
tare genom att noggrant gå igenom och studera huset innan nag- 
ra planer finns fastlagda - för det är betydligt svårare och 
bjuder mer motstånd att ändra redan fattade beslut. Samma kun­
skap, fast av en annan dimension äger de boende i ombyggnads- 
huset. Kan deras erfarenhet och uppfattningar tillåtas påverka 
planering av förändringsåtgärder blir resultatet också varsamt.
Den ideala bilden företer därmed den fastighet som byggs om i 
enlighet med sina invånares önskemål och/eller med projektering 
och arbetsledning av person(er) med den varsamma inställning till 
ombyggnad som erhålls genom direkt upplevelse av de kunskapsvär­
den, upplevelsevärden och bruksvärden^ som våra snart hundra­
åriga innerstadsbostäder äger.
1) Se Gullholmen. Preliminärt förslag till bevaringsplan av Håkan 
Bergqvist, Nanne Engelbrektsson och Thomas Thieme, Göteborg 1975.
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Projekteringsprocessen vid nybyggnad karakteriseras av att alla 
påverkande faktorer för utformning av projektet i princip är kän­
da och kan hållas under kontroll. Slutproduktens egenskaper kan 
exakt definieras; hela kedjan av beslut och åtgärder som leder 
till densamma kan förutsägas och programmeras för att en optime­
ring av insatser och resultat skall kunna ske.
Vid ombyggnad har man en tillkommande faktor att beakta i såväl 
programmerings-, projekterings- som genomförandeskede, dvs den 
fysiska form huset har och den hänsyn detta kräver. Svårigheten 
ligger däri att husets egenskaper inte finns beskrivna i till­
gänglig och användbar form och är svåra att analysera fullstän­
digt under projekteringsskedet. Ju större varsamhet man vill 
skall ägnas huset som ingående resurs desto mer uppmärksamhet 
bör man ägna den anpassning av projekteringsprocessen som ford­
ras .
Genom denna process skall två slags ingående resurser utnyttjas 
optimalt, dels de egenskaper ombyggnadsobjektet äger som ingångs- 
resurs, dels de resurser som skall sättas in i själva omvandling­
en, betingade av byggherrens önskemål eller myndigheters krav, 
samt byggföretagets organisation, rutiner, kapacitet, arbets­
kraft etc samt i fall av kvarboende, minimering av störningar, 
anpassning till hyresgästernas önskemål och tillvaratagande av 
hyregästernas kunskaper.
I vår tidigare rapport R 7-1976 "Varsam ombyggnad" studerades 
17 bostadsfastigheter i Stockholm, byggda 1860-1920, strax före 
igångsättning av ombyggnad. De befintliga egenskaperna och posi­
tiva estetiska och kulturhistoriska kvaliteter i interiörer re­
gistrerades och jämfördes Jned vad som vid byggnadslovstillfället 
planerades ske med dem. Bakomliggande orsaker till onödig för­
vanskning av ursprungsmiljön kartlades. Därvid observerade vi 
att beslut om någon viss typ av åtgärd kunde tas vid varierande 
tidpunkter under planerings- eller byggskede, på varierande be­
slutsunderlag och av olika slags rollinnehavare. Beslut kunde 
också förmedlas på olika sätt, på ritning, i beskrivning eller 
muntligen.
Val av standardnivå har en mycket stor betydelse för förutsätt­
ningarna för varsamhet, även om hög standard inte i sig utgör 
ett hinder. Som konstaterades i den rapporten är varsamheten 
också till stor del bestämd av byggherrens, alternativt projek- 
tör/byggares, attityd till och värdering av den gamla miljön. 
Dessa två saker, standardnivå och värdering av befintliga kva­
liteter, kan sägas utgöra "programmet" för ombyggnaden (natur­
ligtvis i kombination med det ekonomiska programmet för att få 
en räntabel ombyggnad).
Hur den valda standarden planeras och i detalj utformas avgörs 
genom en lång serie beslut om åtgärder. Somliga låter sig väl 
bedömas och göras på grundval av planritningar under projekte­
ringen. I ett ombyggnadshus är emellertid många beslut beroen­
de av den exakta befintliga utformningen av huset. Här räcker 
inte ritningar som medel, varken för att fatta beslut eller för-
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Metod
medla deras innebörd. När och hur dessa tillkommande kunskaper 
tillförs beslutsunderlaget varierar och ger varierande resultat. 
Detta har framstått som ett av huvudproblemen att klarlägga, nå­
got som kan göras genom analys av omständigheter kring variabler­
na besiktning/uppmätning, projekteringsomfattning och beslut på 
platsen.
I det föreliggande arbetet har vi för de tidigare undersökta 17 
ombyggnadsfastigheterna sökt klargöra
1) huruvida det som vid byggnadslovstillfället var planerat 
verkligen kom till utförande oförändrat eller om modifie­
ringar beträffande varsamhet gjordes under ombyggnadsske- 
det - och varför
2) om det i hela besluts- och genomförandeprocessen fanns 
någon eller några faktorer eller kombinationer av sådana, 
som i sig underlättade respektive försvårade varsam om­
byggnad.
Samtliga 17 hus besiktigades efter ombyggnadens färdigställande. 
Husens interiörer fotograferades och förändringar noterades från 
de vid igångsättningen kända planerna (i vid bemärkelse, alltså 
ej enbart ritningarna). Besiktningen skedde i en del hus just 
innan inflyttning, i andra hus gjordes den en tid efter. Därvid 
fick vi även de inflyttade hyresgästernas synpunkter på sina lä­
genheter och ombyggnadens resultat, och även på relationer och 
samarbete med värdar. För samtliga hus markerades på byggnadslovs- 
ritningar var ändringar skett och listor med beskrivningar på des­
sa upprättades. Dessutom gjordes noteringar av sådana ändringar 
som ej framgår av ritningar (t ex byte av sockelpanel till mo­
dern sockel). På senaste tillgängliga ritningar har vi försökt 
spåra ändringarna via revideringsdatum. Enkla kronologier över 
hela beslutsprocessen uppställdes för varje hus.
På grundval av denna bearbetning genomfördes kortare intervjuer 
med en eller flera personer verksamma med varje ombyggnadsob- 
jekt. I fråga om sådana ändringar som inte redovisats i plan, 
trots att de kunde har gjorts, och sådana som inte kan redovi­
sas där, sökte vi därvid klarlägga när och av vem som beslut fat­
tats. Vidare ställdes frågor som berörde händelseförloppet, 
t ex när byggnadslov sökts, när och av vem uppmätning gjorts, 
när projekterings- respektive byggstart skedde och när bygget 
var klart. Den sålunda erhållna informationen fördes in i kro­
nologierna för varje objekt.
Tidigare insamlade bakgrundsdata om till vilken kategori bygg­
herre, projektor respektive byggnadsfirma hörde, ritnings- och 
beskrivningsintensitet, planerad varsamhetsgrad m m sammanställ­
des beträffande samtliga hus. Dessa uppgifter kompletterades med 
de kunskaper som intervjuer och efterbesiktningar gett oss.
En genomgång av dessa faktorer i förhållande till våra 17 un- 
dersökningsfastigheter slutar med en sammanställning i en tablå. 
Denna utgör grundval, dels för urval av sex mer noggrant under­
sökta fastigheter, dels för resonemang om möjliga samband mellan 
grad av varsamhet och andra faktorer eller kombinationer av fak­
torer i ombyggnadsprocessen.
Resultat
För att fä kunskap om handhavandet av icke planberoende detaljer 
har en fördjupad studie av 6 hus genomförts.
Urvalet av dessa gjordes i första hand med utgångspunkt från en 
bedömning av vilken varsamhetsgrad man hade avsett att uppnå i 
ombyggnaden. Sedan försökte vi passa ihop varsamma objekt med 
mindre varsamma, med så likartade ingångsförutsättningar i husen 
som möjligt för att kunna göra jämförelser. Vi försökte samtidigt 
inom vardera gruppen (varsamma-mindre varsamma) -få med så stor 
spridning som möjligt av variabler som ägarkategori, projektörs- 
kategori, upplåtelseform och projekteringsintensitet.
För de 6 utvalda husen har intervjuerna varit mer detaljerade.
Större ansträngningar har gjorts för att verkligen spåra till­
kommande beslut och ändringsbeslut speciellt då det gällt så­
dant som påverkat varsamheten. Vi har därvid också gått igenom 
byggmötesprotokoll eller vid intervjun ingående diskuterat bygg- 
mötenas funktionssätt och de beslut som togs under dessa. Vidare 
har ansvarsfördelningen under olika skeden av ombyggnaden i frå­
ga utretts. Redan i "Varsam ombyggnad" hade vi fått viss belys­
ning av frågan om projekteringsintensitet samt när och i vilken 
omfattning uppmätning gjorts. Dessa frågor penetrerades nu yt­
terligare. Den insamlade informationen systematiserades i detal­
jerade kronologier, där också för varsamheten relevanta beslut 
prickades in, liksom ansvarighet under olika skeden.
Den tablå som vi upprättat över samtliga 17 fastigheter upptar 
följande aspekter:
. husets byggnadsår
. husets ursprungliga förutsättningar 
. med vilken avsikt fastigheten inköptes
. ägare/byggare/projektör - olika kombinationer och beroende­
förhållanden, organisationstyper osv 
. när och av vem uppmätning g'jordes 
. projekteringsomfattning
. mängd ändringar, både totalt och beträffande varsamhet, 
som skett från byggnadslov till färdig ombyggnad 
. hur lång tid ombyggnadsarbetena omfattade 
. finansieringsform och därmed sammanhängande bostadstek- 
niska krav
. boendekategori och upplåtelseform
. kvarboende under ombyggnadstiden eller totalevakuering 
. grad av varsamhet i plan och detalj.
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Mellan byggnadsår och varsamhet förekommer inget påtagligt sam­
band.
Mellan förutsättningar i form av gynnsamma eller ogynnsamma plan­
organisationer och måttsamband och varsamhet kan man iakttaga ett 
visst samband. Goda förutsättningar underlättar ett varsamt hante­
rande av ombyggnadsfastigheten medan dåliga förutsättningar försvå­
rar.
Med god vilja och under gynnsamma övriga omständigheter kan dock 
även dåliga förutsättningar bemästras och föras till hög grad av 
varsamhet.
I fastigheter som inköpts för ombyggnad kunde resultatet bli gott 
eller mindre gott.
I fastigheter som inköpts för rivning bedömdes varsamhetsgraden 
som låg eller medel.
Om inköpet gjorts av främst ekonomiska eller sysselsättningsmäs- 
siga orsaker blev resultatet mindre gott.
Om kvarboende från början avsetts och/eller någon i inflytelse­
rik ställning haft en klart bevarande inställning blev resulta­
tet gott.
Organisationens storlek eller uppbyggnad har inte någon nämnvärd 
inverkan på grad av varsamhet.
Något klart samband mellan tidigare erfarenhet och grad av varsam­
het kan inte konstateras i detta material. Däremot har vi fått 
uppgifter om att de byggnadsfirmor som i dessa studerade ombygg- 
nadsfastigheter visat prov på hög grad av varsamhet och som har 
omfattande erfarenhet av ombyggnad har varit mindre varsamma i de 
tidigare genomförda ombyggnaderna än i det här studerade projek­
tet. Detta tyder på att om erfarenheter från tidigare genomförda 
ombyggnader analyseras kommer man fram till att onödigt omfattan­
de åtgärder bör undvikas och att varsamhet lönar sig.
Projektörens formella utbildning, dvs om hans yrkesbeteckning är 
arkitekt eller ingenjör, påverkar inte graden av ..varsamhet, däre­
mot hans kunskap om den aktuella ombyggnadsfastigheten.
Vad som ger klart utslag beträffande' grad av varsamhet är också 
kontinuiteten i ansvarighet. De bästa förutsättningarna för var­
samhet finns när projektering och byggledning utförs av samma per­
son. Även byggledning utförd av annan person med kapacitet där­
för, och med kontinuerlig kontakt mellan projektor och arbetsplats, 
ger goda förutsättningar.
Projektörens intentioner kan också förmedlas genom generella be­
skrivningar som utarbetats under projekteringstiden, men som för­
utser eventuella nödvändiga ändrade ställningstaganden under ge­
nomförandetiden .
För att erhålla ett beträffande varsamhet gott resultat av om- 
byggnad krävs att projekteringen sker på grundval av noggranna 
kunskaper om det ursprungliga huset hos dem som beslutar om om­
fattningen av ombyggnadsåtgärderna. Ju mer kunskap som besluts- 
fattare-projektör äger desto varsammare blir resultatet.
Omfattningen av projekteringsunderlaget för ombyggnadsarbetena 
kan variera. Varsamhet beror snarare på ansvarsfördelning och 
-kontinuitet under hela besluts- och genomförandeprocessen.
Beskrivningar kan vara användbara för att förmedla intentioner 
från projektor eller projektledare till arbetsplatsen beträffan­
de de delar av ombyggnadsarbetena som inte framgår av ritnings- 
materialet i övrigt, dvs hur detaljutformningen skall ske. Mot­
svarande kunskap kan dock tillföras byggnadsplatsen genom kun­
nig och kontinuerlig arbetsledning under genomförandeskedet.
Kvarboende eller korttidsevakuering befrämjar varsam ombyggnad. 
Kunskap om vilka som skall komma att bo i de ombyggda bostäder­
na har också starkt samband med hög grad av varsamhet.
När de boendes önskemål om ombyggnadens omfattning får slå ige­
nom blir resultatet aktsammare om ursprungliga kvaliteter.
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Slutsatser För varsamhet i plan krävs (förutom en stor förståelse för hu­
sens inneboende' egenskaper och en god allmän ombyggnadsteknisk 
kompetens hos projektören/"planförfattaren") att underlaget för 
projekteringen är så fullständigt som möjligt. Detta ställer 
främst krav på en besiktning och uppmätning företagen vid en 
lämplig tidpunkt. Med detta menar vi vid ett sådant tillfälle 
då planerna ännu ej är fixerade, eftersom vid besiktning/upp­
mätning i allmänhet avslöjas en serie avvikelser från vad ur- 
sprungsritningarna anger ifråga om t ex måttsättning i olika de­
lar. Dessutom ser man då också alla befintliga detaljer som är 
väsentliga för interiörernas helhet och kvalitet, och till vars 
förekomst man måste ägna faktisk uppmärksamhet vid "planförfat- 
tandet" .för att inte i onödan spoliera dem.
Vidare måste besiktning och uppmätning företas av en lämplig 
person. Med detta menar vi i första hand projektören - "plan­
författaren", vilken är den person som skall omsätta kunskaper­
na därifrån i planer för förändringar.
Den information som erhålls vid en noggrann besiktning eller 
uppmätning kan bara till en liten del föras vidare till någon 
annan i form av planritningar. All övrig kunskap om den fastig­
het man skall planera förändringar i, som man erfar vid ett så­
dant tillfälle, är mycket svårt att förmedla - det finns inte 
utarbetade rutiner eller tekniker därför.
För varsamhet i detalj krävs både att man uppfyller kraven för 
varsamhet i plan, sa att man med planbundna åtgärder inte i onö­
dan inverkar negativt på detaljer, och att man har både kunska­
per och ansvarighet hos någon person i vardera projekteringsske- 
det och genomförandeskedet. Med detta menar vi att det hela ti­
den finns någon som har grepp om och sas bevakar aspekten hur 
det skall förfaras med befintliga detaljer. Sedan kan huvudde­
len av beslut om detaljer läggas antingen under projekteringen 
eller under genomförandeskedet. I det första fallet upprättas 
beskrivningar av olika slag på så detaljerat underlag som möj­
ligt, och dessa följs upp och bevakas så att de får en rimlig 
tillämpning i genomförandeskedet. I det andra fallet undviker 
man att i projekteringen ta beslut om detaljer (som ej berörs 
pa plannivå) där man vet sig ha stor kapacitet hos arbetsled­
ningen för beslut i genomförandeskedet.
Vad det sammanfattningsvis gäller är, att den som har kunskap 
om ett ombyggnadshus behandlar det varsammare än den som inte 
har. Denna kunskap kan erhållas av projektor eller beslutsfat­
tare genom att noggrant gå igenom och studera huset innan någ­
ra planer finns fastlagda - för det är betydligt svårare och 
bjuder mer motstånd att ändra redan fattade beslut. Samma kun­
skap, fast av en annan dimension äger de boende i ombyggnads- 
huset. Kan deras erfarenhet och uppfattningar tillåtas påverka 
planering av förändringsåtgärder blir resultatet också varsamt.
De ideala bilden företer därmed den fastighet som byggs om i 
enlighet med sina invånares önskemål och/eller med projektering 
och arbetsledning av person(er) med den varsamma inställning 
till ombyggnad som erhålls genom direkt upplevelse av de kun­
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